

**ỦY BAN NHÂN DÂN  
TỈNH QUẢNG NGÃI**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: **515/QĐ-UBND**

*Quảng Ngãi, ngày 16 tháng 4 năm 2015*

**QUYẾT ĐỊNH**

**Về việc phê duyệt điều chỉnh Tiểu dự án đầu tư xây dựng công trình  
Cảng neo trú tàu thuyền và cửa biển Mỹ Á (giai đoạn II),  
tỉnh Quảng Ngãi thuộc Dự án Quản lý thiên tai (VN-Haz) WB5**

TRUNG TÂM CÔNG BÁO & TIN HỌC Q. NGÃI	
CV ĐẾN	Số:.....2559.....
	Ngày: 16/04/2015
	Chuyên:.....

**CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NGÃI**

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Xây dựng ngày 18/6/2014;

Căn cứ Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 12/02/2009 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình; Nghị định số 83/2009/NĐ-CP ngày 15/10/2009 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 12/02/2009 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình; Nghị định số 112/2009/NĐ-CP ngày 14/12/2009 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình;

Căn cứ Nghị định số 15/2013/NĐ-CP ngày 06/02/2013 của Chính phủ về quản lý chất lượng công trình xây dựng;

Căn cứ Quyết định số 03/2013/QĐ-UBND ngày 09/01/2013 của UBND tỉnh Quảng Ngãi về việc ban hành Quy định về một số nhiệm vụ quản lý đầu tư xây dựng cơ bản trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi;

Căn cứ Quyết định số 2200/QĐ-UBND ngày 31/12/2013 của Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi về việc phê duyệt Tiểu dự án đầu tư xây dựng công trình Cảng neo trú tàu thuyền và cửa biển Mỹ Á (giai đoạn II) thuộc dự án Quản lý thiên tai (VN-Haz) WB5;

Căn cứ Công văn số 2383/BNN-TCTL ngày 24/3/2015 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc ý kiến điều chỉnh giải pháp kỹ thuật Tiểu dự án Cảng neo trú tàu thuyền và cửa biển Mỹ Á (giai đoạn II);

Xét đề nghị của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại Tờ trình số 590/TTr-SNNPTNT ngày 25/3/2015 về việc thẩm định điều chỉnh dự án đầu tư Tiểu dự án đầu tư xây dựng công trình Cảng neo trú tàu thuyền và cửa biển Mỹ Á (giai đoạn II), tỉnh Quảng Ngãi thuộc Dự án Quản lý thiên tai (VN-Haz) WB5; trên cơ sở Kết quả thẩm định điều chỉnh dự án đầu tư Tiểu dự án đầu tư xây dựng công trình Cảng neo trú tàu thuyền và cửa biển Mỹ Á (giai đoạn II), tỉnh Quảng Ngãi thuộc Dự án Quản lý thiên tai (VN-Haz) WB5 của Sở Giao thông vận tải tại Báo cáo số 864/SGTVT-KT&CL ngày 06/4/2015,

## QUYẾT ĐỊNH:

**Điều 1.** Phê duyệt điều chỉnh giải pháp thiết kế cơ sở tại Điểm b Khoản 7 Điều 1 Quyết định số 2200/QĐ-UBND ngày 31/12/2013 của Chủ tịch UBND tỉnh như sau:

1. Đê Bắc và Đê Nam:

- Kéo dài theo hướng đê Bắc hiện hữu thêm 200m, điểm cuối kết thúc tại tọa độ: (X:Y) = (1.640.750,17: 607.566,69).

- Kéo dài đê Nam hiện hữu thêm 190m, đê chia làm 02 đoạn thẳng: đoạn đầu dài 30m theo hướng đê Nam hiện hữu và đoạn nối tiếp dài 160m theo hướng Bắc Đông Bắc đi qua khu vực bãi đá ngoài cửa và kết thúc tại tọa độ: (X:Y) = (1.640.578,88: 607.577,30).

- Điều chỉnh kết cấu đê Bắc, đê Nam từ dạng kết cấu thùng trọng lực bằng bê tông cốt thép kết hợp khối tetrapod phá sóng sang dạng kết cấu đê mái nghiêng bằng đá đổ, bên trong có tường lõi bê tông chắn cát, bên ngoài phủ khối tetrapod phá sóng để đảm bảo ổn định và hiệu quả kinh tế. Cao trình đỉnh đê là +3.00m.

2. Kết cấu đê chắn cát, ngăn lũ bằng kết cấu đê mái nghiêng nhằm tăng độ ổn định công trình.

3. Tuyến luồng vào: điều chỉnh lại tuyến luồng theo hướng tạo sự thuận lợi cho tàu khi ra vào cảng và phù hợp với hướng tuyến của đê Bắc và đê Nam.

**Điều 2.** Chủ đầu tư có trách nhiệm:

1. Thực hiện đầy đủ các quy định về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình, quản lý chặt chẽ kinh phí của dự án trong phạm vi tổng mức đầu tư được duyệt, sớm đưa dự án vào khai thác, phát huy hiệu quả.

2. Thực hiện các nội dung kiến nghị nêu tại Báo cáo thẩm định dự án điều chỉnh của Sở Giao thông vận tải số 864/SGTVT-KT&CL ngày 06/4/2015 và các nội dung lưu ý tại Công văn số 2383/BNN-TCTL ngày 24/3/2015 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

**Điều 3.** Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Các nội dung khác tại Quyết định số 2200/QĐ-UBND ngày 31/12/2013 của Chủ tịch UBND tỉnh không điều chỉnh tại Quyết định này vẫn giữ nguyên hiệu lực thi hành.

**Điều 4.** Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Giao thông vận tải, Xây dựng, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Tài nguyên và Môi trường; Giám đốc kho bạc Nhà nước Quảng Ngãi; Chủ

tịch UBND huyện Đức Phổ và Thủ trưởng các sở, ngành liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này ./.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 4;
- Bộ Nông nghiệp và PTNT (b/c);
- TT Tỉnh ủy, TT HĐND tỉnh;
- CT, PCT UBND tỉnh;
- VPUB: PCVC(NL), KT-TH, CB-TH;
- Lưu: VT, NNTNldv120.



**THỦ TỊCH**

**Lê Viết Chữ**