

Số: **235/QĐ-UBND**

Quảng Ngãi, ngày **26** tháng 02 năm 2019

QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu Dự án đầu tư xây dựng công trình Nâng cấp, mở rộng tuyến đường Trà Bình đi Trà Tân, huyện Trà Bồng

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NGÃI

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 26/11/2013;

Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Quyết định số 03/2017/QĐ-UBND ngày 11/01/2017 của UBND tỉnh ban hành Quy định về một số nhiệm vụ quản lý đầu tư và xây dựng trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi; Quyết định số 32/2017/QĐ-UBND ngày 11/5/2017 của UBND tỉnh về việc sửa đổi, bổ sung khoản 2, Điều 16 Quy định về một số nhiệm vụ quản lý đầu tư và xây dựng trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi ban hành kèm theo Quyết định số 03/2017/QĐ-UBND ngày 11/01/2017 của UBND tỉnh;

Căn cứ Quyết định số 1170/QĐ-UBND ngày 19/12/2018 của UBND tỉnh về việc giao kế hoạch vốn đầu tư công năm 2019;

Căn cứ Quyết định số 1922/QĐ-UBND ngày 31/10/2018 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc phê duyệt Dự án đầu tư xây dựng công trình Nâng cấp, mở rộng tuyến đường Trà Bình đi Trà Tân, huyện Trà Bồng;

Xét đề nghị của UBND huyện Trà Bồng tại Tờ trình số 07/TTr-UBND ngày 17/01/2019 về việc thẩm định và phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình Nâng cấp, mở rộng tuyến đường Trà Bình đi Trà Tân, huyện Trà Bồng và Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Báo cáo thẩm định số 46/BCTĐ-SKHĐT ngày 21/02/2019,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu Dự án đầu tư xây dựng công trình Nâng cấp, mở rộng tuyến đường Trà Bình đi Trà Tân, huyện Trà Bồng; với các nội dung sau:

1. Phần công việc đã thực hiện: Có giá trị 277 triệu đồng, bao gồm các phần việc sau:

- Khảo sát, lập dự án.
- Thẩm định dự án.

2. Phần công việc không áp dụng được một trong các hình thức lựa chọn nhà thầu: Có giá trị 1.183 triệu đồng, bao gồm các phần việc sau:

- Bồi thường, GPMB.
- Quản lý dự án.
- Thẩm định hồ sơ mời thầu và kết quả lựa chọn nhà thầu.
- Đánh giá hồ sơ dự thầu.
- Lập kế hoạch bảo vệ môi trường.
- Thẩm tra, phê duyệt quyết toán.
- Dự phòng.

3. Phần công việc thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu: Có giá trị 20.540 triệu đồng, được chia thành 7 gói thầu, như sau:

TT	Tên gói thầu	Giá gói thầu (tr.đ)	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện hợp đồng
1	Gói thầu số 1: Khảo sát, lập thiết kế bản vẽ thi công và dự toán	274	Ngân sách tỉnh	Chỉ định thầu	-	Quý I/2019	Trọn gói	Tối đa 30 ngày
2	Gói thầu số 2: Thẩm tra thiết kế bản vẽ thi công và dự toán	52		Chỉ định thầu	-	Quý I/2019	Trọn gói	Tối đa 10 ngày
3	Gói thầu số 3: Lập hồ sơ mời thầu	22		Chỉ định thầu	-	Quý I/2019	Trọn gói	Tối đa 10 ngày
4	Gói thầu số 4: Tư vấn giám sát thi công xây dựng công trình	491		Chỉ định thầu	-	Quý II/2019	Trọn gói	Tối đa 12 tháng
5	Gói thầu số 5: Bảo hiểm công trình	50		Chỉ định thầu	-	Quý II/2019	Trọn gói	Từ ngày khởi công đến hết thời gian bảo hành công trình
6	Gói thầu số 6: Kiểm toán công trình	210		Chỉ định thầu	-	Quý I/2020	Trọn gói	Tối đa 30 ngày
7	Gói thầu số 7: Toàn bộ phần xây dựng công trình	19.441		Đấu thầu rộng rãi trong nước	1 giai đoạn 1 túi hồ sơ	Quý I/2019	Trọn gói	Tối đa 12 tháng

Điều 2. Căn cứ Quyết định này, UBND huyện Trà Bồng chịu trách nhiệm:

1. Tổ chức lựa chọn nhà thầu theo kế hoạch lựa chọn nhà thầu được duyệt đảm bảo tuân thủ các quy định hiện hành của Nhà nước.

2. Thực hiện kiến nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Báo cáo thẩm định kế hoạch lựa chọn nhà thầu số 46/BCTĐ-SKHĐT ngày 21/02/2019.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 4. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Giao thông vận tải; Giám đốc Kho bạc Nhà nước Quảng Ngãi; Chủ tịch UBND huyện Trà Bồng và Thủ trưởng các Sở, ngành có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 4;
- Thường trực HĐND tỉnh;
- CT, PCT UBND tỉnh;
- VPUB: TH, CBTH;
- Lưu: VT, CNXD.npb.143.



Trần Ngọc Căng