

BÁO CÁO

Kết quả thực hiện nhiệm vụ UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh giao (Có thời hạn hoàn thành đến ngày 31/01/2024)

Thực hiện Quy chế làm việc của UBND tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026 và Quy chế theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ do UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh giao và chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh, Văn phòng UBND tỉnh tổng hợp và báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh giao có thời hạn hoàn thành, cụ thể như sau:

1. Đối với nhiệm vụ trong Chương trình công tác trọng tâm Tháng 01/2024 của UBND tỉnh

Trong tháng 01/2024, đã hoàn thành 41/50 nhiệm vụ thuộc Chương trình công tác trọng tâm tháng 01/2024 của UBND tỉnh và 03 nhiệm vụ trong Chương trình công tác trọng tâm của Quý I/2024 (Chi tiết theo Phụ lục 01, 02 đính kèm).

2. Đối với nhiệm vụ được UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh giao phát sinh

Theo báo cáo cập nhật từ phần mềm quản lý nhiệm vụ vào lúc 14h30 ngày 31/01/2024, từ ngày 01/01/2024 đến ngày 31/01/2024, UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh giao 129 nhiệm vụ có thời hạn cho Thủ trưởng các sở ban ngành, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố; trong đó, có 37 nhiệm vụ đã hoàn thành, 01 nhiệm vụ trễ hạn chưa hoàn thành, 05 nhiệm vụ hoàn thành nhưng trễ hạn và 86 nhiệm vụ đang thực hiện.

01 nhiệm vụ trễ hạn chưa hoàn thành, bao gồm:

- Sở Tài nguyên và Môi trường: 01 nhiệm vụ (Công văn số 110/UBND-KTN ngày 05/01/2024 của UBND tỉnh về việc triển khai thực hiện nội dung Kết luận Phiên chất vấn và trả lời chất vấn tại Kỳ họp thứ 20 HĐND tỉnh Khóa XII).

(Chi tiết Phụ lục số 03, 04, 05, 06 đính kèm)

Nơi nhận:

- CT, PCT UBND tỉnh;
- Các sở, ban ngành, đơn vị trực thuộc UBND tỉnh;
- Các cơ quan trung ương trên địa bàn tỉnh;
- UBND các huyện, thị xã, thành phố;
- Đài Phát thanh và Truyền hình QN (đưa tin);
- VPUB: CVP, PCVP, các P.N/cứu, CBTH;
- Lưu: VT, KTTHbao.



Nguyễn Quốc Việt

Phụ lục 01
Báo cáo tiến độ thực hiện Chương trình công tác trọng tâm của UBND tỉnh
tháng 01/2024

Cập nhật đến:

31/01/2024

STT	Đơn vị thực hiện	Tổng NV	Xong	Đang thực hiện	Dừng thực hiện	Gia hạn	Quá hạn
1	Ban Dân tộc	2	2				
2	Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh	-					
3	BQL KKT DQ và các KCN Quảng Ngãi	-					
4	Ban Quản lý dự án ĐTXD các CT	-					
5	Công an tỉnh	4	3			1	
6	Sở Công thương	-					
7	Sở Giáo dục và Đào tạo	5	5				
8	Sở Giao thông vận tải	-					
9	Sở Kế hoạch và Đầu tư	6	5			1	
10	Sở Khoa học và Công nghệ	-					
11	Sở Lao động - Thương binh và Xã hội	3	3				
12	Sở Nội vụ	3	3				
13	Sở Nông nghiệp và PTNT	2	2				
14	Sở Ngoại vụ	-					
15	Sở Tài chính	3	3				
16	Sở Tài nguyên và Môi trường	3				2	1
17	Sở Tư pháp	4	4				
18	Sở Thông tin và Truyền thông	3	3				
19	Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch	3	1			2	
20	Sở Xây dựng	-					
21	Sở Y tế	-					
22	Thanh tra tỉnh	7	5			2	
23	Văn phòng UBND tỉnh	2	2				
24	UBND huyện Bình Sơn						
25	UBND TP Quảng Ngãi						
	Tổng cộng	50	41	-	-	8	1

PHỤ LỤC 02

BÁO CÁO CHI TIẾT NHIỆM VỤ CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC TRỌNG TÂM THÁNG 01/2024 CỦA UBND TỈNH

STT	Danh mục nội dung	Lãnh đạo UBND tỉnh chỉ đạo	Cơ quan chủ trì	Thời gian hoàn thành	Đã hoàn thành	Ghi chú	PNC
1	2	3	4	5	6	13	14
1	Tháng 1 (50 nhiệm vụ)						
1	Quyết định về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2024	Chủ tịch	Sở Kế hoạch và Đầu tư	Tháng 1	x		KTTH
2	Chỉ thị về đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân kế hoạch đầu tư công năm 2024	Chủ tịch	Sở Kế hoạch và Đầu tư	Tháng 1	x		KTTH
3	Chỉ thị của Chủ tịch UBND tỉnh về nhiệm vụ, giải pháp thực hiện hiệu quả 03 Chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn tỉnh năm 2024	Chủ tịch	Sở Kế hoạch và Đầu tư	Tháng 1	x		KGVX
4	Hội nghị đối thoại với doanh nghiệp, nhà đầu tư trên địa bàn tỉnh	Chủ tịch	Sở Kế hoạch và Đầu tư	Tháng 1		Điều chỉnh từ tháng 1 qua tháng 3	KTTH
5	Trình Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050	Chủ tịch	Sở Kế hoạch và Đầu tư	Tháng 1	x		KTTH
6	Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức và cán bộ, công chức xã năm 2024	Chủ tịch	Sở Nội vụ	Tháng 1	x		NC
7	Kế hoạch phát động phong trào thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Quảng Ngãi năm 2024	Chủ tịch	Sở Nội vụ	Tháng 1	x		NC
8	Tổ chức chấm điểm CCHC của tỉnh và Báo cáo kết quả tự chấm điểm xác định chỉ số CCHC của tỉnh năm 2023 cho Bộ Nội vụ theo quy định	Chủ tịch	Sở Nội vụ	Tháng 1	x		NC
9	Chỉ thị về việc tăng cường các biện pháp thu ngân sách nhà nước năm 2024 và chi ngân sách địa phương trên địa bàn tỉnh	Chủ tịch	Sở Tài chính	Tháng 1	x		KTTH
10	Thực hiện công khai quyết toán ngân sách địa phương năm 2022	Chủ tịch	Sở Tài chính	Tháng 1	x		KTTH
11	Quyết định phân bổ kinh phí Trung ương và vốn đối ứng ngân sách tỉnh thực hiện các Chương trình MTQG năm 2024	Chủ tịch	Sở Tài chính	Tháng 1	x		KGVX
12	Kế hoạch tuyên truyền cải cách hành chính tỉnh Quảng Ngãi năm 2024	Chủ tịch	Sở Thông tin và Truyền thông	Tháng 1	x		KGVX
13	Kế hoạch tổ chức họp báo thông tin về tình hình kinh tế - xã hội năm 2023 và nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm năm 2024; gặp mặt báo chí đầu năm 2024	Chủ tịch	Sở Thông tin và Truyền thông	Tháng 1	x		KGVX
14	Kế hoạch hoạt động năm 2024 của Ban Chỉ đạo CDS tỉnh	Chủ tịch	Sở Thông tin và Truyền thông	Tháng 1	x		KGVX
15	Báo cáo Ban Thường vụ kết quả thực hiện Kết luận thanh tra số 332/KL-TTCTP ngày 10/02/2015 của Tổng Thanh tra Chính phủ	Chủ tịch	Thanh tra tỉnh	Tháng 1	x		NC
16	Quyết định ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Thanh tra tỉnh Quảng Ngãi	Chủ tịch	Thanh tra tỉnh	Tháng 1		Điều chỉnh sang quý I	NC
17	Công văn chỉ đạo/Kế hoạch triển khai thực hiện Chương trình công tác năm 2024 của Ban Chỉ đạo Trung ương về TCTN, tiêu cực	Chủ tịch	Thanh tra tỉnh	Tháng 1		Điều chỉnh sang quý I	NC
18	Chỉ đạo công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo năm 2024 trên địa bàn toàn tỉnh	Chủ tịch	Thanh tra tỉnh	Tháng 1	x		NC
19	Báo cáo Ban Nội chính Tỉnh ủy về kết quả thực hiện Chỉ thị số 04-CT ngày 02/6/2021 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thu hồi tài sản bị thất thoát, chiếm đoạt trong các vụ án hình sự về tham nhũng, kinh tế	Chủ tịch	Thanh tra tỉnh	Tháng 1	x		NC
20	Chỉ đạo tăng cường thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng đối với doanh nghiệp, tổ chức khu vực nhà nước	Chủ tịch	Thanh tra tỉnh	Tháng 1	x		NC
21	Chỉ đạo Chấn chỉnh nâng cao điểm số phòng, chống tham nhũng năm 2022	Chủ tịch	Thanh tra tỉnh	Tháng 1	x		NC

STT	Danh mục nội dung	Lãnh đạo UBND tỉnh chỉ đạo	Cơ quan chủ trì	Thời gian hoàn thành	Đã hoàn thành	Ghi chú	PNC
22	Triển khai thực hiện Quy định số 35/QĐ-UBND ngày 24/8/2023 về ban hành Quy định khu vực bảo vệ; khu vực cấm tập trung đông người, cấm ghi âm, ghi hình, chụp ảnh; khu vực cấm hoặc hạn chế người và phương tiện giao thông trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi	Chủ tịch	Công an tỉnh	Tháng 1		Điều chỉnh từ tháng 1 qua tháng 3	NC
23	Kế hoạch triển khai Đề án 06 của Chính phủ năm 2024 trên địa bàn tỉnh	Chủ tịch	Công an tỉnh	Tháng 1	x		NC
24	Chỉ đạo chấn chỉnh, xử lý tình trạng lấn chiếm, sử dụng trái phép lòng đường, vỉa hè trên địa bàn tỉnh	Chủ tịch	Công an tỉnh	Tháng 1	x		NC
25	Chỉ đạo tổ chức triển khai chi trả chế độ an sinh xã hội cho 100% người đã có tài khoản và mong muốn chi trả qua tài khoản trong dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024	Chủ tịch	Công an tỉnh	Tháng 1	x		NC
26	Kế hoạch hoạt động kiểm soát TTHC năm 2024 trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi	Chủ tịch	Văn phòng UBND tỉnh	Tháng 1	x		TTPV-KSTTHC
27	Kế hoạch rà soát, đánh giá TTHC năm 2024 trên địa bàn tỉnh	Chủ tịch	Văn phòng UBND tỉnh	Tháng 1	x		TTPV-KSTTHC
28	Đánh giá, xếp loại Đơn vị học tập năm 2023 cho các cơ quan, đơn vị cấp tỉnh	PCTTT Trần Hoàng Tuấn	Sở Giáo dục và Đào tạo	Tháng 1	x		KGVS
29	Quyết định ban hành Kế hoạch triển khai Phong trào “Cả nước thi đua xây dựng xã hội học tập, đẩy mạnh học tập suốt đời giai đoạn 2023-2030” trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi	PCTTT Trần Hoàng Tuấn	Sở Giáo dục và Đào tạo	Tháng 1	x		KGVS
30	Kế hoạch triển khai thực hiện Chỉ thị 31/CT-TT của TTCP về tăng cường công tác bảo đảm trật tự ATGT cho lứa tuổi học sinh trong tình hình mới	PCTTT Trần Hoàng Tuấn	Sở Giáo dục và Đào tạo	Tháng 1	x		KGVS
31	Quyết định về việc thành lập Ban chỉ đạo, Ban tổ chức Hội khỏe Phù Đổng tỉnh Quảng Ngãi lần thứ XIV năm 2024; Tham mưu ban hành Điều lệ HKPD tỉnh Quảng Ngãi lần XIV-2024	PCTTT Trần Hoàng Tuấn	Sở Giáo dục và Đào tạo	Tháng 1	x		KGVS
32	Kế hoạch tuyển sinh vào lớp 10 trung học phổ thông năm học 2024-2025 trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi	PCTTT Trần Hoàng Tuấn	Sở Giáo dục và Đào tạo	Tháng 1	x		KGVS
33	Kế hoạch thăm hỏi, tặng quà đối tượng người có công nhân dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn - 2024	PCTTT Trần Hoàng Tuấn	Sở Lao động - Thương binh và Xã hội	Tháng 1	x		KGVS
34	Quyết định Chương trình chăm sóc sức khỏe tâm thần trẻ em, chăm sóc trẻ em mồ côi tỉnh Quảng Ngãi, giai đoạn 2023-2030	PCTTT Trần Hoàng Tuấn	Sở Lao động - Thương binh và Xã hội	Tháng 1	x		KGVS
35	Kế hoạch kiểm tra, xử lý và rà soát, hệ thống hóa văn bản QPPL năm 2024 trên địa bàn tỉnh	PCTTT Trần Hoàng Tuấn	Sở Tư pháp	Tháng 1	x		NC
36	Quyết định công bố Danh mục văn bản QPPL của HĐND tỉnh, UBND tỉnh hết hiệu lực toàn bộ và một phần năm 2023	PCTTT Trần Hoàng Tuấn	Sở Tư pháp	Tháng 1	x		NC
37	Kế hoạch theo dõi tình hình thi hành pháp luật trên địa bàn tỉnh	PCTTT Trần Hoàng Tuấn	Sở Tư pháp	Tháng 1	x		NC
38	Kế hoạch phổ biến giáo dục pháp luật, hòa giải ở cơ sở; cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2024	PCTTT Trần Hoàng Tuấn	Sở Tư pháp	Tháng 1	x		NC
39	Kế hoạch đẩy mạnh triển khai thực hiện Đề án phát triển du lịch tỉnh Quảng Ngãi trong năm 2024	PCTTT Trần Hoàng Tuấn	Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch	Tháng 1	x		KGVS

STT	Danh mục nội dung	Lãnh đạo UBND tỉnh chỉ đạo	Cơ quan chủ trì	Thời gian hoàn thành	Đã hoàn thành	Ghi chú	PNC
40	Kế hoạch triển khai thực hiện Phong trào TĐĐKXDĐSVH và công tác gia đình năm 2024	PCTTT Trần Hoàng Tuấn	Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch	Tháng 1		Sau khi tổ chức Hội nghị tổng kết và triển khai Phong trào TĐĐKXDĐSVH và công tác gia đình năm 2024 (dự kiến sau tết), UBND tỉnh sẽ ban hành Kế hoạch	KGVS
41	Hội nghị triển khai nhiệm vụ và khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích hoạt động Phong trào TĐĐKXDĐSVH, công tác gia đình, phòng, chống BLGD du lịch cấp tỉnh	PCTTT Trần Hoàng Tuấn	Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch	Tháng 1		Phó Chủ tịch TT cho ý kiến thực hiện sau Tết nguyên đán	KGVS
42	Kế hoạch thực hiện Chương trình MTQG phát triển KT - XH vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 – 2025 năm 2024	PCT Võ Phiến	Ban Dân tộc	Tháng 1	x		KGVS
43	Kế hoạch tổ chức Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số cấp huyện, cấp tỉnh của tỉnh Quảng Ngãi lần thứ IV - năm 2024	PCT Võ Phiến	Ban Dân tộc	Tháng 1	x		KGVS
44	Kế hoạch hành động thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh của tỉnh Quảng Ngãi năm 2024	PCT Võ Phiến	Sở Kế hoạch và Đầu tư	Tháng 1	x		KTTT
45	Kế hoạch thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững tỉnh Quảng Ngãi năm 2024	PCT Võ Phiến	Sở Lao động - Thương binh và Xã hội	Tháng 1	x		KGVS
46	Chỉ đạo tổ chức "Tết trồng cây" và tăng cường công tác quản lý bảo vệ, phát triển rừng, phòng cháy chữa cháy rừng, bảo tồn đa dạng sinh học ngay từ đầu năm 2024	PCT Trần Phước Hiền	Sở Nông nghiệp và PTNT	Tháng 1	x		KTN
47	Triển khai Kế hoạch phòng, chống dịch bệnh gia súc, gia cầm và động vật thủy sản trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi năm 2024	PCT Trần Phước Hiền	Sở Nông nghiệp và PTNT	Tháng 1	x		KTN
48	Hoàn thành lập Kế hoạch sử dụng đất 5 năm 2021-2025 cấp tỉnh	PCT Trần Phước Hiền	Sở Tài nguyên và Môi trường	Tháng 1			KTN
49	Đấu giá Dự án Khu dịch vụ đô thị và du lịch biển Hàng Dương	PCT Trần Phước Hiền	Sở Tài nguyên và Môi trường	Tháng 1		Chuyển sang tháng 10/24 theo Kế hoạch đấu giá được phê duyệt	KTN
50	Đấu giá Dự án Chinh trang đô thị khu Bắc núi Thiên Bút, phường Nghĩa Chánh (20.089,8m2)	PCT Trần Phước Hiền	Sở Tài nguyên và Môi trường	Tháng 1		Chuyển sang tháng 4/24 theo Kế hoạch đấu giá được phê duyệt	KTN
II	Quý I (3 nhiệm vụ)						
1	Họp Hội đồng xét cử tuyển năm 2023	PCTTT Trần Hoàng Tuấn	Sở Giáo dục và Đào tạo	Quý I	x		KGVS
2	Tổ chức thực hiện công tác bình ổn thị trường, giá cả trong dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn năm 2024	PCT Trần Phước Hiền	Sở Công Thương	Tháng 1 và Tháng 2	x		KTN
3	Kế hoạch xây dựng Hệ sinh thái Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tỉnh Quảng Ngãi năm 2024	PCT Trần Phước Hiền	Sở Khoa học và Công nghệ	Quý I	x		KGVS

PHỤ LỤC 02

BÁO CÁO CHI TIẾT NHIỆM VỤ CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC TRỌNG TÂM THÁNG 01/2024 CỦA UBND TỈNH

STT	Danh mục nội dung	Lãnh đạo UBND tỉnh chỉ đạo	Cơ quan chủ trì	Thời gian hoàn thành	Đã hoàn thành	Ghi chú	PNC
1	2	3	4	5	6	13	14
1	Tháng 1 (50 nhiệm vụ)						
1	Quyết định về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2024	Chủ tịch	Sở Kế hoạch và Đầu tư	Tháng 1	x		KTTH
2	Chỉ thị về đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân kế hoạch đầu tư công năm 2024	Chủ tịch	Sở Kế hoạch và Đầu tư	Tháng 1	x		KTTH
3	Chỉ thị của Chủ tịch UBND tỉnh về nhiệm vụ, giải pháp thực hiện hiệu quả 03 Chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn tỉnh năm 2024	Chủ tịch	Sở Kế hoạch và Đầu tư	Tháng 1	x		KGVX
4	Hội nghị đối thoại với doanh nghiệp, nhà đầu tư trên địa bàn tỉnh	Chủ tịch	Sở Kế hoạch và Đầu tư	Tháng 1		Điều chỉnh từ tháng 1 qua tháng 3	KTTH
5	Trình Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050	Chủ tịch	Sở Kế hoạch và Đầu tư	Tháng 1	x		KTTH
6	Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức và cán bộ, công chức xã năm 2024	Chủ tịch	Sở Nội vụ	Tháng 1	x		NC
7	Kế hoạch phát động phong trào thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Quảng Ngãi năm 2024	Chủ tịch	Sở Nội vụ	Tháng 1	x		NC
8	Tổ chức chấm điểm CCHC của tỉnh và Báo cáo kết quả tự chấm điểm xác định chỉ số CCHC của tỉnh năm 2023 cho Bộ Nội vụ theo quy định	Chủ tịch	Sở Nội vụ	Tháng 1	x		NC
9	Chỉ thị về việc tăng cường các biện pháp thu ngân sách nhà nước năm 2024 và chi ngân sách địa phương trên địa bàn tỉnh	Chủ tịch	Sở Tài chính	Tháng 1	x		KTTH
10	Thực hiện công khai quyết toán ngân sách địa phương năm 2022	Chủ tịch	Sở Tài chính	Tháng 1	x		KTTH
11	Quyết định phân bổ kinh phí Trung ương và vốn đối ứng ngân sách tỉnh thực hiện các Chương trình MTQG năm 2024	Chủ tịch	Sở Tài chính	Tháng 1	x		KGVX
12	Kế hoạch tuyên truyền cải cách hành chính tỉnh Quảng Ngãi năm 2024	Chủ tịch	Sở Thông tin và Truyền thông	Tháng 1	x		KGVX
13	Kế hoạch tổ chức họp báo thông tin về tình hình kinh tế - xã hội năm 2023 và nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm năm 2024; gặp mặt báo chí đầu năm 2024	Chủ tịch	Sở Thông tin và Truyền thông	Tháng 1	x		KGVX
14	Kế hoạch hoạt động năm 2024 của Ban Chỉ đạo CDS tỉnh	Chủ tịch	Sở Thông tin và Truyền thông	Tháng 1	x		KGVX
15	Báo cáo Ban Thường vụ kết quả thực hiện Kết luận thanh tra số 332/KL-TTCTP ngày 10/02/2015 của Tổng Thanh tra Chính phủ	Chủ tịch	Thanh tra tỉnh	Tháng 1	x		NC
16	Quyết định ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Thanh tra tỉnh Quảng Ngãi	Chủ tịch	Thanh tra tỉnh	Tháng 1		Điều chỉnh sang quý I	NC
17	Công văn chỉ đạo/Kế hoạch triển khai thực hiện Chương trình công tác năm 2024 của Ban Chỉ đạo Trung ương về TCTN, tiêu cực	Chủ tịch	Thanh tra tỉnh	Tháng 1		Điều chỉnh sang quý I	NC
18	Chỉ đạo công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo năm 2024 trên địa bàn toàn tỉnh	Chủ tịch	Thanh tra tỉnh	Tháng 1	x		NC
19	Báo cáo Ban Nội chính Tỉnh ủy về kết quả thực hiện Chỉ thị số 04-CT ngày 02/6/2021 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thu hồi tài sản bị thất thoát, chiếm đoạt trong các vụ án hình sự về tham nhũng, kinh tế	Chủ tịch	Thanh tra tỉnh	Tháng 1	x		NC
20	Chỉ đạo tăng cường thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng đối với doanh nghiệp, tổ chức khu vực nhà nước	Chủ tịch	Thanh tra tỉnh	Tháng 1	x		NC
21	Chỉ đạo Chấn chỉnh nâng cao điểm số phòng, chống tham nhũng năm 2022	Chủ tịch	Thanh tra tỉnh	Tháng 1	x		NC

STT	Danh mục nội dung	Lãnh đạo UBND tỉnh chỉ đạo	Cơ quan chủ trì	Thời gian hoàn thành	Đã hoàn thành	Ghi chú	PNC
22	Triển khai thực hiện Quy định số 35/QĐ-UBND ngày 24/8/2023 về ban hành Quy định khu vực bảo vệ; khu vực cấm tập trung đông người, cấm ghi âm, ghi hình, chụp ảnh; khu vực cấm hoặc hạn chế người và phương tiện giao thông trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi	Chủ tịch	Công an tỉnh	Tháng 1		Điều chỉnh từ tháng 1 qua tháng 3	NC
23	Kế hoạch triển khai Đề án 06 của Chính phủ năm 2024 trên địa bàn tỉnh	Chủ tịch	Công an tỉnh	Tháng 1	x		NC
24	Chỉ đạo chấn chỉnh, xử lý tình trạng lấn chiếm, sử dụng trái phép lòng đường, vỉa hè trên địa bàn tỉnh	Chủ tịch	Công an tỉnh	Tháng 1	x		NC
25	Chỉ đạo tổ chức triển khai chỉ trả chế độ an sinh xã hội cho 100% người đã có tài khoản và mong muốn chỉ trả qua tài khoản trong dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024	Chủ tịch	Công an tỉnh	Tháng 1	x		NC
26	Kế hoạch hoạt động kiểm soát TTHC năm 2024 trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi	Chủ tịch	Văn phòng UBND tỉnh	Tháng 1	x		TTPV-KSTTHC
27	Kế hoạch rà soát, đánh giá TTHC năm 2024 trên địa bàn tỉnh	Chủ tịch	Văn phòng UBND tỉnh	Tháng 1	x		TTPV-KSTTHC
28	Đánh giá, xếp loại Đơn vị học tập năm 2023 cho các cơ quan, đơn vị cấp tỉnh	PCTTT Trần Hoàng Tuấn	Sở Giáo dục và Đào tạo	Tháng 1	x		KGVS
29	Quyết định ban hành Kế hoạch triển khai Phong trào “Cả nước thi đua xây dựng xã hội học tập, đẩy mạnh học tập suốt đời giai đoạn 2023-2030” trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi	PCTTT Trần Hoàng Tuấn	Sở Giáo dục và Đào tạo	Tháng 1	x		KGVS
30	Kế hoạch triển khai thực hiện Chỉ thị 31/CT-TT của TTCP về tăng cường công tác bảo đảm trật tự ATGT cho lứa tuổi học sinh trong tình hình mới	PCTTT Trần Hoàng Tuấn	Sở Giáo dục và Đào tạo	Tháng 1	x		KGVS
31	Quyết định về việc thành lập Ban chỉ đạo, Ban tổ chức Hội khỏe Phù Đổng tỉnh Quảng Ngãi lần thứ XIV năm 2024; Tham mưu ban hành Điều lệ HKPD tỉnh Quảng Ngãi lần XIV-2024	PCTTT Trần Hoàng Tuấn	Sở Giáo dục và Đào tạo	Tháng 1	x		KGVS
32	Kế hoạch tuyển sinh vào lớp 10 trung học phổ thông năm học 2024-2025 trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi	PCTTT Trần Hoàng Tuấn	Sở Giáo dục và Đào tạo	Tháng 1	x		KGVS
33	Kế hoạch thăm hỏi, tặng quà đối tượng người có công nhân dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn - 2024	PCTTT Trần Hoàng Tuấn	Sở Lao động - Thương binh và Xã hội	Tháng 1	x		KGVS
34	Quyết định Chương trình chăm sóc sức khỏe tâm thần trẻ em, chăm sóc trẻ em mồ côi tỉnh Quảng Ngãi, giai đoạn 2023-2030	PCTTT Trần Hoàng Tuấn	Sở Lao động - Thương binh và Xã hội	Tháng 1	x		KGVS
35	Kế hoạch kiểm tra, xử lý và rà soát, hệ thống hóa văn bản QPPL năm 2024 trên địa bàn tỉnh	PCTTT Trần Hoàng Tuấn	Sở Tư pháp	Tháng 1	x		NC
36	Quyết định công bố Danh mục văn bản QPPL của HĐND tỉnh, UBND tỉnh hết hiệu lực toàn bộ và một phần năm 2023	PCTTT Trần Hoàng Tuấn	Sở Tư pháp	Tháng 1	x		NC
37	Kế hoạch theo dõi tình hình thi hành pháp luật trên địa bàn tỉnh	PCTTT Trần Hoàng Tuấn	Sở Tư pháp	Tháng 1	x		NC
38	Kế hoạch phổ biến giáo dục pháp luật, hòa giải ở cơ sở; cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2024	PCTTT Trần Hoàng Tuấn	Sở Tư pháp	Tháng 1	x		NC
39	Kế hoạch đẩy mạnh triển khai thực hiện Đề án phát triển du lịch tỉnh Quảng Ngãi trong năm 2024	PCTTT Trần Hoàng Tuấn	Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch	Tháng 1	x		KGVS
40	Kế hoạch triển khai thực hiện Phong trào TĐKXDĐSVH và công tác gia đình năm 2024	PCTTT Trần Hoàng Tuấn	Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch	Tháng 1		Điều chỉnh sang quý I	KGVS
41	Hội nghị triển khai nhiệm vụ và khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích hoạt động Phong trào TĐKXDĐSVH, công tác gia đình, phòng, chống BLGD du lịch cấp tỉnh	PCTTT Trần Hoàng Tuấn	Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch	Tháng 1		Điều chỉnh sang quý I	KGVS

S.TT	Danh mục nội dung	Lãnh đạo UBND tỉnh chỉ đạo	Cơ quan chủ trì	Thời gian hoàn thành	Đã hoàn thành	Ghi chú	PNC
42	Kế hoạch thực hiện Chương trình MTQG phát triển KT - XH vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 – 2025 năm 2024	PCT Võ Phiên	Ban Dân tộc	Tháng 1	x		KGVS
43	Kế hoạch tổ chức Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số cấp huyện, cấp tỉnh của tỉnh Quảng Ngãi lần thứ IV - năm 2024	PCT Võ Phiên	Ban Dân tộc	Tháng 1	x		KGVS
44	Kế hoạch hành động thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh của tỉnh Quảng Ngãi năm 2024	PCT Võ Phiên	Sở Kế hoạch và Đầu tư	Tháng 1	x		KTTH
45	Kế hoạch thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững tỉnh Quảng Ngãi năm 2024	PCT Võ Phiên	Sở Lao động - Thương binh và Xã hội	Tháng 1	x		KGVS
46	Chỉ đạo tổ chức "Tết trồng cây" và tăng cường công tác quản lý bảo vệ, phát triển rừng, phòng cháy chữa cháy rừng, bảo tồn đa dạng sinh học ngay từ đầu năm 2024	PCT Trần Phước Hiền	Sở Nông nghiệp và PTNT	Tháng 1	x		KTN
47	Triển khai Kế hoạch phòng, chống dịch bệnh gia súc, gia cầm và động vật thủy sản trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi năm 2024	PCT Trần Phước Hiền	Sở Nông nghiệp và PTNT	Tháng 1	x		KTN
48	Hoàn thành lập Kế hoạch sử dụng đất 5 năm 2021-2025 cấp tỉnh	PCT Trần Phước Hiền	Sở Tài nguyên và Môi trường	Tháng 1			KTN
49	Đấu giá Dự án Khu dịch vụ đô thị và du lịch biển Hàng Dương	PCT Trần Phước Hiền	Sở Tài nguyên và Môi trường	Tháng 1		Chuyển sang tháng 10/24 theo Kế hoạch đấu giá được phê duyệt	KTN
50	Đấu giá Dự án Chinh trang đô thị khu Bắc núi Thiên Bút, phường Nghĩa Chánh (20.089,8m2)	PCT Trần Phước Hiền	Sở Tài nguyên và Môi trường	Tháng 1		Chuyển sang tháng 4/24 theo Kế hoạch đấu giá được phê duyệt	KTN
II	Quý I (3 nhiệm vụ)						
1	Họp Hội đồng xét cử tuyển năm 2023	PCTTT Trần Hoàng Tuấn	Sở Giáo dục và Đào tạo	Quý I	x		KGVS
2	Tổ chức thực hiện công tác bình ổn thị trường, giá cả trong dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn năm 2024	PCT Trần Phước Hiền	Sở Công Thương	Tháng 1 và Tháng 2	x		KTN
3	Kế hoạch xây dựng Hệ sinh thái Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tỉnh Quảng Ngãi năm 2024	PCT Trần Phước Hiền	Sở Khoa học và Công nghệ	Quý I	x		KGVS

PHỤ LỤC 03
BÁO CÁO TỔNG HỢP CÁC NHIỆM VỤ QUAN TRỌNG DO UBND TỈNH,
CHỦ TỊCH UBND TỈNH GIAO

Thời gian từ ngày 01/01/2024 đến ngày 31/01/2024

STT	Tên phòng ban	Tổng	Trạng thái			
			Đang thực hiện		Hoàn thành	
			Còn hạn	Quá hạn	Đúng hạn	Trễ hạn
	Tổng	129	86	1	37	5
1	Công an tỉnh Quảng Ngãi	1	1	0	0	0
2	Thanh Tra tỉnh Quảng Ngãi	0	0	0	0	0
3	Sở Công Thương	3	2	0	1	0
4	Sở Giao thông Vận tải	2	0	0	2	0
5	Sở Ngoại vụ	1	0	0	1	0
6	Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn	15	8	0	7	0
7	Sở Tài nguyên và Môi trường	35	23	1	8	3
8	Sở Tư pháp	0	0	0	0	0
9	Sở Y tế	0	0	0	0	0
10	Sở Thông tin và Truyền thông	3	3	0	0	0
11	Sở Giáo dục và Đào tạo	0	0	0	0	0
12	Sở Khoa học và Công nghệ	4	0	0	4	0
13	Ban Dân tộc	2	2	0	0	0
14	Sở Kế hoạch và Đầu tư	10	4	0	6	0
15	Sở Lao động-Thương binh và Xã hội	0	0	0	0	0
16	Sở Nội vụ	1	0	0	1	0
17	Sở Tài chính	4	3	0	1	0
18	Sở Xây dựng	8	6	0	2	0
19	Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch	3	3	0	0	0
20	Ban Quản lý KKT Dung Quất và các KCN Quảng Ngãi	7	4	0	2	1
21	Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông	1	1	0	0	0
22	Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình Dân dụng và Công nghiệp	0	0	0	0	0
23	UBND thành phố Quảng Ngãi	4	4	0	0	0
24	UBND huyện Ba Tơ	1	1	0	0	0
25	UBND huyện Bình Sơn	5	4	0	0	1
26	UBND huyện Mộ Đức	1	1	0	0	0
27	UBND thị xã Đức Phổ	4	4	0	0	0
28	UBND huyện Lý Sơn	1	1	0	0	0
29	UBND huyện Minh Long	1	1	0	0	0
30	UBND huyện Sơn Hà	1	1	0	0	0
31	UBND huyện Trà Bồng	1	1	0	0	0
32	UBND huyện Tư Nghĩa	3	2	0	1	0
33	UBND huyện Sơn Tịnh	2	2	0	0	0
34	UBND huyện Sơn Tây	3	2	0	1	0
35	UBND huyện Nghĩa Hành	2	2	0	0	0

PHỤ LỤC 04

BÁO CÁO CÁC NHIỆM VỤ ĐANG THỰC HIỆN

Thời gian từ ngày 01/01/2024 đến ngày 31/01/2024

STT	Số ký hiệu	Tên công việc/Trích yếu văn bản	Nội dung	Ngày hết hạn	Ghi chú
UBND thị xã Đức Phổ (4)					
1	110/UBND-KTN	(Số 110/UBND-KTN ngày 05/01/2024) V/v triển khai thực hiện nội dung Kết luận Phiên chất vấn và trả lời chất vấn tại Kỳ họp thứ 20 HĐND tỉnh Khóa XIII		15/05/2024	
2	14/TB-UBND	(Số 14/TB-UBND ngày 08/01/2024) Kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh Đặng Văn Minh, Trưởng Ban Chỉ đạo tại cuộc họp đánh giá công tác bồi thường, GPMB Dự án xây dựng công trình đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía Đông, giai đoạn 2021 - 2025, đoạn qua địa bàn tỉnh Quảng Ngãi		31/01/2024	
3		V/v khẩn trương giải quyết dứt điểm các khó khăn, vướng mắc của doanh nghiệp, nhà đầu tư	V/v khẩn trương giải quyết dứt điểm các khó khăn, vướng mắc của doanh nghiệp, nhà đầu tư	29/02/2024	
4	447/UBND-KTN	(Số 447/UBND-KTN ngày 23/01/2024) V/v báo cáo kết quả giải quyết kiến nghị sau giám sát, khảo sát, ý kiến, kiến nghị của cử tri và chất vấn (06/HĐND-VP)		28/02/2024	
Công an tỉnh Quảng Ngãi (1)					
1	447/UBND-KTN	(Số 447/UBND-KTN ngày 23/01/2024) V/v báo cáo kết quả giải quyết kiến nghị sau giám sát, khảo sát, ý kiến, kiến nghị của cử tri và chất vấn (06/HĐND-VP)		30/05/2024	
Ban Quản lý KKT Dung Quất và các KCN Quảng Ngãi (4)					
1	110/UBND-KTN	(Số 110/UBND-KTN ngày 05/01/2024) V/v triển khai thực hiện nội dung Kết luận Phiên chất vấn và trả lời chất vấn tại Kỳ họp thứ 20 HĐND tỉnh Khóa XIII		15/05/2024	
2		V/v khẩn trương giải quyết dứt điểm các khó khăn, vướng mắc của doanh nghiệp, nhà đầu tư	V/v khẩn trương giải quyết dứt điểm các khó khăn, vướng mắc của doanh nghiệp, nhà đầu tư	29/02/2024	
3	438/UBND-KTN	(Số 438/UBND-KTN ngày 23/01/2024) giải quyết đề nghị của Ban Quản lý Khu kinh tế Dung Quất và các Khu công nghiệp Quảng Ngãi		28/02/2024	
4	483/UBND-KTN	(Số 483/UBND-KTN ngày 25/01/2024) giải quyết đề nghị của Ban Quản lý Khu kinh tế Dung Quất và các Khu công nghiệp Quảng Ngãi		28/02/2024	
Sở Công Thương (2)					
1	246/UBND-KTN	(Số 246/UBND-KTN ngày 15/01/2024) triển khai thực hiện Thông báo số 09/TB-BCT ngày 09/01/2024 của Bộ Công Thương		29/02/2024	
2	408/UBND-KTN	(Số 408/UBND-KTN ngày 22/01/2024) thực hiện Quyết định số 71/QĐ-TTg ngày 17/01/2024 của Thủ tướng Chính phủ		05/02/2024	
Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (8)					

STT	Số ký hiệu	Tên công việc/Trích yếu văn bản	Nội dung	Ngày hết hạn	Ghi chú
1	6649/UBND-KTN	(Số 6649/UBND-KTN ngày 27/12/2023) V/v gia hạn thời hạn thực hiện dự án rà soát, xác định diện tích đất lâm nghiệp quy hoạch phòng hộ nhưng người dân đang sử dụng		31/12/2024	
2	110/UBND-KTN	(Số 110/UBND-KTN ngày 05/01/2024) V/v triển khai thực hiện nội dung Kết luận Phiên chất vấn và trả lời chất vấn tại Kỳ họp thứ 20 HĐND tỉnh Khóa XIII		15/05/2024	
3	337/UBND-KTN	(Số 337/UBND-KTN ngày 18/01/2024) V/v xây dựng Kế hoạch triển khai thực hiện Chiến lược phát triển trồng trọt đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050		30/07/2024	
4	335/UBND-KTN	(Số 335/UBND-KTN ngày 18/01/2024) V/v triển khai thực hiện công tác trồng rừng thay thế		01/02/2024	
4	335/UBND-KTN	(Số 335/UBND-KTN ngày 18/01/2024) V/v triển khai thực hiện công tác trồng rừng thay thế		29/03/2024	
6	29/TB-UBND	(Số 29/TB-UBND ngày 17/01/2024) Kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Phước Hiền tại buổi kiểm tra thực tế công tác bảo vệ và phát triển rừng tại huyện Ba Tơ		30/06/2024	
7	17/UBND-KTN	(Số 17/UBND-KTN ngày 03/01/2024) V/v xây dựng Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án Phát triển các vùng sản xuất rau an toàn, tập trung, bảo đảm truy xuất nguồn gốc gắn với chế biến và thị trường tiêu thụ đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh		30/06/2024	
8	447/UBND-KTN	(Số 447/UBND-KTN ngày 23/01/2024) V/v báo cáo kết quả giải quyết kiến nghị sau giám sát, khảo sát, ý kiến, kiến nghị của cử tri và chất vấn (06/HĐND-VP)		28/02/2024	
Sở Tài nguyên và Môi trường (23)					
1	76/UBND-KTN	(Số 76/UBND-KTN ngày 04/01/2024) V/v thực hiện nghiêm túc việc do vẽ hiện trạng, xác định trữ lượng tại các mỏ cát trước và sau mùa mưa lũ hàng năm	Khẩn trương rà soát, thông báo cho các chủ mỏ cát đang hoạt động, thực hiện nghiêm túc việc do vẽ bản đồ hiện trạng, xác định trữ lượng khoáng sản cát, sỏi trước và sau mùa mưa lũ hàng năm theo yêu cầu tại Công văn số 547/UBND-NNTN ngày 29/01/2018 và nội dung Giấy phép khai thác khoáng sản đã được cấp thẩm quyền cấp phép; gửi Sở Tài nguyên và Môi trường đề chủ trì, phối hợp với các Sở: Xây dựng, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, UBND các địa phương, đơn vị có liên quan kiểm tra thực địa, thẩm tra và chịu trách nhiệm theo quy định trước khi tiếp tục tổ chức khai thác; tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh kết quả thực hiện định kỳ trước ngày 05/02	05/02/2024	

STT	Số ký hiệu	Tên công việc/Trích yếu văn bản	Nội dung	Ngày hết hạn	Ghi chú
2	134/UBND-KTN	(Số 134/UBND-KTN ngày 08/01/2024) V/v tăng cường thực hiện, chấp hành pháp luật về giá đối với khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường và vật liệu san lấp (đất, cát, đá, sỏi#hex2026)	Chủ trì, phối hợp với các đơn vị, địa phương có liên quan yêu cầu các doanh nghiệp đã thực hiện khai thác vượt công suất thiết kế và cung cấp không đúng địa chỉ quy định của cấp có thẩm quyền phê duyệt (đã nêu tại các điểm a và c mục 2 phần II Báo cáo số 225/BC-STC ngày 28/12/2023 của Sở Tài chính) để xử lý, chấn chỉnh và yêu cầu thực hiện nghiêm túc theo quy định. Báo cáo UBND tỉnh kết quả thực hiện	25/02/2024	
3	144/UBND-KTN	(Số 144/UBND-KTN ngày 08/01/2024) V/v rà soát nhu cầu, bảo đảm nguồn cung khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường	phối hợp chặt chẽ với Sở Xây dựng, các đơn vị, địa phương trong quá trình thực hiện các nội dung trên; đồng thời, trên cơ sở đề xuất của Sở Xây dựng, khẩn trương chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan tham mưu UBND tỉnh tổ chức đấu giá quyền khai thác các mỏ khoáng sản phục vụ nhu cầu xây dựng trên địa bàn tỉnh. Báo cáo UBND tỉnh kết quả thực hiện	25/02/2024	
4	110/UBND-KTN	(Số 110/UBND-KTN ngày 05/01/2024) V/v triển khai thực hiện nội dung Kết luận Phiên chất vấn và trả lời chất vấn tại Kỳ họp thứ 20 HĐND tỉnh Khóa XIII		30/05/2024	
5	142/UBND-KTN	(Số 142/UBND-KTN ngày 08/01/2024) giải quyết nội dung đề nghị của Sở Tài nguyên và Môi trường		31/01/2024	
6	614/TB-UBND	(Số 614/TB-UBND ngày 18/12/2023) Kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Phước Hiền tại cuộc họp để nghe báo cáo và chỉ đạo tháo gỡ khó khăn, vướng mắc các dự án thủy điện trên địa bàn tỉnh		31/01/2024	
7	193/UBND-KTN	(Số 193/UBND-KTN ngày 11/01/2024) liên quan đến công trình nhà ở cán bộ công nhân viên, tại xã Tịnh Phong, huyện Sơn Tịnh do Công ty Xây dựng Dầu khí - Bộ Xây dựng (nay là Công ty Cổ phần Dầu tư Xây dựng & Du lịch IDICO)		30/03/2024	
8	225/UBND-KTN	(Số 225/UBND-KTN ngày 12/01/2024) thực hiện quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất của các huyện, thị xã, thành phố		05/03/2024	
9	222/UBND-KTN	(Số 222/UBND-KTN ngày 12/01/2024) V/v thu hồi mỏ đá bazan làm phụ gia xi măng núi Đầu voi, xã Tịnh Khê và xã Tịnh Long, thành phố Quảng Ngãi	Báo cáo UBND tỉnh kết quả thực hiện	25/02/2024	
10	23/TB-UBND	(Số 23/TB-UBND ngày 12/01/2024) Kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Phước Hiền tại buổi kiểm tra thực tế hiện trường một số mỏ khoáng sản làm VLXD thông thường phục vụ thi công tuyển chỉnh dự án thành phần đoạn Quảng Ngãi - Hoài Nhơn	Tham mưu tổ chức họp về bãi đổ thải, bãi đổ vật liệu không phù hợp dự án cao tốc	29/02/2024	

STT	Số ký hiệu	Tên công việc/Trích yếu văn bản	Nội dung	Ngày hết hạn	Ghi chú
11	25/TB-UBND	(Số 25/TB-UBND ngày 15/01/2024) Kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Phước Hiền tại cuộc họp nghe báo cáo và chỉ đạo giải quyết các nội dung về tình hình hoạt động, giải quyết thủ tục hành chính tại Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh - Chi nhánh 13 huyện, thị xã, thành phố	rà soát, xây dựng lại quy trình nội bộ giải quyết TTHC trong lĩnh vực đất đai để kịp thời thay thế quy trình nội bộ giải quyết TTHC đã được Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt tại các Quyết định số: 982/QĐ-UBND ngày 07/7/2021, số 2245/QĐ-UBND ngày 31/12/2021; hoàn thành trong Quý I/2024	31/03/2024	
12	25/TB-UBND	(Số 25/TB-UBND ngày 15/01/2024) Kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Phước Hiền tại cuộc họp nghe báo cáo và chỉ đạo giải quyết các nội dung về tình hình hoạt động, giải quyết thủ tục hành chính tại Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh - Chi nhánh 13 huyện, thị xã, thành phố	tham mưu, đề xuất để tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc cho người dân và cơ quan nhà nước khi thực hiện và giải quyết các thủ tục: Tách thửa đất ở có hình thành mới đường giao thông; điều chỉnh thông tin từ hộ gia đình sang cá nhân trong Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; báo cáo UBND tỉnh về kết quả thực hiện chậm nhất trong Quý I/2024	31/03/2024	
13	344/UBND-KTN	(Số 344/UBND-KTN ngày 18/01/2024) cải tạo, phục hồi môi trường đối với mỏ đá Bàn, xã Bình Trị, huyện Bình Sơn thành hồ chứa nước		25/02/2024	
14	269/UBND-KTN	(Số 269/UBND-KTN ngày 16/01/2024) khẩn trương thực hiện nhiệm vụ liên quan đến mỏ cát thôn 6, xã Nghĩa Lâm, huyện Tư Nghĩa		29/02/2024	
15	407/UBND-KTN	(Số 407/UBND-KTN ngày 22/01/2024) tăng cường năng lực hoạt động của Hệ thống Văn phòng đăng ký đất đai		25/02/2024	
16	440/UBND-KTN	(Số 440/UBND-KTN ngày 23/01/2024) giải quyết Đơn đề nghị của ông Đinh Tấn Phước		25/02/2024	
17	438/UBND-KTN	(Số 438/UBND-KTN ngày 23/01/2024) giải quyết đề nghị của Ban Quản lý Khu kinh tế Dung Quất và các Khu công nghiệp Quảng Ngãi		10/03/2024	
18	457/UBND-KTN	(Số 457/UBND-KTN ngày 24/01/2024) giải quyết kiến nghị của Công ty Cổ phần Đạt Phương Sơn Trà		31/01/2024	
19	481/UBND-KTN	(Số 481/UBND-KTN ngày 25/01/2024) lập danh mục nguồn nước nội tỉnh và kiểm kê tài nguyên nước trên địa bàn tỉnh		29/02/2024	
20	447/UBND-KTN	(Số 447/UBND-KTN ngày 23/01/2024) V/v báo cáo kết quả giải quyết kiến nghị sau giám sát, khảo sát, ý kiến, kiến nghị của cử tri và chất vấn (06/HĐND-VP)		28/02/2024	
20	447/UBND-KTN	(Số 447/UBND-KTN ngày 23/01/2024) V/v báo cáo kết quả giải quyết kiến nghị sau giám sát, khảo sát, ý kiến, kiến nghị của cử tri và chất vấn (06/HĐND-VP)		05/03/2024	
22	507/UBND-KTN	(Số 507/UBND-KTN ngày 26/01/2024) thực hiện Nghị quyết số 06/NQ-HĐND ngày 24/01/2024 và Nghị quyết số 03/2024/NQ-HĐND ngày 24/01/2024 của HĐND tỉnh		20/02/2024	

STT	Số ký hiệu	Tên công việc/Trích yếu văn bản	Nội dung	Ngày hết hạn	Ghi chú
23	475/UBND-KTN	(Số 475/UBND-KTN ngày 25/01/2024) kết quả kiểm tra việc quản lý sử dụng đất đối với 02 ngôi nhà: Số 310 đường Quang Trung và số 31 đường Phan Chu Trinh	Sở Tài nguyên và Môi trường chịu trách nhiệm khẩn trương, tập trung thực hiện nhiệm vụ được giao tại điểm I Công văn này, báo cáo UBND tỉnh (thông qua Tổ công tác liên ngành giải quyết vướng mắc nhà thuộc sở hữu nhà nước trên địa bàn tỉnh để tổng hợp, đề xuất UBND tỉnh phương án xử lý, đảm bảo tính khả thi) kết quả thực hiện; thời gian hoàn thành trước ngày 15/02/2024	15/02/2024	
UBND huyện Ba Tơ (1)					
1	110/UBND-KTN	(Số 110/UBND-KTN ngày 05/01/2024) V/v triển khai thực hiện nội dung Kết luận Phiên chất vấn và trả lời chất vấn tại Kỳ họp thứ 20 HĐND tỉnh Khóa XIII		15/05/2024	
UBND huyện Bình Sơn (4)					
1	29/UBND-KTN	(Số 29/UBND-KTN ngày 03/01/2024) giải quyết đề nghị của Sư đoàn 372		31/01/2024	
2	110/UBND-KTN	(Số 110/UBND-KTN ngày 05/01/2024) V/v triển khai thực hiện nội dung Kết luận Phiên chất vấn và trả lời chất vấn tại Kỳ họp thứ 20 HĐND tỉnh Khóa XIII		15/05/2024	
3	232/UBND-KTN	(Số 232/UBND-KTN ngày 12/01/2024) giải quyết đề nghị của Ban Quản lý dự án Điện 1		20/02/2024	
4		V/v khẩn trương giải quyết dứt điểm các khó khăn, vướng mắc của doanh nghiệp, nhà đầu tư	V/v khẩn trương giải quyết dứt điểm các khó khăn, vướng mắc của doanh nghiệp, nhà đầu tư	29/02/2024	
Sở Thông tin và Truyền thông (3)					
1	187/UBND-KGVX	(Số 187/UBND-KGVX ngày 11/01/2024) V/v triển khai thực hiện Kết luận Phiên họp tổng kết hoạt động năm 2023 và phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm năm 2024 của Ủy ban Quốc gia về chuyển đổi số	Kế hoạch hoạt động BCD CDS tỉnh 2024	31/01/2024	
2	25/TB-UBND	(Số 25/TB-UBND ngày 15/01/2024) Kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Phước Hiền tại cuộc họp nghe báo cáo và chỉ đạo giải quyết các nội dung về tình hình hoạt động, giải quyết thủ tục hành chính tại Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh - Chi nhánh 13 huyện, thị xã, thành phố	Rà soát, kiểm tra lại các lỗi trên Hệ thống thông tin giải quyết THHC tỉnh (Igate 2.0) và Hệ thống thông tin đất đai VBDLIS để đảm bảo việc chuyển liên thông hồ sơ điện tử giữa Chi nhánh cấp huyện với UBND cấp xã, các cơ quan liên quan; hoàn thành trước ngày 30/4/2024	30/04/2024	
3	452/UBND-KGVX	(Số 452/UBND-KGVX ngày 24/01/2024) V/v triển khai thực hiện Kế hoạch số 254-KH/TU ngày 19/01/2024 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy	Tham mưu triển khai thực hiện Kế hoạch số 254-KH/TU ngày 19/01/2024 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác thông tin đối ngoại	29/02/2024	
UBND thành phố Quảng Ngãi (4)					
1	110/UBND-KTN	(Số 110/UBND-KTN ngày 05/01/2024) V/v triển khai thực hiện nội dung Kết luận Phiên chất vấn và trả lời chất vấn tại Kỳ họp thứ 20 HĐND tỉnh Khóa XIII		15/05/2024	

STT	Số ký hiệu	Tên công việc/Trích yếu văn bản	Nội dung	Ngày hết hạn	Ghi chú
2		V/v khẩn trương giải quyết dứt điểm các khó khăn, vướng mắc của doanh nghiệp, nhà đầu tư	V/v khẩn trương giải quyết dứt điểm các khó khăn, vướng mắc của doanh nghiệp, nhà đầu tư	29/02/2024	
3	403/UBND-KTN	(Số 403/UBND-KTN ngày 22/01/2024) gia hạn thời gian thực hiện hoàn thành nhiệm vụ Chủ tịch UBND tỉnh giao văn số 1702/UBND-KTN ngày 30/5/2023		30/06/2024	
4	447/UBND-KTN	(Số 447/UBND-KTN ngày 23/01/2024) V/v báo cáo kết quả giải quyết kiến nghị sau giám sát, khảo sát, ý kiến, kiến nghị của cử tri và chất vấn (06/HDND-VP)		28/02/2024	
Ban Dân tộc (2)					
1	5589/UBND-KGVX	(Số 5589/UBND-KGVX ngày 07/11/2023) V/v báo cáo kết quả giải quyết kiến nghị sau giám sát, khảo sát của HĐND tỉnh		28/02/2024	
2	527/UBND-KGVX	(Số 527/UBND-KGVX ngày 26/01/2024) V/v báo cáo kết quả thực hiện các nội dung Thông báo kết luận sau đối thoại của đồng chí Bí thư Tỉnh ủy		30/06/2024	
Sở Kế hoạch và Đầu tư (4)					
1	68/UBND-KTN	(Số 68/UBND-KTN ngày 04/01/2024) giải quyết đề nghị của UBND thành phố Quảng Ngãi		31/01/2024	
2	110/UBND-KTN	(Số 110/UBND-KTN ngày 05/01/2024) V/v triển khai thực hiện nội dung Kết luận Phiên chất vấn và trả lời chất vấn tại Kỳ họp thứ 20 HĐND tỉnh Khóa XIII		30/05/2024	
3		Danh mục dự án thu hút đầu tư vào tỉnh Quảng Ngãi giai đoạn 2024-2025	Danh mục dự án thu hút đầu tư vào tỉnh Quảng Ngãi giai đoạn 2024-2025	01/03/2024	
4	208/VP-KTN.	(Số 208/VP-KTN. ngày 29/01/2024) truyền đạt ý kiến chỉ đạo của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Phước Hiền		05/02/2024	
Sở Tài chính (3)					
1	409/UBND-KTN	(Số 409/UBND-KTN ngày 22/01/2024) tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo triển khai thực hiện Nghị định số 02/2024/NĐ-CP ngày 10/01/2024		29/02/2024	
2	175/VP-KTN	(Số 175/VP-KTN ngày 24/01/2024) truyền đạt ý kiến của Chủ tịch UBND tỉnh		28/06/2024	
3		Rà soát, tham mưu UBND tỉnh giải quyết dứt điểm việc chấm dứt hoạt động dự án Khu dịch vụ chất lượng cao-Bệnh viện đa khoa tỉnh Quảng Ngãi		20/02/2024	
Sở Xây dựng (6)					
1	6699/UBND-KTN	(Số 6699/UBND-KTN ngày 29/12/2023) gia hạn thời gian hoàn thành nhiệm vụ	Thông nhất gia hạn thời gian hoàn thành nhiệm vụ hoàn thiện Phương án xử lý nhà thuộc sở hữu nhà nước tại Thông báo số 561/TB-UBND ngày 14/11/2023 của UBND tỉnh đến đến Quý I/2024	30/03/2024	

STT	Số ký hiệu	Tên công việc/Trích yếu văn bản	Nội dung	Ngày hết hạn	Ghi chú
2	144/UBND-KTN	(Số 144/UBND-KTN ngày 08/01/2024) V/v rà soát nhu cầu, bảo đảm nguồn cung khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường	Trên cơ sở tổng hợp nhu cầu đăng ký của các địa phương, đơn vị và quy hoạch các mỏ khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường đã được cấp thẩm quyền phê duyệt (Quyết định số 1456/QĐ-TTg ngày 22/11/2023 của Thủ tướng Chính phủ, các Quyết định của UBND tỉnh phê duyệt Quy hoạch và phê duyệt điều chỉnh, bổ sung Quy hoạch thăm dò, khai thác và sử dụng khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường tỉnh Quảng Ngãi đến năm 2025 và định hướng đến năm 2030), chủ trì đề xuất danh sách các mỏ để tổ chức triển khai cấp phép khai thác đảm bảo đáp ứng theo nhu cầu của các chủ đầu tư và các địa phương trong năm 2024 và các năm tiếp theo, nhất là nhu cầu về cát.	05/02/2024	
3	110/UBND-KTN	(Số 110/UBND-KTN ngày 05/01/2024) V/v triển khai thực hiện nội dung Kết luận Phiên chất vấn và trả lời chất vấn tại Kỳ họp thứ 20 HĐND tỉnh Khóa XIII		15/05/2024	
4	141/UBND-KTN	(Số 141/UBND-KTN ngày 08/01/2024) tình hình thực hiện chính sách, pháp luật về quản lý thị trường bất động sản và phát triển nhà ở xã hội từ năm 2015 đến hết năm 2023	Sở Xây dựng chịu trách nhiệm chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị, địa phương có liên quan rà soát, tổng hợp, xây dựng báo cáo về tình hình thực hiện chính sách, pháp luật về quản lý thị trường bất động sản và phát triển nhà ở xã hội từ năm 2015 đến hết năm 2023 trên địa bàn tỉnh theo Đề cương kèm theo Công văn nêu trên của Bộ Xây dựng; tham mưu UBND tỉnh xem xét, báo cáo Bộ Xây dựng trước ngày 05/02/2024	05/02/2024	
5	153/UBND-KTN	(Số 153/UBND-KTN ngày 09/01/2024) điều chỉnh quy hoạch chỉ tiết tỷ lệ 1/500 dự án Nhà máy nước Quảng Ngãi		31/01/2024	
6	514/UBND-KTN	(Số 514/UBND-KTN ngày 26/01/2024) tham mưu việc triển khai thi hành một số văn bản quy phạm pháp luật thuộc lĩnh vực xây dựng ban hành trong năm 2023	Giao Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp với Sở Tư pháp và các cơ quan, đơn vị có liên quan nghiên cứu nội dung Công văn nêu trên của Bộ Xây dựng, tham mưu UBND tỉnh xem xét, chỉ đạo việc triển khai thi hành một số văn bản quy phạm pháp luật thuộc lĩnh vực xây dựng ban hành trong năm 2023; thời gian hoàn thành trước ngày 20/02/2024	20/02/2024	
Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch (3)					
1	110/UBND-KTN	(Số 110/UBND-KTN ngày 05/01/2024) V/v triển khai thực hiện nội dung Kết luận Phiên chất vấn và trả lời chất vấn tại Kỳ họp thứ 20 HĐND tỉnh Khóa XIII		15/05/2024	

STT	Số ký hiệu	Tên công việc/Trích yếu văn bản	Nội dung	Ngày hết hạn	Ghi chú
2	35/VP-KGVX	(Số 35/VP-KGVX ngày 05/01/2024) V/v thông báo ý kiến của Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh	Lấy ý kiến các cơ quan; tổng hợp, hoàn thành đề xuất cơ chế, chính sách phát triển du lịch	31/01/2024	
3	190/UBND-KGVX	(Số 190/UBND-KGVX ngày 11/01/2024) V/v triển khai chương trình hợp tác phát triển du lịch 06 tỉnh Bình Định, Đắk Lắk, Gia Lai, Kon Tum, Quảng Ngãi và Phú Yên năm 2024	Tham mưu triển khai chương trình hợp tác phát triển du lịch 06 tỉnh trong năm 2024	31/01/2024	
UBND huyện Mộ Đức (1)					
1	110/UBND-KTN	(Số 110/UBND-KTN ngày 05/01/2024) V/v triển khai thực hiện nội dung Kết luận Phiên chất vấn và trả lời chất vấn tại Kỳ họp thứ 20 HĐND tỉnh Khóa XIII		15/05/2024	
UBND huyện Lý Sơn (1)					
1	110/UBND-KTN	(Số 110/UBND-KTN ngày 05/01/2024) V/v triển khai thực hiện nội dung Kết luận Phiên chất vấn và trả lời chất vấn tại Kỳ họp thứ 20 HĐND tỉnh Khóa XIII		15/05/2024	
UBND huyện Minh Long (1)					
1	110/UBND-KTN	(Số 110/UBND-KTN ngày 05/01/2024) V/v triển khai thực hiện nội dung Kết luận Phiên chất vấn và trả lời chất vấn tại Kỳ họp thứ 20 HĐND tỉnh Khóa XIII		15/05/2024	
UBND huyện Sơn Hà (1)					
1	110/UBND-KTN	(Số 110/UBND-KTN ngày 05/01/2024) V/v triển khai thực hiện nội dung Kết luận Phiên chất vấn và trả lời chất vấn tại Kỳ họp thứ 20 HĐND tỉnh Khóa XIII		15/05/2024	
UBND huyện Trà Bồng (1)					
1	110/UBND-KTN	(Số 110/UBND-KTN ngày 05/01/2024) V/v triển khai thực hiện nội dung Kết luận Phiên chất vấn và trả lời chất vấn tại Kỳ họp thứ 20 HĐND tỉnh Khóa XIII		15/05/2024	
Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông (1)					
1	110/UBND-KTN	(Số 110/UBND-KTN ngày 05/01/2024) V/v triển khai thực hiện nội dung Kết luận Phiên chất vấn và trả lời chất vấn tại Kỳ họp thứ 20 HĐND tỉnh Khóa XIII		15/05/2024	
UBND huyện Trà Nghĩa (2)					
1	110/UBND-KTN	(Số 110/UBND-KTN ngày 05/01/2024) V/v triển khai thực hiện nội dung Kết luận Phiên chất vấn và trả lời chất vấn tại Kỳ họp thứ 20 HĐND tỉnh Khóa XIII		15/05/2024	
2		V/v khẩn trương giải quyết dứt điểm các khó khăn, vướng mắc của doanh nghiệp, nhà đầu tư	V/v khẩn trương giải quyết dứt điểm các khó khăn, vướng mắc của doanh nghiệp, nhà đầu tư	29/02/2024	
UBND huyện Sơn Tịnh (2)					
1	110/UBND-KTN	(Số 110/UBND-KTN ngày 05/01/2024) V/v triển khai thực hiện nội dung Kết luận Phiên chất vấn và trả lời chất vấn tại Kỳ họp thứ 20 HĐND tỉnh Khóa XIII		15/05/2024	

STT	Số ký hiệu	Tên công việc/Trích yếu văn bản	Nội dung	Ngày hết hạn	Ghi chú
2	438/UBND-KTN	(Số 438/UBND-KTN ngày 23/01/2024) giải quyết đề nghị của Ban Quản lý Khu kinh tế Dung Quất và các Khu công nghiệp Quảng Ngãi		28/02/2024	
UBND huyện Sơn Tây (2)					
1	110/UBND-KTN	(Số 110/UBND-KTN ngày 05/01/2024) V/v triển khai thực hiện nội dung Kết luận Phiên chất vấn và trả lời chất vấn tại Kỳ họp thứ 20 HĐND tỉnh Khóa XIII		15/05/2024	
2	512/UBND-KTN	(Số 512/UBND-KTN ngày 26/01/2024) công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng để thực hiện dự án đường Trường Sơn Đông	1. Trên cơ sở các mốc thời gian, tiến độ thực hiện công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng để thực hiện dự án đường Trường Sơn Đông (thuộc địa bàn huyện Sơn Tây) như đã đề ra tại Báo cáo nêu trên, UBND huyện Sơn Tây chịu trách nhiệm tập trung, rút ngắn thời gian thực hiện theo quy định, hoàn thành toàn bộ các công việc thuộc trách nhiệm của địa phương, đảm bảo bàn giao toàn bộ mặt bằng phạm vi Dự án (thuộc địa phận huyện Sơn Tây) trước ngày 15/4/2024; báo cáo UBND tỉnh kết quả thực hiện.	15/04/2024	
UBND huyện Nghĩa Hành (2)					
1	110/UBND-KTN	(Số 110/UBND-KTN ngày 05/01/2024) V/v triển khai thực hiện nội dung Kết luận Phiên chất vấn và trả lời chất vấn tại Kỳ họp thứ 20 HĐND tỉnh Khóa XIII		15/05/2024	
2	14/TB-UBND	(Số 14/TB-UBND ngày 08/01/2024) Kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh Đặng Văn Minh, Trưởng Ban Chỉ đạo tại cuộc họp đánh giá công tác bồi thường, GPMB Dự án xây dựng công trình đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía Đông, giai đoạn 2021 - 2025, đoạn qua địa bàn tỉnh Quảng Ngãi		31/01/2024	

PHỤ LỤC 05

BÁO CÁO CÁC NHIỆM VỤ CHƯA HOÀN THÀNH TRỄ HẠN

Thời gian từ ngày 01/01/2024 đến ngày 31/01/2024

STT	Số ký hiệu	Tên công việc/Trích yếu văn bản	Ngày hết hạn	Trạng thái	Tình trạng	Ghi chú
Sở Tài nguyên và Môi trường (1)						
1	110/UBND-KTN	(Số 110/UBND-KTN ngày 05/01/2024) V/v triển khai thực hiện nội dung Kết luận Phiên chất vấn và trả lời chất vấn tại Kỳ họp thứ 20 HĐND tỉnh Khóa XIII	20/01/2024	Chưa thực hiện	Quá hạn	

PHỤ LỤC 06

BÁO CÁO CÁC NHIỆM VỤ HOÀN THÀNH TRỄ HẠN

Thời gian từ ngày: 01/01/2024 đến ngày:

STT	Số ký hiệu	Tên công việc/Trích yếu văn bản	Nội dung	Nội dung báo cáo	Ngày hết hạn	Tình trạng	Ghi chú
Ban Quản lý KKT Dung Quất và các KCN Quảng Ngãi (1)							
1	404/UBND-KTN	(Số 404/UBND-KTN ngày 22/01/2024) dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng khu công nghiệp Gilimex Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi		Đã hoàn thành tại công văn số 286/BQL-QLĐT ngày 30/01/2024	26/01/2024	Trễ hạn	
Sở Tài nguyên và Môi trường (3)							
1	146/UBND-KTN	(Số 146/UBND-KTN ngày 08/01/2024) V/v quy định khu vực, địa điểm đổ thải, nhận chìm đối với vật chất nạo vét từ hệ thống giao thông đường thủy nội địa và đường biển trên địa bàn tỉnh		Đã hoàn thành.	25/01/2024	Trễ hạn	
2	211/UBND-KTN	(Số 211/UBND-KTN ngày 11/01/2024) V/v giải quyết kiến nghị của Công ty TNHH MTV Thương mại đầu tư Phước Thịnh liên quan đến mỏ đá Núi Lớn, xã Đức Lân, huyện Mộ Đức	chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị, địa phương có liên quan nghiên cứu, rà soát, giải quyết nội dung kiến nghị của Công ty TNHH MTV Thương mại đầu tư Phước Thịnh tại văn bản nêu trên và tham mưu UBND tỉnh các nội dung theo thẩm quyền, đảm bảo quyền, lợi ích hợp pháp của doanh nghiệp và tuân thủ theo quy định. Báo cáo UBND tỉnh kết quả thực hiện	Đã hoàn thành.	25/01/2024	Trễ hạn	
3	23/TB-UBND	(Số 23/TB-UBND ngày 12/01/2024) Kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Phước Hiền tại buổi kiểm tra thực tế hiện trường một số mỏ khoáng sản làm VLXD thông thường phục vụ thi công tuyến chính dự án thành phần đoạn Quảng Ngãi - Hoài Nhơn	tham mưu UBND tỉnh xem xét, đề nghị Bộ Giao thông vận tải chỉ đạo Chủ đầu tư khẩn trương tổ chức thực hiện nội dung xác nhận khu vực, công suất, khối lượng, phương pháp, thiết bị và kế hoạch khai thác khoáng sản trong khu vực dự án	Đã hoàn thành.	25/01/2024	Quá hạn	
UBND huyện Bình Sơn (1)							
1	404/UBND-KTN	(Số 404/UBND-KTN ngày 22/01/2024) dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng khu công nghiệp Gilimex Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi		UBND huyện Bình Sơn đã tham gia góp ý	24/01/2024	Trễ hạn	

