

**ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG NGÃI**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: **1100**/UBND-KGVX
V/v chuẩn bị dự án Xây dựng
cơ sở hạ tầng thích ứng với
biến đổi khí hậu cho các dân
tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh
(dự án CRIEM)

Quảng Ngãi, ngày **15** tháng 3 năm 2022

Kính gửi:

- Các Sở: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Tài nguyên và Môi trường, Lao động-Thương binh và Xã hội, Giao thông vận tải;
- Ban Dân tộc tỉnh;
- Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông tỉnh;
- Cục Thống kê tỉnh;
- UBND các huyện: Ba Tơ, Sơn Hà, Trà Bồng, Sơn Tây, Minh Long.



Xét đề nghị của Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại Báo cáo số 688/BC-SNNPTNT-TL ngày 11/3/2022 về tình hình thực hiện chuẩn bị dự án Xây dựng cơ sở hạ tầng thích ứng với biến đổi khí hậu cho các dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh (CRIEM), Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi có ý kiến như sau:

1. Giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, chuẩn bị nội dung liên quan của Đầu ra 2 (Cải thiện cơ sở hạ tầng phục vụ sản xuất, phát triển tổng hợp), Đầu ra 3 (Nâng cấp công nghệ và hệ thống phân tích rủi ro thiên tai hỗ trợ phát triển cơ sở hạ tầng bền vững thích ứng biến đổi khí hậu) và tổng hợp chung lập Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư dự án, trình UBND tỉnh để lấy ý kiến các Bộ, ngành Trung ương trong tháng 5/2022.

2. Giao Sở Giao thông vận tải chủ trì chuẩn bị nội dung liên quan của Đầu ra 1 (Nâng cấp cơ sở hạ tầng giao thông) gửi Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn để tổng hợp chung.

3. Giao Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông tỉnh cùng với nhóm tư vấn hỗ trợ để phối hợp với các Sở: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Giao thông vận tải trong quá trình lập Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư dự án.

4. Các sở, ngành có liên quan: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Tài nguyên và Môi trường, Lao động - Thương binh và Xã hội, Ban Dân tộc, Cục Thống kê tỉnh theo chức năng, nhiệm vụ phối hợp chặt chẽ với Sở Nông

nghiệp và Phát triển nông thôn để kịp thời cung cấp thông tin, tài liệu liên quan đến dự án.

5. UBND các huyện: Ba Tơ, Sơn Hà, Minh Long, Trà Bồng và Sơn Tây chỉ đạo UBND các xã nằm trong vùng dự án; các phòng, ban chức năng thuộc UBND huyện tạo điều kiện thuận lợi trong công tác khảo sát thực địa, cung cấp thông tin về tình hình dân sinh, kinh tế tại địa phương; đồng thời có văn bản cử cán bộ đầu mối phối hợp (họ tên, chức vụ, số điện thoại liên lạc) gửi về Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn trước ngày 20/3/2022 để thuận tiện liên lạc, phối hợp thực hiện./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Thường trực Tỉnh ủy (b/cáo);
- Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh;
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- VPUB: CVP, PCVP, KTTH, KTN, CBTH;
- Lưu VT, KGVXvht131.

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**



Võ Phiên