

**ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG NGÃI**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: **4202**/UBND-CNXD

Quảng Ngãi, ngày **13** tháng **7** năm 2017

V/v bổ sung thiết kế, xử lý
kỹ thuật thi công và dự toán
công trình sửa chữa Trụ sở
UBND tỉnh

Kính gửi:

- Sở Xây dựng;
- Văn phòng UBND tỉnh.

TRUNG TÂM CÔNG SÁO & THƯ VIỆN QUẢNG NGÃI	
CV	Số: 6.297
ĐỀ	Ngày: 13/7/17
	Chuyên:

Qua xem xét đề nghị của Văn phòng UBND tỉnh tại Công văn số 349/VP-QTTV ngày 28/3/2017, ý kiến thống nhất đề xuất của Sở Xây dựng tại Công văn số 1359/SXD-QLXD ngày 18/5/2017 về việc chủ trương bổ sung thiết kế, xử lý kỹ thuật thi công và dự toán công trình sửa chữa Trụ sở UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến như sau:

1. Về chủ trương, thống nhất các nội dung điều chỉnh và bổ sung khối lượng công trình sửa chữa Trụ sở UBND tỉnh theo đề xuất của Sở Xây dựng tại Công văn số 1359/SXD-QLXD ngày 18/5/2017 (*Chi phí phát sinh không quá 1,3 tỷ đồng và được sử dụng từ một phần trong chi phí dự phòng của tổng mức đầu tư được duyệt tại Quyết định số 1610/QĐ-UBND ngày 30/10/2014 của Chủ tịch UBND tỉnh*).

2. Văn phòng UBND tỉnh có trách nhiệm lập điều chỉnh, bổ sung thiết kế và dự toán công trình sửa chữa Trụ sở UBND tỉnh theo đúng chủ trương nêu trên; trình thẩm định, phê duyệt theo đúng quy định để tổ chức thực hiện./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- CT, PCT UBND tỉnh;
- Sở Kế hoạch và Đầu tư;
- Sở Tài chính;
- Kho bạc Nhà nước;
- VPUB: CVP, QTTV, CB;
- Lưu: VT, CNXD.tlsáng.222



Trần Ngọc Căng