

**ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG NGÃI**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: **664** /UBND-CNXD

Quảng Ngãi, ngày **17** tháng 02 năm 2016

V/v điều chỉnh, bổ sung công trình Khu tái định cư Xuân Phổ Đông (mở rộng), xã Nghĩa Kỳ, huyện Tư Nghĩa phục vụ GPMB dự án Đường cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi, đoạn qua tỉnh Quảng Ngãi

TRUNG TÂM CÔNG BÁO & TIN HỌC Q. NGÃI	
CV ĐẾN	Số:..... 16201
	Ngày: 18 / 02 / 16
	Chuyên:.....

Kính gửi: Sở Giao thông vận tải

Xét đề nghị của Sở Giao thông vận tải tại Công văn số 332/SGTVT-QLĐT ngày 01/02/2016 về việc xin chủ trương điều chỉnh, bổ sung công trình Khu tái định cư Xuân Phổ Đông (mở rộng), xã Nghĩa Kỳ, huyện Tư Nghĩa phục vụ GPMB dự án Đường cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi, đoạn qua tỉnh Quảng Ngãi, Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến như sau:

1. Đồng ý về chủ trương việc điều chỉnh, bổ sung một số nội dung thuộc công trình Khu tái định cư Xuân Phổ Đông (mở rộng), xã Nghĩa Kỳ, huyện Tư Nghĩa phục vụ GPMB dự án Đường cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi, đoạn qua tỉnh Quảng Ngãi, cụ thể:

- Bổ sung gia cố mái taluy bằng bê tông đảm bảo chống xói lở vì khu vực xây dựng thường xuyên ngập lũ do ảnh hưởng của lưu vực sông Trà Khúc.

- Bổ sung khoảng 300m mương thoát nước B800 để kéo dài tuyến mương ra tới sông Trà Khúc và điều chỉnh cao độ thiết kế tuyến mương B800, cao độ cửa xả (vị trí sau khi kéo dài ra tới sông Trà Khúc) để đảm bảo thoát nước; cho phép tính toán vận chuyển vật liệu bằng thủ công để thi công khoảng 705m tuyến mương B800.

- Bổ sung vào dự toán phần khối lượng đã được phê duyệt thiết kế bản vẽ thi công.


- Điều chỉnh chi phí bồi thường, GPMB để đảm bảo kinh phí thực hiện công tác bồi thường, GPMB tuyến mương B800.

2. Kinh phí thực hiện việc điều chỉnh, bổ sung các nội dung tại Điểm 1 Công văn này khái toán khoảng **2.400 triệu đồng** (sẽ chuẩn xác trong quá trình thẩm định, phê duyệt dự toán theo quy định) từ chi phí dự phòng của công trình và kinh phí của Tiểu dự án bồi thường, GPMB dự án Đường cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi, đoạn qua tỉnh Quảng Ngãi.

Yêu cầu Sở Giao thông vận tải hoàn chỉnh hồ sơ để trình thẩm định, phê duyệt theo quy định, làm cơ sở tổ chức thực hiện.

Nơi nhận:

- Như trên;
- CT, PCT UBND tỉnh;
- Sở Xây dựng;
- UBND huyện Tư Nghĩa;
- Kho bạc Nhà nước Quảng Ngãi;
- VPUB: CVP, KTTH, CBTH;
- Lưu: VT, CNXD.npb.86.



Trần Ngọc Căng