

Số: **435**/QĐ-UBND

Quảng Ngãi, ngày **29** tháng 3 năm 2019

QUYẾT ĐỊNH

**Về việc phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu bổ sung
thuộc Dự án đầu tư xây dựng công trình Khu xử lý chất thải rắn
y tế nguy hại tập trung tỉnh Quảng Ngãi**

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NGÃI

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 26/11/2013;

Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Quyết định số 03/2017/QĐ-UBND ngày 11/01/2017 của UBND tỉnh ban hành Quy định về một số nhiệm vụ quản lý đầu tư và xây dựng trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi; Quyết định số 32/2017/QĐ-UBND ngày 11/5/2017 của UBND tỉnh về việc sửa đổi, bổ sung khoản 2, Điều 16 Quy định về một số nhiệm vụ quản lý đầu tư và xây dựng trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi ban hành kèm theo Quyết định số 03/2017/QĐ-UBND ngày 11/01/2017 của UBND tỉnh;

Căn cứ Quyết định số 1592/QĐ-UBND ngày 31/8/2016 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc phê duyệt Dự án đầu tư xây dựng công trình Khu xử lý chất thải rắn y tế nguy hại tập trung tỉnh Quảng Ngãi;

Căn cứ Quyết định số 2794/QĐ-UBND ngày 29/12/2016 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc chuyển chủ đầu tư các dự án Hỗ trợ xử lý chất thải bệnh viện, sử dụng nguồn vốn vay Ngân hàng Thế giới cho Sở Y tế;

Căn cứ các Quyết định số 87/QĐ-UBND ngày 20/01/2017, 816/QĐ-UBND ngày 03/5/2017 và 982/QĐ-UBND ngày 29/5/2017 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc phê duyệt, điều chỉnh và bổ sung Kế hoạch lựa chọn nhà thầu đợt 1 Dự án đầu tư xây dựng công trình Khu xử lý chất thải rắn y tế nguy hại tập trung tỉnh Quảng Ngãi;

Căn cứ các Quyết định số 1720/QĐ-UBND ngày 15/9/2017 và 1034/QĐ-UBND ngày 27/6/2018 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu đợt 2 và đợt 3 Dự án đầu tư xây dựng công trình Khu xử lý chất thải rắn y tế nguy hại tập trung tỉnh Quảng Ngãi;

Căn cứ Quyết định số 158/QĐ-UBND ngày 29/01/2019 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc phê duyệt thiết kế bản vẽ thi công, dự toán các phần việc điều chỉnh, bổ sung và điều chỉnh Dự án đầu tư xây dựng công trình Khu xử lý chất thải rắn y tế nguy hại tập trung tỉnh Quảng Ngãi;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Y tế tại Tờ trình số 303/TTr-SYT ngày 27/02/2019 và Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Báo cáo thẩm định số 67/BCTĐ-SKHĐT ngày 03/3/2019 về kết quả thẩm định Kế hoạch lựa chọn nhà thầu bổ sung Dự án đầu tư xây dựng công trình Khu xử lý chất thải rắn y tế nguy hại tập trung tỉnh Quảng Ngãi,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu bổ sung thuộc Dự án đầu tư xây dựng công trình Khu xử lý chất thải rắn y tế nguy hại tập trung tỉnh Quảng Ngãi, với các nội dung chính sau:

Phần công việc thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu bổ sung có giá trị là 450 triệu đồng, chia thành 1 gói thầu như sau:

TT	Tên gói thầu	Giá gói thầu (tr.đ)	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện hợp đồng
1	Gói thầu QN/C2B/C3/19: Giấy phép vận hành khai thác khu xử lý chất thải rắn y tế nguy hại tập trung tỉnh Quảng Ngãi	450	Ngân sách tỉnh	Chi định thầu	Quý I/2019	Trọn gói	Tối đa 45 ngày

Điều 2. Sở Y tế (chủ đầu tư) chịu trách nhiệm tổ chức lựa chọn nhà thầu theo kế hoạch lựa chọn nhà thầu bổ sung được duyệt đảm bảo tuân thủ các quy định hiện hành.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 4. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Xây dựng, Y tế; Giám đốc Kho bạc Nhà nước Quảng Ngãi, Giám đốc Ban Quản lý các dự án hỗ trợ xử lý chất thải bệnh viện – Sở Y tế và Thủ trưởng các sở, ngành có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 4;
- CT, PCTUBND tỉnh;
- VPUB: PCVP(KGVX), CBTH;
- Lưu: VT,KGVX(HQ53).

CHỦ TỊCH



Trần Ngọc Căng