

Số: **878** /QĐ-UBND

Quảng Ngãi, ngày **21** tháng 6 năm 2021

QUYẾT ĐỊNH

Về việc điều chỉnh thời gian thực hiện dự án Kè chống sạt lở bờ biển thôn
Lệ Thủy, xã Bình Trị, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NGÃI

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22/11/2019;

Căn cứ Luật Xây dựng ngày 18/6/2014; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng ngày 17/6/2020;

Căn cứ Nghị định số 06/2021/NĐ-CP ngày 26/01/2021 của Chính phủ Quy định chi tiết một số nội dung về quản chất lượng, thi công xây dựng và bảo trì công trình xây dựng;

Căn cứ Nghị định số 15/2021/NĐ-CP ngày 03/3/2021 của Chính phủ về Quy định chi tiết một số nội dung về quản lý dự án đầu tư xây dựng;

Căn cứ Quyết định số 1691/QĐ-UBND ngày 05/11/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình Dự án: Kè chống sạt lở bờ biển thôn Lệ Thủy, xã Bình Trị, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi;

Theo đề nghị của Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các Công trình giao thông tỉnh tại Tờ trình số 71/TTr-BQL ngày 10/5/2021; ý kiến của Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Công văn số 980/SKHĐT-ĐTTĐGS ngày 31/5/2021 và đề xuất của Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại Tờ trình số 1594/TTr-SNNPTNT ngày 09/6/2021.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Điều chỉnh thời gian thực hiện dự án Kè chống sạt lở bờ biển thôn Lệ Thủy, xã Bình Trị, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi như sau:

Nội dung	Phê duyệt tại Quyết định số 1691/QĐ-UBND ngày 05/11/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh	Điều chỉnh tại Quyết định này
Thời gian thực hiện dự án	Năm 2019-2020	Năm 2019-2021

Điều 2. Chủ đầu tư chịu trách nhiệm thực hiện đầy đủ các quy định về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình; quản lý chặt chẽ kinh phí của dự án

trong phạm vi tổng mức đầu tư đã được phê duyệt; khẩn trương xây dựng hoàn thành, đưa công trình vào khai thác sử dụng trong năm 2021, đảm bảo phát huy hiệu quả đầu tư.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Các nội dung khác tại Quyết định số 1691/QĐ-UBND ngày 05/11/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh không điều chỉnh tại Quyết định này vẫn giữ nguyên hiệu lực thi hành.

Điều 4. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Giao thông vận tải; Giám đốc Kho bạc Nhà nước Quảng Ngãi, Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình Giao thông tỉnh, Chủ tịch UBND huyện Bình Sơn và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 4;
- Thường trực Tỉnh ủy (báo cáo);
- Thường trực HĐND tỉnh;
- CT, PCT UBND tỉnh;
- VPUB: PCVP(NN), TH, CBTH;
- Lưu: VT, NN-TN (lnphong273)

CHỦ TỊCH



Đặng Văn Minh