

**ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG NGÃI**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: **287** /UBND-NNTN
V/v thực hiện dự án
Hợp phần di dân, tái định cư
Hồ chứa nước Nước Trong

Quảng Ngãi, ngày **21** tháng **01** năm **2015**

TRUNG TÂM CÔNG BÁO & TIN HỌC Q. NGÃI	
CV	Số: 438
ĐẾN	Ngày: 21/01/15
	Chuyên:


Kính gửi: Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Xét đề nghị của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại Báo cáo số 62/SNNPTNT ngày 14/01/2015 về việc kết quả thực hiện năm 2014, kế hoạch thực hiện dự án năm 2015 và những vướng mắc cần sớm được giải quyết dự án Hợp phần di dân, tái định cư Hồ chứa nước Nước Trong, Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến như sau:

Yêu cầu Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn báo cáo cụ thể nội dung đề nghị và đề xuất hướng xử lý các vấn đề có liên quan thuộc thẩm quyền của UBND tỉnh và làm rõ lý do chưa hoàn thành dự án theo kế hoạch đề ra tại cuộc họp giao ban tiến độ thực hiện dự án Hợp phần di dân, tái định cư Hồ chứa nước Nước Trong do Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì vào ngày 23/01/2015, tại trụ sở UBND tỉnh (*Giấy mời số 20/GM-UBND ngày 14/01/2015 của UBND tỉnh*), để UBND tỉnh xem xét, quyết định./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- CT, PCT(NL) UBND tỉnh;
- BQL dự án Hợp phần di dân, tái định cư Hồ chứa nước Nước Trong;
- VPUB: CVP, PCVP(NL), KTTH, CB-TH;
- Lưu: VT, NN-TNak40.



Phạm Trường Thọ