

**ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG NGÃI**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: **2344**/UBND-KTTH

Quảng Ngãi, ngày **27** tháng **6** năm **2013**

V/v điều chỉnh tổng mức
đầu tư các dự án đầu tư xây
dựng công trình

Kính gửi:

- Các sở, ban ngành tỉnh;
- UBND các huyện, thành phố.

| | |
|--------------------------------------|---------------------------------------|
| TRUNG TÂM CÔNG BÁO & TIN HỌC Q. NGÃI | |
| CV ĐẾN | Số:..... 4.1.2 |
| | Ngày 28.6 /... 13 |
| | Chuyên:..... |

Theo hướng dẫn của Bộ Xây dựng tại Công văn số 906/BXD-KTXD ngày 20/5/2013 về việc điều chỉnh tổng mức đầu tư các dự án đầu tư xây dựng công trình và đề xuất của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Công văn số 565/SKHĐT-TĐ ngày 13/6/2013, UBND tỉnh chỉ đạo:

1. Đối với các dự án được phê duyệt trước ngày Nghị định số 83/2009/NĐ-CP ngày 15/10/2009 của Chính phủ có hiệu lực

Giao Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với các đơn vị được giao nhiệm vụ làm chủ đầu tư các dự án đầu tư xây dựng công trình xem xét, đề xuất thực hiện điều chỉnh tổng mức đầu tư theo hướng dẫn của Bộ Xây dựng tại điểm 1, Công văn số 906/BXD-KTXD nêu trên.

2. Đối với các dự án được phê duyệt sau ngày Nghị định số 83/2009/NĐ-CP ngày 15/10/2009 của Chính phủ có hiệu lực


Giao Sở Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn các chủ đầu tư làm thủ tục thực hiện điều chỉnh tổng mức đầu tư theo quy định tại khoản 3, Điều 1, Nghị định số 83/2009/NĐ-CP ngày 15/10/2009 của Chính phủ. Trường hợp dự án bị vượt tổng mức đầu tư do biến động giá xây dựng thì chủ đầu tư xem xét, đề xuất cắt giảm những hạng mục công việc không cần thiết (nhưng vẫn đảm bảo mục tiêu, quy mô của dự án) hoặc nghiên cứu thay thế vật tư, thiết bị nhập khẩu bằng vật tư, thiết bị sản xuất trong nước; đối với những vật tư, thiết bị bắt buộc phải nhập khẩu thì nghiên cứu xem xét thay đổi nguồn gốc, xuất xứ (nhưng vẫn đáp ứng yêu cầu về tiêu chuẩn kỹ thuật của dự án) nhằm giảm chi phí đầu tư.

Sau khi thực hiện các giải pháp nêu trên mà vẫn vượt tổng mức đầu tư đã duyệt nhưng cần thiết phải điều chỉnh tổng mức đầu tư của dự án thì các chủ đầu tư lập báo cáo theo biểu mẫu kèm theo Công văn này, gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư **trước ngày 20/7/2013** để tổng hợp và phối hợp với các sở, ngành liên

quan đề xuất UBND tỉnh xem xét, trình xin ý kiến Thủ tướng Chính phủ theo hướng dẫn của Bộ Xây dựng tại Công văn số 906/BXD-KTXD nêu trên./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- TT Tỉnh ủy (báo cáo);
- TT HĐND tỉnh;
- CT, PCT UBND tỉnh;
- Công an tỉnh;
- Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh;
- Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh;
- VPUB: C,PVP, các phòng nghiên cứu, CBTH;
- Lưu: VT, P.KTTH. Vy266.



Cao Khoa

Mẫu báo cáo

ĐƠN VỊ BÁO CÁO

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: /

Quảng Ngãi, ngày tháng năm 2013

BÁO CÁO

Về việc các dự án được duyệt sau ngày Nghị định số 83/2009/NĐ-CP có hiệu lực, vượt tổng mức đầu tư

| TT | Tên dự án | Quyết định phê duyệt và điều chỉnh | Tổng mức đầu tư đã duyệt, điều chỉnh (trở) | Nguồn vốn đã duyệt | TMĐT điều chỉnh (kể cả dự phòng đến khi hoàn thành công trình (trở) | Nguồn vốn phần tổng mức đầu tư tăng thêm | Đề xuất nguồn vốn phải bổ sung | Ghi chú |
|----|-----------|------------------------------------|--|--------------------|---|--|--------------------------------|---------|
| 1 | Dự án 1 | | | | | | | |
| 2 | Dự án 1 | | | | | | | |
| | ... | | | | | | | |

ĐƠN VỊ BÁO CÁO

(Ký tên đóng dấu)

Nơi nhận:

- UBND tỉnh;
- Sở Kế hoạch và Đầu tư;
- Lưu .