

Số: **904/QĐ-UBND**

Quảng Ngãi, ngày 28 tháng 9 năm 2021

QUYẾT ĐỊNH

Về việc ban hành Kế hoạch triển khai vận hành Hệ thống thông tin đất đai VBDLIS thuộc dự án “Tăng cường quản lý đất đai và cơ sở dữ liệu đất đai”, thực hiện tại tỉnh Quảng Ngãi

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NGÃI

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22/11/2019;

Căn cứ Luật Đất đai ngày 29/11/2013;

Căn cứ Hiệp định tài trợ số Cr. 5887-VN ngày 23/12/2016 giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Hiệp hội phát triển quốc tế tài trợ cho dự án “Tăng cường quản lý đất đai và cơ sở dữ liệu đất đai”;

Căn cứ Nghị định số 56/2020/NĐ-CP ngày 25/5/2020 của Chính phủ về quản lý và sử dụng vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) và vốn vay ưu đãi của nhà tài trợ nước ngoài;

Căn cứ Thông tư số 34/2014/TT-BTNMT ngày 30/6/2014 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Quy định về xây dựng, quản lý, khai thác hệ thống thông tin đất đai;

Căn cứ các Quyết định của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường: số 1236/QĐ-BTNMT ngày 30/5/2016 về việc phê duyệt Báo cáo nghiên cứu khả thi Dự án “Tăng cường quản lý đất đai và cơ sở dữ liệu đất đai” vay vốn Ngân hàng Thế giới; số 1141/QĐ-BTNMT ngày 20/5/2020 về việc phê duyệt Sổ tay hướng dẫn thực hiện dự án “Tăng cường quản lý đất đai và cơ sở dữ liệu đất đai”;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tại Tờ trình số 4454/TTr-STNMT ngày 17/9/2021.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch triển khai vận hành Hệ thống thông tin đất đai VBDLIS thuộc dự án “Tăng cường quản lý đất đai và cơ sở dữ liệu đất đai”, thực hiện tại tỉnh Quảng Ngãi, năm 2021 và các năm tiếp theo.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở: Tài nguyên và Môi trường, Thông tin và Truyền thông, Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư;

các thành viên Ban Chỉ đạo Dự án VILG tỉnh Quảng Ngãi; Giám đốc Kho bạc Nhà nước Quảng Ngãi; Cục trưởng Cục Thuế tỉnh; Giám đốc Ban Quản lý dự án VILG tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Bộ Tài nguyên và Môi trường;
- CT, PCT UBND tỉnh;
- BQL Dự án VILG cấp Trung ương;
- Tập đoàn CN – Viễn thông Quân đội;
- Viettel Quảng Ngãi;
- VPUB: KT, CB-TH;
- Lưu: VT, NN-TN (lnphong540)

**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**



Trần Phước Hiền

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG NGÃI

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc



KẾ HOẠCH

Triển khai vận hành Hệ thống thông tin đất đai VBDLIS thuộc dự án “Tăng cường quản lý đất đai và cơ sở dữ liệu đất đai”, thực hiện tại tỉnh Quảng Ngãi

(Ban hành Kèm theo Quyết định số 904/QĐ-UBND ngày 28/9/2021 của UBND tỉnh Quảng Ngãi)

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

- Xây dựng hệ thống thông tin đất đai trên cơ sở kiến trúc hệ thống hạ tầng đồng bộ, phần mềm thống nhất trên toàn quốc.
- Hoàn thiện và vận hành cơ sở dữ liệu (CSDL) đất đai tỉnh Quảng Ngãi (dữ liệu địa chính; dữ liệu thống kê, kiểm kê đất đai; dữ liệu quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất và dữ liệu giá đất) tại các huyện, thị xã, thành phố tham gia dự án “Tăng cường quản lý đất đai và cơ sở dữ liệu đất đai” (Dự án VILG), phục vụ công tác quản lý đất đai, cung cấp dịch vụ công về đất đai và chia sẻ thông tin đất đai với các ngành có liên quan (thuế, công chứng, quy hoạch, xây dựng và đô thị,...).
- Nâng cao hiệu lực, hiệu quả và minh bạch trong công tác quản lý đất đai tại các huyện, thị xã, thành phố tham gia dự án.

2. Yêu cầu

- Xác định nhiệm vụ cụ thể, tiến độ, thời hạn hoàn thành và trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị có liên quan trong việc triển khai thực hiện.
- Bảo đảm sự phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan; kịp thời có biện pháp giải quyết những khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình thực hiện.
- Bảo đảm hạ tầng, phần mềm, máy chủ cơ sở dữ liệu đất đai và trang thiết bị phục vụ việc vận hành hệ thống CSDL đất đai.
- Bố trí đầy đủ nhân lực để vận hành, quản lý và khai thác cơ sở dữ liệu đất đai trên Hệ thống thông tin đất đai VBDLIS theo đúng mục tiêu của dự án.

II. NỘI DUNG, NHIỆM VỤ

1. Tuyên truyền, phổ biến các thông tin liên quan đến Dự án VILG và Hệ thống thông tin đất đai VBDLIS

- a) Cơ quan chủ trì: Sở Tài nguyên và Môi trường.
- b) Cơ quan phối hợp: Sở Thông tin và Truyền thông; UBND các huyện,

thị xã, thành phố.

c) Thời gian thực hiện: Năm 2021 và các năm tiếp theo.

2. Rà soát, đảm bảo các điều kiện về trang thiết bị, hạ tầng và nhân lực để vận hành Hệ thống thông tin đất đai VBDLIS

a) Cơ quan chủ trì: Sở Tài nguyên và Môi trường.

b) Cơ quan phối hợp: Sở Thông tin và Truyền thông, Viettel Quảng Ngãi, UBND các huyện, thị xã, thành phố.

c) Thời gian thực hiện: Bắt đầu từ tháng 9/2021 và những năm tiếp theo.

3. Cài đặt phần mềm, tạo tài khoản người dùng và thực hiện phân quyền trên Hệ thống thông tin đất đai VBDLIS

a) *Tại Sở Tài nguyên và Môi trường:*

- Nội dung: Cài đặt phần mềm, tạo tài khoản người dùng và thực hiện phân quyền trên Hệ thống thông tin đất đai VBDLIS cho các phòng, đơn vị thuộc Sở.

- Cơ quan thực hiện: Sở Tài nguyên và Môi trường (đã thực hiện).

b) *Tại UBND các huyện, thị xã, thành phố và các sở, ban ngành:*

- Nội dung: Cài đặt phần mềm, tạo tài khoản người dùng trên Hệ thống thông tin đất đai VBDLIS tại các phòng, đơn vị thuộc UBND các huyện, thị xã, thành phố và các sở, ban ngành.

- Cơ quan chủ trì: Sở Tài nguyên và Môi trường.

- Cơ quan phối hợp: UBND các huyện, thị xã, thành phố, Viettel Quảng Ngãi và các sở, ban ngành.

- Thời gian thực hiện: Năm 2021 và những năm tiếp theo.

4. Tập huấn, hướng dẫn quy trình, kỹ thuật trên Hệ thống thông tin đất đai VBDLIS và vận hành thử nghiệm trên server đào tạo

a) *Tại Sở Tài nguyên và Môi trường:*

- Nội dung:

+ Xây dựng, thiết lập các quy trình thủ tục hành chính tại địa phương lên hệ thống phần mềm VBDLIS trên server đào tạo.

+ Tổ chức đào tạo, tập huấn đội ngũ tiêu giáo viên và các cán bộ thuộc Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh và Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai các huyện, thị xã, thành phố.

+ Tổ chức triển khai thực hiện vận hành các hồ sơ, thủ tục hành chính tại địa phương bằng phần mềm VBDLIS trên hệ thống server đào tạo đối với đội ngũ tiêu giáo viên và các cán bộ thuộc Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh và Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai các huyện, thị xã, thành phố.

- Cơ quan thực hiện: Sở Tài nguyên và Môi trường (đã thực hiện).

b) Tại UBND các huyện, thị xã, thành phố và các Sở, ban ngành:

- Nội dung: Tổ chức đào tạo, tập huấn cho các cán bộ tại các phòng, đơn vị thuộc UBND các huyện, thị xã, thành phố và các sở, ban ngành.

- Cơ quan chủ trì: Sở Tài nguyên và Môi trường.

- Cơ quan phối hợp: UBND các huyện, thị xã, thành phố; Viettel Quảng Ngãi và các sở, ban ngành.

- Thời gian thực hiện: Năm 2021 và những năm tiếp theo.

5. Xây dựng, thiết lập các quy trình thủ tục hành chính tại địa phương lên hệ thống phần mềm VBDLIS trên server vận hành chính thức

a) Cơ quan chủ trì: Sở Tài nguyên và Môi trường.

b) Cơ quan phối hợp: Sở Thông tin và Truyền thông; Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh; Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả giải quyết TTHC của UBND các huyện, thị xã, thành phố; Viettel Quảng Ngãi.

c) Thời gian thực hiện: Bắt đầu từ tháng 9/2021 và những năm tiếp theo.

6. Kết nối liên thông hồ sơ thực hiện nghĩa vụ tài chính từ Sở Tài nguyên và Môi trường sang cơ quan Thuế trên phần mềm VBDLIS

a) Cơ quan chủ trì: Sở Tài nguyên và Môi trường.

b) Cơ quan phối hợp: Cơ quan Thuế, Viettel Quảng Ngãi.

c) Thời gian thực hiện: Bắt đầu từ tháng 9/2021 và những năm tiếp theo.

7. Kết nối hồ sơ thủ tục hành chính trên phần mềm VBDLIS với dịch vụ công tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh và Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính tại UBND các huyện, thị xã, thành phố tham gia dự án

a) Cơ quan chủ trì: Sở Tài nguyên và Môi trường.

b) Cơ quan phối hợp: Sở Thông tin và Truyền thông; Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh; Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả giải quyết TTHC của UBND các huyện, thị xã, thành phố; Viettel Quảng Ngãi.

c) Thời gian thực hiện: Bắt đầu từ tháng 9/2021 và những năm tiếp theo.

8. Vận hành chính thức trên Hệ thống thông tin đất đai VBDLIS

a) Nội dung:

- Các đơn vị tư vấn xây dựng CSDL đất đai đang thực hiện trên địa bàn các huyện, thị xã, thành phố chuyển sản phẩm lên server thi công để các đơn

vị tư vấn giám sát tiến hành kiểm tra, nghiệm thu sản phẩm CSDL, xác nhận tính đầy đủ của sản phẩm để chuyển Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh và Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai các huyện, thị xã, thành phố thực hiện công tác nghiệm thu, vận hành trên hệ thống VBDLIS.

- Tổ chức triển khai thực hiện vận hành các hồ sơ, thủ tục hành chính tại địa phương bằng phần mềm VBDLIS trên hệ thống server chính thức đối với các sản phẩm đã được nghiệm thu, thanh toán tại Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh và Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai các huyện, thị xã, thành phố.

b) Cơ quan chủ trì: Sở Tài nguyên và Môi trường.

c) Cơ quan phối hợp: Các Sở: Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Thông tin và Truyền thông; Cục Thuế tỉnh; UBND các huyện, thị xã, thành phố; Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh; Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả giải quyết TTHC của UBND các huyện, thị xã, thành phố; Viettel Quảng Ngãi.

d) Thời gian thực hiện: Năm 2021 và các năm tiếp theo.

III. KINH PHÍ THỰC HIỆN

1. Nguồn kinh phí thực hiện: Căn cứ Công văn số 340/BTNMT-TCQLĐĐ ngày 22/01/2021 của Bộ Tài nguyên và Môi trường, trong thời gian chờ cấp có thẩm quyền quyết định phê duyệt cơ chế đầu tư xây dựng Hệ thống thông tin đất đai theo hình thức Xây dựng – Sở hữu – Kinh doanh thì Hệ thống thông tin đất đai VBDLIS được sử dụng miễn phí trên địa bàn tỉnh.

2. Sau khi cấp có thẩm quyền quyết định phê duyệt cơ chế đầu tư xây dựng Hệ thống thông tin đất đai VBDLIS, giao Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với các Sở, ngành: Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Thông tin và Truyền thông, Cục Thuế tỉnh và UBND các huyện, thị xã, thành phố tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo, tổ chức triển khai thực hiện theo đúng quy định của pháp luật về sử dụng dịch vụ, về quản lý ngân sách và các quy định của pháp luật có liên quan.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Yêu cầu Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị được giao nhiệm vụ, chủ động phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan thực hiện tốt các nội dung tại Kế hoạch này.

2. Sở Tài nguyên và Môi trường làm cơ quan đầu mối, chủ trì triển khai thực hiện Kế hoạch:

a) Phối hợp với các cơ quan, sở, ngành chức năng có liên quan và UBND các huyện, thị xã, thành phố thông tin tuyên truyền về Kế hoạch này.

b) Phối hợp với Ban Quản lý dự án VILG cấp Trung ương, Tập đoàn Công nghiệp – Viễn thông Quân đội tổ chức đào tạo, tập huấn để xây dựng, quản lý, vận hành và khai thác hệ thống thông tin đất đai.

c) Bảo đảm hạ tầng, trang thiết bị, máy chủ cơ sở dữ liệu đất đai và bố trí nhân lực để vận hành, quản lý và khai thác cơ sở dữ liệu đất đai trên Hệ thống thông tin đất đai VBDLIS theo đúng mục tiêu của dự án.

d) Tổng hợp tình hình, kết quả thực hiện và những khó khăn vướng mắc, báo cáo UBND tỉnh xem xét chỉ đạo.

e) Chịu trách nhiệm theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện Kế hoạch này, hàng quý tổng hợp tình hình thực hiện và báo cáo kết quả cho UBND tỉnh để theo dõi, chỉ đạo.

3. Các Sở: Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư: Hằng năm, trên cơ sở Kế hoạch được cấp có thẩm quyền phê duyệt và đề xuất của Sở Tài nguyên và Môi trường, tham mưu cấp có thẩm quyền về kinh phí thực hiện theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước và khả năng cân đối ngân sách của tỉnh.

4. Các sở, ban, ngành và UBND các huyện, thị xã, thành phố:

a) Căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao, triển khai các nhiệm vụ cụ thể của Kế hoạch trong phạm vi quản lý nhà nước theo thẩm quyền và theo quy định của pháp luật.

b) Phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường nâng cao hiệu lực, hiệu quả và minh bạch trong công tác quản lý đất đai tại địa phương.

c) Huy động, bố trí nguồn kinh phí phù hợp để triển khai thực hiện theo thẩm quyền./.
