

Số: **1226** /QĐ-UBND

Quảng Ngãi, ngày **19** tháng 8 năm 2020

**QUYẾT ĐỊNH**

**Về việc điều chỉnh thời gian thực hiện Dự án đầu tư xây dựng công trình Đường trục chính Nam Bắc trung tâm huyện lỵ Sơn Tịnh (mới)**

**CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NGÃI**

*Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22/11/2019;*

*Căn cứ Luật Xây dựng ngày 18/6/2014;*

*Căn cứ Nghị định số 46/2015/NĐ-CP ngày 12/5/2015 của Chính phủ về quản lý chất lượng và bảo trì công trình xây dựng;*

*Căn cứ Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng; Nghị định số 42/2017/NĐ-CP ngày 05/4/2017 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư và xây dựng;*

*Căn cứ Nghị định số 68/2019/NĐ-CP ngày 14/8/2019 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng;*

*Căn cứ Quyết định số 1602/QĐ-UBND ngày 30/10/2014 và số 1369/QĐ-UBND ngày 26/7/2017 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc phê duyệt và phê duyệt điều chỉnh, bổ sung Dự án đầu tư xây dựng công trình Đường trục chính Nam Bắc trung tâm huyện lỵ Sơn Tịnh (mới);*

*Xét đề nghị của Chủ tịch UBND huyện Sơn tại Tờ trình số 1197/TTr-UBND ngày 08/7/2020 về việc phê duyệt điều chỉnh thời gian thực hiện dự án Đường trục chính Nam Bắc trung tâm huyện lỵ Sơn Tịnh (mới) và Giám đốc Sở Giao thông vận tải tại Kết quả thẩm định số 1812/SGTVT-QLCL ngày 10/8/2020.*

**QUYẾT ĐỊNH:**

**Điều 1.** Phê duyệt điều chỉnh thời gian thực hiện dự án đầu tư xây dựng công trình Đường trục chính Nam Bắc trung tâm huyện lỵ Sơn Tịnh (mới), cụ thể như sau:

<b>Nội dung điều chỉnh</b>	<b>Đã được phê duyệt</b>	<b>Điều chỉnh</b>
Thời gian thực hiện dự án	Năm 2015 - tháng 7/2020	Năm 2015 - 2020

**Điều 2.** Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 1863/QĐ-UBND ngày 05/12/2019 của Chủ tịch UBND tỉnh. Các nội dung khác tại các Quyết định số 1602/QĐ-UBND ngày 30/10/2014 và số 1369/QĐ-UBND ngày 26/7/2017 của Chủ tịch UBND tỉnh không điều chỉnh tại Quyết định này vẫn giữ nguyên hiệu lực thi hành.

**Điều 3.** Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Giao thông vận tải, Xây dựng, Tài nguyên và Môi trường; Giám đốc Kho bạc Nhà nước Quảng Ngãi; Chủ tịch UBND huyện Sơn Tịnh và Thủ trưởng các sở, ngành liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 3;
- TT Tỉnh ủy, TT HĐND tỉnh;
- CT, PCT UBND tỉnh;
- VPUB: PCVP, TH, CBTH;
- Lưu: VT, CNXD.npb.327.

**KT. CHỦ TỊCH  
PHÓ CHỦ TỊCH**



**Nguyễn Tăng Bình**