

**ỦY BAN NHÂN DÂN  
TỈNH QUẢNG NGÃI**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: **387**/UBND-VX

Quảng Ngãi, ngày **21** tháng **01** năm 2016

V/v thời gian thực hiện dự án  
tham gia Chương trình KHCN  
hỗ trợ doanh nghiệp

TRUNG TÂM CÔNG BẢO & TIN HỌC Q. NGÃI	
CV ĐẾN	Số:..... <b>136</b> ..... Ngày <b>20/01/16</b> ..... Chuyên:.....

Kính gửi:

- Sở Khoa học và Công nghệ;
- Công ty CP Cơ - Điện – Môi trường Lilama.

Xét đề nghị của Công ty CP Cơ - Điện – Môi trường Lilama tại Công văn số 184/2015/CV-EME ngày 30/12/2015 về việc xin gia hạn thời gian triển khai thực hiện dự án chuyển đổi công nghệ xử lý rác sinh hoạt bằng phương pháp đốt – chương trình Khoa học và Công nghệ hỗ trợ doanh nghiệp và ý kiến của Sở Khoa học và Công nghệ tại Công văn số 10/SKHCN-CN ngày 08/01/2016 về việc không thống nhất gia hạn thời gian thực hiện dự án tham gia Chương trình KHCN hỗ trợ doanh nghiệp, Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến như sau:

Việc kéo dài thời gian triển khai thực hiện dự án chuyển đổi công nghệ xử lý rác thải sinh hoạt bằng phương pháp đốt - Chương trình KHCN hỗ trợ doanh nghiệp như đề nghị của Công ty CP Cơ - Điện – Môi trường Lilama tại Công văn nêu trên là không phù hợp với khung thời gian quy định của Chương trình (kết thúc vào ngày 31/12/2015) đã được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 255/QĐ-UBND ngày 18/02/2011.

Đề nghị Công ty CP Cơ - Điện – Môi trường Lilama phối hợp với Sở Khoa học và Công nghệ để được hỗ trợ, tạo điều kiện thực hiện các dự án tham gia Chương trình KHCN hỗ trợ doanh nghiệp năm 2016 (nếu có)/.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- CT, PCT(VX) UBND tỉnh;
- VPUB: CVP, PCVP(VX), CBTH;
- Lưu: VT, VXhmy46



Nguyễn Thị Kim Hoa