

**ỦY BAN NHÂN DÂN  
TỈNH QUẢNG NGÃI**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: **4621**/UBND-CN XD  
V/v quyết toán Tiểu dự án GPMB  
dự án đầu tư xây dựng công trình  
mở rộng QL1, đoạn Km1063+877  
- Km1092+577, tỉnh Quảng Ngãi  
theo hình thức hợp đồng BOT

Quảng Ngãi, ngày **31** tháng **7** năm 2017

TRUNG TÂM CÔNG ĐÁO & TIN HỌC Q. NGÃI

<b>CV ĐẾN</b>	Số:..... <b>68.64</b> .....
	Ngày: <b>01.8.17</b>
	Chuyến: .....

Kính gửi:

- Sở Tài chính;
- UBND các huyện: Tư Nghĩa, Mộ Đức, Đức Phổ;
- Công ty TNHH BOT Thiên Tân - Thành An.



Liên quan đến việc quyết toán Tiểu dự án GPMB dự án đầu tư xây dựng công trình mở rộng QL1, đoạn Km1063+877 - Km1092+577, tỉnh Quảng Ngãi theo hình thức hợp đồng BOT, UBND tỉnh đã có Công văn số 3222/UBND-CN XD ngày 31/5/2017 và Công văn số 21/6/2017 yêu cầu UBND các huyện: Tư Nghĩa, Mộ Đức, Đức Phổ khẩn trương hoàn chỉnh hồ sơ và phê duyệt quyết toán Tiểu dự án bồi thường, GPMB, tái định cư của dự án, đoạn qua địa bàn huyện, báo cáo UBND tỉnh kết quả thực hiện chậm nhất ngày 27/6/2017; tuy nhiên, đến nay (ngày 31/7/2017), UBND tỉnh chưa nhận được báo cáo của UBND các huyện.

Theo đề nghị của Công ty TNHH BOT Thiên Tân - Thành An tại Công văn số 93/CV-QLDA ngày 25/7/2017, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu:

1. Chủ tịch UBND các huyện: Tư Nghĩa, Mộ Đức, Đức Phổ nghiêm túc thực hiện việc phê duyệt quyết toán Tiểu dự án bồi thường, GPMB, tái định cư của dự án, đoạn qua địa bàn huyện theo đúng chỉ đạo của UBND tỉnh tại Công văn số 3222/UBND-CN XD; hoàn thành chậm nhất là ngày 10/8/2017. Việc chậm trễ phê duyệt quyết toán của UBND huyện làm ảnh hưởng đến việc quyết toán dự án và ảnh hưởng đến việc giải quyết kinh phí bồi thường, GPMB thì UBND huyện đó tự chịu trách nhiệm.

2. Sở Tài chính khẩn trương thực hiện nhiệm vụ được giao tại Điểm 1 Công văn số 3222/UBND-CN XD ngày 31/5/2017, báo cáo UBND tỉnh chậm nhất là ngày 10/8/2017.

Yêu cầu các đơn vị nêu trên khẩn trương triển khai thực hiện./.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- TT Tỉnh ủy, TT HĐND tỉnh;
- CT, PCT UBND tỉnh;
- Sở Giao thông vận tải;
- Sở Tài nguyên và Môi trường;
- VPUB: CVP, CBTH;
- Lưu: VT, CNXD.npb.475.



**KT. CHỦ TỊCH  
ĐẶNG VĂN MINH**