

**ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG NGÃI**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: **4581/UBND-CN XD**

Quảng Ngãi, ngày **31** tháng **7** năm 2017

V/v đảm bảo tiến độ triển khai các công việc thuộc Tiểu dự án Bồi thường, hỗ trợ, tái định cư phục vụ dự án Nâng cấp, mở rộng NMLD Dung Quất

Kính gửi:

- Ban Quản lý Khu kinh tế Dung Quất và các KCN Quảng Ngãi;
- UBND huyện Bình Sơn;
- Ban Quản lý dự án Nâng cấp, mở rộng Nhà máy lọc dầu Dung Quất.



TRUNG TÂM CÔNG BÁO & TIN HỌC Q. NGÃI	
CV	Số: <u>6.812</u>
ĐẾN	Ngày <u>31</u> tháng <u>7</u> năm <u>17</u>
	Chuyên:

Theo báo cáo của Ban Quản lý dự án Nâng cấp, mở rộng Nhà máy lọc dầu Dung Quất tại Công văn số 216/BC-DQRE ngày 21/7/2017 (*Văn bản này đã gửi Ban Quản lý Khu kinh tế Dung Quất và các KCN Quảng Ngãi, UBND huyện Bình Sơn*) thì tiến độ triển khai nhiều hạng mục, công trình Tiểu dự án Bồi thường, hỗ trợ, tái định cư phục vụ dự án Nâng cấp, mở rộng NMLD Dung Quất vẫn chậm so với tiến độ đã đề ra; một số tồn tại, vướng mắc trong công tác bồi thường, GPMB chưa được giải quyết dứt điểm.

Để đảm bảo tiến độ, thời gian bàn giao mặt bằng sạch 108,2ha cho Chủ đầu tư theo kết luận và chỉ đạo lần cuối của Chủ tịch UBND tỉnh tại Thông báo số 212a/TB-UBND ngày 04/7/2017 và Công văn số 4235/UBND-CN XD ngày 14/7/2017, UBND tỉnh yêu cầu:

1. Ban Quản lý Khu kinh tế Dung Quất và các KCN Quảng Ngãi, UBND huyện Bình Sơn khẩn trương rà soát, tập trung xử lý, giải quyết dứt điểm các nội dung công việc còn tồn tại thuộc thẩm quyền, trách nhiệm của mình (trước mắt phải tập trung hoàn thành các công việc theo chỉ đạo của UBND tỉnh có thời hạn trong tháng 7/2017). Trường hợp vẫn tiếp tục để chậm trễ, Trưởng Ban Quản lý Khu kinh tế Dung Quất và các KCN Quảng Ngãi và Chủ tịch UBND huyện Bình Sơn phải chịu trách nhiệm hoàn toàn trước Chủ tịch UBND tỉnh.

2. Đề nghị Ban Quản lý dự án Nâng cấp, mở rộng Nhà máy lọc dầu Dung Quất tích cực phối hợp với Ban Quản lý Khu kinh tế Dung Quất và các KCN Quảng Ngãi; trên cơ sở nội dung Công văn số 3040/UBND-CN XD ngày 22/5/2017 và Công văn số 4034/UBND-CN XD ngày 06/7/2017 của UBND tỉnh đã gửi Tập đoàn Dầu khí Việt Nam, có trách nhiệm làm việc và đề nghị Tập đoàn Dầu khí Việt Nam sớm có ý kiến và phúc đáp tỉnh Quảng Ngãi theo yêu cầu đặt ra.

Yêu cầu Ban Quản lý Khu kinh tế Dung Quất và các KCN Quảng Ngãi, UBND huyện Bình Sơn, Ban Quản lý dự án Nâng cấp, mở rộng Nhà máy lọc dầu Dung Quất khẩn trương triển khai thực hiện./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Thường trực Tỉnh ủy (B/cáo);
- Bí thư Tỉnh ủy (B/cáo);
- Thường trực HĐND tỉnh;
- Tập đoàn Dầu khí Việt Nam;
- CT, PCT UBND tỉnh;
- TT Huyện ủy Bình Sơn;
- Công ty Lọc Hóa dầu Bình Sơn;
- VPUB: CVP, TH, CBTH;
- Lưu: VT, CN (lphong382)



**KT.CHỦ TỊCH
CHỦ TỊCH**

Đặng Văn Minh