

Số: 136 /QĐ-UBND

Quảng Ngãi, ngày 27 tháng 01 năm 2014

QUYẾT ĐỊNH

Phê duyệt Kế hoạch đấu thầu đợt 5: Xây dựng Khu nghĩa địa Nông Chuông, khu nghĩa địa Truong Trầu, xã Bình Trung; khu nghĩa địa Chồi Chiến, khu nghĩa địa Hóc Khê, xã Bình Nguyên, huyện Bình Sơn; khu nghĩa địa xã Nghĩa Kỳ, huyện Tư Nghĩa thuộc Tiểu dự án GPMB đường cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi, đoạn qua tỉnh Quảng Ngãi

TRUNG TÂM CÔNG BÁO & TIN HỌC Q. NGÃI

CV
ĐẾN

Số:.....638.....
Ngày: 27/01/14.....
Chuyên:.....

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NGÃI

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 29/11/2005 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các Luật liên quan đến đầu tư xây dựng cơ bản ngày 19/6/2009;

Căn cứ Nghị định số 85/2009/NĐ-CP ngày 15/10/2009 và Nghị định số 68/2012/NĐ-CP ngày 12/9/2012 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 85/2009/NĐ-CP ngày 15/10/2009 của Chính phủ hướng dẫn thi hành Luật Đấu thầu và lựa chọn nhà thầu xây dựng theo Luật Xây dựng;

Căn cứ Quyết định số 2656/QĐ-BGTVT ngày 10/9/2010 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải về việc phê duyệt đầu tư dự án Đường cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi;

Căn cứ Quyết định số 3470/QĐ-BGTVT ngày 2/12/2010 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải về việc ban hành cơ chế phối hợp trong quá trình triển khai thực hiện dự án Đường cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi;

Căn cứ Quyết định số 666/QĐ-BGTVT ngày 06/04/2011 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải phê duyệt điều chỉnh cơ cấu tổng mức đầu tư đầu tư dự án Đường cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi;

Căn cứ Quyết định số 3681/QĐ-BGTVT ngày 29/12/2010 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải về việc tách phần GPMB dự án Đường cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi thành các tiểu Dự án GPMB chuyển giao về địa phương làm Chủ đầu tư;

Căn cứ Công văn số 9071/BGTVT-KHĐT ngày 30/8/2013 của Bộ Giao thông vận tải về việc thông báo chi tiết kế hoạch vốn ứng trước vốn đối ứng cho Dự án đường cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi;

Xét Tờ trình số 11/TTr-SGTVT ngày 17/11/2014 của Sở Giao thông vận tải về việc phê duyệt Kế hoạch đấu thầu đợt 5 Công trình Khu nghĩa địa Nông Chuông, khu nghĩa địa Truong Trầu, xã Bình Trung; khu nghĩa địa Chồi Chiến, khu nghĩa địa Hóc Khê, xã Bình Nguyên, huyện Bình Sơn; khu nghĩa địa xã Nghĩa Kỳ, huyện Tư Nghĩa thuộc Tiểu dự án GPMB đường cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi, đoạn qua tỉnh Quảng Ngãi;

Trên cơ sở kết quả thẩm định của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Báo cáo thẩm định số 91/BCTĐ-SKHĐT ngày 23/01/2014 về việc phê duyệt Kế hoạch đấu thầu đợt 5: Xây dựng Khu nghĩa địa Nông Chuông, khu nghĩa địa Truong Trầu, xã Bình Trung; khu nghĩa địa Chòi Chiến, khu nghĩa địa Hóc Khé, xã Bình Nguyên, huyện Bình Sơn; khu nghĩa địa xã Nghĩa Kỳ, huyện Tư Nghĩa thuộc Tiểu dự án GPMB đường cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi, đoạn qua tỉnh Quảng Ngãi,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt Kế hoạch đấu thầu đợt 5: Xây dựng Khu nghĩa địa Nông Chuông, khu nghĩa địa Truong Trầu, xã Bình Trung; khu nghĩa địa Chòi Chiến, khu nghĩa địa Hóc Khé, xã Bình Nguyên, huyện Bình Sơn; khu nghĩa địa xã Nghĩa Kỳ, huyện Tư Nghĩa thuộc Tiểu dự án GPMB đường cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi, đoạn qua tỉnh Quảng Ngãi; với các nội dung chính sau:

1. Phân công việc đã thực hiện: có giá trị 4.438 triệu đồng bao gồm các phần việc sau:

- Đo vẽ địa chính.
- Khảo sát, lập quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500, khu nghĩa địa Nông Chuông và khu nghĩa địa Truong Trầu, xã Bình Trung, huyện Bình Sơn.
- Khảo sát, lập quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500, khu nghĩa địa Chòi Chiến, và khu nghĩa địa Hóc Khé, xã Bình Nguyên, huyện Bình Sơn.
- Khảo sát, lập quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500, khu nghĩa địa xã Nghĩa Kỳ, huyện Tư Nghĩa.
- Khảo sát, lập TKBVTC và dự toán công trình khu nghĩa địa Nông Chuông và khu nghĩa địa Truong Trầu, xã Bình Trung, huyện Bình Sơn.
- Khảo sát, lập TKBVTC và dự toán công trình khu nghĩa địa Chòi Chiến và khu nghĩa địa Hóc Khé, xã Bình Nguyên, huyện Bình Sơn.
- Khảo sát, lập TKBVTC và dự toán công trình khu nghĩa địa xã Nghĩa Kỳ, huyện Tư Nghĩa.
- Thẩm tra hồ sơ TKBVTC và dự toán công trình khu nghĩa địa Nông Chuông và khu nghĩa địa Truong Trầu, xã Bình Trung, huyện Bình Sơn.
- Thẩm tra hồ sơ TKBVTC và dự toán công trình khu nghĩa địa Chòi Chiến và khu nghĩa địa Hóc Khé, xã Bình Nguyên, huyện Bình Sơn.
- Thẩm tra hồ sơ TKBVTC và dự toán công trình xã Nghĩa Kỳ, huyện Tư Nghĩa.
- Bồi thường, giải phóng mặt bằng.

2. Phân công việc không áp dụng được một trong các hình thức lựa chọn nhà thầu: Có giá trị là 2.104 triệu đồng, gồm các phần việc:

- Quản lý dự án.
- Thẩm tra, phê duyệt quyết toán.
- Lập hồ sơ yêu cầu và đánh giá hồ sơ đề xuất.
- Thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu.

- Giải quyết kiến nghị về đấu thầu.

- Dự phòng

3. Phân công việc thuộc kế hoạch đấu thầu: có giá trị là 11.942 triệu đồng, chia thành 13 gói thầu (từ gói thầu số 78 đến gói thầu số 90), cụ thể như sau:

TT	Tên gói thầu	Giá gói thầu (Tr.đ)	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức đấu thầu	Thời gian lựa chọn nhà thầu	Hình thức hợp đồng	Thời gian thực hiện hợp đồng
Mua sắm hàng hóa:								
1	Gói thầu số 78: Bảo hiểm công trình các khu nghĩa địa đợt 5	26	Vốn đối ứng của Chính phủ Việt Nam	Chi định thầu	-	Quý I/2014	Theo tỷ lệ %	Theo tiến độ thực hiện hợp đồng các gói thầu+12 tháng bảo hành công trình
Dịch vụ tư vấn:								
2	Gói thầu số 79: Giám sát thi công xây dựng khu nghĩa địa Nông Chuông, xã Bình Trung, huyện Bình Sơn	38	Vốn đối ứng của Chính phủ Việt Nam	Chi định thầu	-	Quý I/2014	Theo tỷ lệ %	Theo tiến độ thực hiện hợp đồng của gói thầu xây lắp
3	Gói thầu số 80: Giám sát thi công xây dựng khu nghĩa địa Truong Trâu, xã Bình Trung, huyện Bình Sơn	64		Chi định thầu	-	Quý I/2014	Theo tỷ lệ %	Theo tiến độ thực hiện hợp đồng của gói thầu xây lắp
4	Gói thầu số 81: Giám sát thi công xây dựng khu nghĩa địa Chòi Chiến, xã Bình Nguyên, huyện Bình Sơn	42		Chi định thầu	-	Quý I/2014	Theo tỷ lệ %	Theo tiến độ thực hiện hợp đồng của gói thầu xây lắp
5	Gói thầu số 82: Giám sát thi công xây dựng khu nghĩa địa Hóc Khé, xã Bình Nguyên, huyện Bình Sơn	68		Chi định thầu	-	Quý I/2014	Theo tỷ lệ %	Theo tiến độ thực hiện hợp đồng của gói thầu xây lắp

TT	Tên gói thầu	Giá gói thầu (Tr.đ)	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức đấu thầu	Thời gian lựa chọn nhà thầu	Hình thức hợp đồng	Thời gian thực hiện hợp đồng
6	Gói thầu số 83: Giám sát thi công xây dựng khu nghĩa địa Nghĩa Kỳ, huyện Tư Nghĩa	48	Vốn đối ứng của	Chi định thầu	-	Quý I/2014	Theo tỷ lệ %	Theo tiến độ thực hiện hợp đồng của gói thầu xây lắp
7	Gói thầu số 84: Khảo sát, lập phương án kỹ thuật, dự toán và thi công rà phá bom mìn, vật nổ các khu nghĩa địa đợt 5	420	Chính phủ Việt Nam	Chi định thầu	-	Quý I/2014	-KS, lập dự toán: Theo tỷ lệ % - Rà phá bom mìn: Đơn giá cố định	Tối đa 10 ngày
8	Gói thầu số 85: Kiểm toán công trình các khu nghĩa địa đợt 5	116		Chi định thầu	-	Quý III/2014	Theo tỷ lệ %	Tối đa 90 ngày
Xây lắp:								
9	Gói thầu số 86: Xây dựng khu nghĩa địa Nông Chuông, xã Bình Trung, huyện Bình Sơn	1.680	Vốn đối ứng của Chính phủ Việt Nam	Chi định thầu		Quý I/2014	Theo đơn giá cố định	Tối đa 04 tháng kể từ ngày bàn giao mặt bằng
10	Gói thầu số 87: Xây dựng khu nghĩa địa Trường Trầu, xã Bình Trung, huyện Bình Sơn	2.876		Chi định thầu	-	Quý I/2014	Theo đơn giá cố định	Tối đa 04 tháng kể từ ngày bàn giao mặt bằng
11	Gói thầu số 88: Xây dựng khu nghĩa địa Chòi Chiến, xã Bình Nguyên, huyện Bình Sơn	1.814		Chi định thầu	-	Quý I/2014	Theo đơn giá cố định	Tối đa 04 tháng kể từ ngày bàn giao mặt bằng
12	Gói thầu số 89: Xây dựng khu nghĩa địa Hóc Khê, xã Bình Nguyên, huyện Bình Sơn	2.844		Chi định thầu	-	Quý I/2014	Theo đơn giá cố định	Tối đa 04 tháng kể từ ngày bàn giao mặt bằng
13	Gói thầu số 90: Xây dựng khu nghĩa địa xã Nghĩa Kỳ, huyện Tư Nghĩa	1.906		Chi định thầu	-	Quý I/2014	Theo đơn giá cố định	Tối đa 04 tháng kể từ ngày bàn giao mặt bằng

Điều 2. Căn cứ Quyết định này, Chủ đầu tư tiến hành triển khai các bước tiếp theo được quy định tại Luật Đầu thầu; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các Luật liên quan đến đầu tư xây dựng cơ bản và các Nghị định số 85/2009/NĐ-CP ngày 15/10/2009, 68/2012/NĐ-CP ngày 12/9/2012 của Chính phủ.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 4. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Giao thông vận tải; Giám đốc Kho bạc Nhà nước Quảng Ngãi và Thủ trưởng các sở, ngành liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 4;
- TT Tỉnh ủy, TT HĐND tỉnh;
- CT, PCT UBND tỉnh;
- VPUB: PCVP(CN), KTTH, CBTH;
- Lưu: VT, CNXD.npb.43.



CHỦ TỊCH

Cao Khoa