

**ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG NGÃI**

Số: 1204/QĐ-UBND

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

Quảng Ngãi, ngày 15 tháng 8 năm 2023

QUYẾT ĐỊNH

**Về việc phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu đợt 2
dự án Đầu tư chuyển đổi số**

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NGÃI

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22/11/2019;

Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 26/11/2013;

Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Quyết định số 32/2021/QĐ-UBND ngày 09/7/2021 của UBND tỉnh Ban hành Quy định một số nội dung về quản lý dự án đầu tư xây dựng trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi;

Căn cứ Quyết định số 297/QĐ-UBND ngày 04/4/2022 của UBND tỉnh về việc phân bổ nguồn vượt thu ngân sách cấp tỉnh so với HĐND tỉnh giao năm 2021;

Căn cứ Quyết định số 434/QĐ-UBND ngày 29/5/2023 của UBND tỉnh về việc danh mục dự án được kéo dài thời gian thực hiện và giải ngân nguồn vốn ngân sách địa phương năm 2022 sang năm 2023;

Căn cứ Quyết định số 1752/QĐ-UBND ngày 15/12/2022 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc phê duyệt dự án Đầu tư chuyển đổi số;

Căn cứ Quyết định số 51/QĐ-UBND ngày 16/01/2023 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu đợt 1 dự án Đầu tư chuyển đổi số;

Xét Tờ trình số 1394/TTr-STTTT ngày 27/7/2023 của Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông về việc thẩm định, phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu đợt 2 Dự án Đầu tư chuyển đổi số; kết quả thẩm định Kế hoạch lựa chọn nhà thầu đợt 2 dự án Đầu tư chuyển đổi số của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Báo cáo thẩm định số 219/BCTĐ-SKHĐT ngày 09/8/2023.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu đợt 2 dự án Đầu tư chuyển đổi số, với các nội dung sau:

Kế hoạch lựa chọn nhà thầu đợt 2: Có giá trị khoảng 27.059 triệu đồng, được chia thành 10 gói thầu như sau:

TT	Tên gói thầu	Giá gói thầu (tr.đ)	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện hợp đồng
1	Gói thầu số 7: Tư vấn lựa chọn nhà thầu đợt 2	77	Ngân sách tỉnh	Chỉ định thầu	-	Quý III/2023	Trọn gói	Tối đa 45 ngày
2	Gói thầu số 8: Tư vấn thẩm định hồ sơ mời thầu và kết quả lựa chọn nhà thầu đợt 2	27		Chỉ định thầu	-	Quý III/2023	Trọn gói	Tối đa 45 ngày
3	Gói thầu số 9: Tư vấn giám sát thi công	301		Chỉ định thầu	-	Quý III/2023	Trọn gói	Tối đa 90 ngày
4	Gói thầu số 10: Mua sắm thiết bị Nâng cấp hạ tầng kỹ thuật tại Trung tâm dữ liệu triển khai LSGP	2.897		Đấu thầu rộng rãi trong nước qua mạng	Một giai đoạn một túi hồ sơ	Quý III/2023	Trọn gói	Tối đa 90 ngày
5	Gói thầu số 11: Mua sắm thiết bị hệ thống hội nghị truyền hình huyện Nghĩa Hành, Sơn Tịnh, Trà Bồng	10.845		Đấu thầu rộng rãi trong nước qua mạng	Một giai đoạn hai túi hồ sơ	Quý III/2023	Trọn gói	Tối đa 90 ngày
6	Gói thầu số 12: Mua sắm triển khai hệ thống Khám, chữa bệnh từ xa	2.223		Đấu thầu rộng rãi trong nước qua mạng	Một giai đoạn một túi hồ sơ	Quý III/2023	Trọn gói	Tối đa 90 ngày
7	Gói thầu số 13: Mua sắm dịch vụ nâng cấp Hệ thống thư điện tử công vụ tỉnh	1.808		Đấu thầu rộng rãi trong nước qua mạng	Một giai đoạn một túi hồ sơ	Quý III/2023	Trọn gói	Tối đa 90 ngày
8	Gói thầu số 14: Tư vấn Xây dựng Nền tảng tích hợp, chia sẻ dữ liệu (LGSP) tỉnh Quảng Ngãi	6.599		Đấu thầu rộng rãi trong nước qua mạng	Một giai đoạn hai túi hồ sơ	Quý III/2023	Trọn gói	Tối đa 90 ngày

TT	Tên gói thầu	Giá gói thầu (tr.đ)	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện hợp đồng
9	Gói thầu số 15: Tư vấn Xây dựng phần mềm Quản lý di tích lịch sử, văn hóa trên địa bàn tỉnh (giai đoạn 1)	2.101	Ngân sách tỉnh	Đấu thầu rộng rãi trong nước qua mạng	Một giai đoạn hai túi hồ sơ	Quý III/2023	Trọn gói	Tối đa 90 ngày
10	Gói thầu số 16: Kiểm toán độc lập	181		Chỉ định thầu	-	Quý IV/2023	Trọn gói	Tối đa 90 ngày

Điều 2. Căn cứ Quyết định này, Sở Thông tin và Truyền thông chịu trách nhiệm:

1. Tổ chức lựa chọn nhà thầu theo Kế hoạch lựa chọn nhà thầu đợt 2 được duyệt đảm bảo tuân thủ các quy định hiện hành.

2. Thực hiện kiến nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Báo cáo thẩm định số 219/BCTĐ-SKHĐT ngày 09/8/2023.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 4. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Thông tin và Truyền thông; Giám đốc Kho bạc Nhà nước Quảng Ngãi và Thủ trưởng các sở, ban, ngành, địa phương có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 4;
- CT, PCT UBND tỉnh;
- VPUB: PCVP, KTTH, CBTH;
- Lưu: VT, KGVX(t).

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**



Trần Hoàng Tuấn

