

**ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG NGÃI**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: **3622**/UBND-KTN
V/v gia hạn thời gian
thực hiện nhiệm vụ được
Chủ tịch UBND tỉnh giao tại
Thông báo số 220/TB-UBND
ngày 08/5/2023

Quảng Ngãi, ngày 31 tháng 7 năm 2023

Kính gửi: Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại Công văn số 3094/SNNPTNT-TL ngày 27/7/2023 về việc đề nghị gia hạn thời gian hoàn thành nhiệm vụ được Chủ tịch UBND tỉnh giao tại Thông báo số 220/TB-UBND ngày 08/5/2023 liên quan đến tình hình sạt lở, hư hỏng kênh chính Nam Thạch Nham, đoạn qua địa bàn huyện Tư Nghĩa, Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến như sau:

1. Thống nhất gia hạn thời gian thực hiện nhiệm vụ được Chủ tịch UBND tỉnh giao tại Thông báo số 220/TB-UBND ngày 05/8/2023 như đề nghị của Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại văn bản nêu trên; thời gian hoàn thành chậm nhất **ngày 15/8/2023**.

2. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn khẩn trương phối hợp với các cơ quan, đơn vị và địa phương có liên quan thực hiện hoàn thành nhiệm vụ được giao theo đúng thời gian được gia hạn./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- CT, PCT UBND tỉnh;
- Các Sở: Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư;
- UBND huyện Tư Nghĩa;
- Cty TNHH MTV Khai thác CTTL Quảng Ngãi;
- VPUB: CVP, PCVP, CBTH;
- Lưu: VT, KTN. 417

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**



Trần Phước Hiền

