

**ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG NGÃI**

Số: 1343 /QĐ-UBND

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

Quảng Ngãi, ngày 29 tháng 10 năm 2024

QUYẾT ĐỊNH

**Về việc phê duyệt điều chỉnh Kế hoạch lựa chọn nhà thầu đợt 1
Tiểu hợp phần 3: Xây dựng, nâng cấp, sửa chữa trạm y tế xã chống bão,
lũ và thích ứng biến đổi khí hậu ở các khu vực trong vùng dự án
thuộc Hợp phần 3: Tăng cường khả năng thích ứng cho người dân
ở các khu vực mục tiêu bằng cách xây dựng hạ tầng kinh tế - xã hội
thích ứng tốt thông qua dự án xây nhà ở và trạm y tế xã chống bão, lũ
thuộc Dự án Làng Hòa bình Việt Nam – Hàn Quốc tại tỉnh Quảng Ngãi**

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NGÃI

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22/11/2019;

Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 23/6/2023;

Căn cứ Nghị định số 24/2024/NĐ-CP ngày 27/02/2024 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều về biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 06/2024/TT-BKHĐT ngày 26/4/2024 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn việc cung cấp, đăng tải thông tin về lựa chọn nhà thầu và mẫu hồ sơ đấu thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia;

Căn cứ Quyết định số 32/2021/QĐ-UBND ngày 09/7/2021 của UBND tỉnh ban hành Quy định một số nội dung về quản lý dự án đầu tư xây dựng trên địa bàn tỉnh;

Căn cứ Quyết định số 1406/QĐ-UBND ngày 20/12/2023 của UBND tỉnh về giao chi tiết kế hoạch đầu tư công năm 2024 nguồn vốn ngân sách trung ương;

Căn cứ Quyết định số 1369/QĐ-UBND ngày 12/12/2023 của UBND tỉnh về giao chi tiết kế hoạch vốn đầu tư công năm 2024 nguồn vốn ngân sách địa phương;

Căn cứ Quyết định số 1794/QĐ-UBND ngày 23/12/2022 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc phê duyệt Báo cáo nghiên cứu khả thi và Quyết định đầu tư Dự án Làng Hòa bình Việt Nam - Hàn Quốc (KVPVP) tại tỉnh Quảng Ngãi;

Căn cứ Quyết định số 328/QĐ-UBND ngày 18/3/2024 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc phê duyệt Kế hoạch thực hiện năm 2024 của dự án Làng Hòa bình Việt Nam – Hàn Quốc (KVPVP) tại tỉnh Quảng Ngãi;

Căn cứ Quyết định số 1903/QĐ-UBND ngày 20/12/2023 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu đợt 1 Tiểu hợp phần 3: Xây dựng, nâng cấp, sửa chữa trạm y tế xã chống bão, lũ và thích ứng biến đổi khí hậu ở các khu vực trong vùng dự án thuộc Hợp phần 3: Tăng cường khả năng thích ứng cho người dân ở các khu vực mục tiêu bằng cách

xây dựng hạ tầng kinh tế - xã hội thích ứng tốt thông qua Dự án xây nhà ở và trạm y tế xã chống bão, lũ thuộc Dự án Làng Hòa bình Việt Nam – Hàn Quốc tại tỉnh Quảng Ngãi;

Căn cứ Thư thỏa thuận số: LOA-2023-Quang Ngai DPI-36 ngày 05/5/2023 giữa Chương trình phát triển Liên hiệp quốc và Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Quảng Ngãi;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tại: Tờ trình số 250/TTr-SKHĐT ngày 10/10/2024 và Báo cáo thẩm định số 259/BCTĐ-SKHĐT ngày 11/10/2024.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt điều chỉnh Kế hoạch lựa chọn nhà thầu đợt 1 Tiểu hợp phần 3: Xây dựng, nâng cấp, sửa chữa trạm y tế xã chống bão, lũ và thích ứng biến đổi khí hậu ở các khu vực trong vùng dự án thuộc Hợp phần 3: Tăng cường khả năng thích ứng cho người dân ở các khu vực mục tiêu bằng cách xây dựng hạ tầng kinh tế - xã hội thích ứng tốt thông qua Dự án xây nhà ở và trạm y tế xã chống bão, lũ thuộc Dự án Làng Hòa bình Việt Nam – Hàn Quốc tại tỉnh Quảng Ngãi với nội dung chi tiết theo phụ lục đính kèm.

Điều 2. Sở Kế hoạch và Đầu tư chịu trách nhiệm tổ chức lựa chọn nhà thầu theo kế hoạch lựa chọn nhà thầu đợt 1 điều chỉnh được duyệt đảm bảo tuân thủ các quy định hiện hành. Các gói thầu số 02 và gói thầu số 03 được duyệt tại Quyết định số 1903/QĐ-UBND ngày 20/12/2023 của Chủ tịch UBND tỉnh thay thế bằng gói thầu số 2a và 3a, các nội dung khác không điều chỉnh vẫn giữ nguyên hiệu lực thi hành.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 4. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Xây dựng, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Giám đốc Kho bạc Nhà nước Quảng Ngãi và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 4;
- CT, PCT UBND tỉnh;
- BQL dự án Làng Hòa bình VN-HQ tại tỉnh Quảng Ngãi;
- VPUB: PCVP, KGVX;
- Công TTĐT tỉnh;
- Lưu: VT, KTTH.

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**



Võ Phiên

PHỤ LỤC 2
KẾ HOẠCH
NHIỆT NAM
02.UBND.0001.2

Đ. UBND ngày 2.

Tổng giá gói thầu

