

**ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG NGÃI**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: ~~4121~~/UBND-CN XD
V/v thực hiện công tác phòng
chống lũ của công trình Đập
dâng hạ lưu sông Trà Khúc

Quảng Ngãi, ngày 04 tháng 9 năm 2020

Kính gửi:

- Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;
- Ban Quản lý dự án ĐTXD các công trình giao thông tỉnh.

Theo cam kết của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông tỉnh và chỉ đạo của UBND tỉnh thì đến ngày 31/8/2020 là thời điểm dừng kỹ thuật công trình Đập dâng hạ lưu sông Trà Khúc để thực hiện phòng chống lũ, tháo dỡ các công trình tạm, thanh dòng và có giải pháp đảm bảo an toàn cho công trình; tuy nhiên, qua kiểm tra (ngày 04/9/2020) thì Chủ đầu tư vẫn triển khai thi công và chưa thực hiện nghiêm các biện pháp phòng chống lũ theo yêu cầu; vì vậy, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu:

1. Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông tỉnh dừng thi công ngay công trình Đập dâng hạ lưu sông Trà Khúc và chịu hoàn toàn trách nhiệm về công tác phòng chống lũ, đảm bảo an toàn cho công trình, không gây ảnh hưởng đến việc phòng chống lũ cho khu vực xung quanh dự án.

2. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, phối hợp với Sở Giao thông vận tải, Sở Tài nguyên và Môi trường kiểm tra, đôn đốc Chủ đầu tư thực hiện dừng kỹ thuật công trình để phòng chống lũ, kiểm tra công tác phòng chống lũ tại khu vực xung quanh dự án và báo cáo UBND tỉnh kết quả thực hiện chậm nhất ngày 07/9/2020./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Thường trực Tỉnh ủy (b/cáo);
- Thường trực HĐND tỉnh;
- CT, PCT UBND tỉnh;
- Các Sở: Xây dựng, Giao thông vận tải,
Tài nguyên và Môi trường;
- UBND thành phố Quảng Ngãi;
- VPUB: CVP, PCVP, NNTN, CBTH;
- Lưu: VT, CNXD.354.

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**



Nguyễn Tăng Bính