

**ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG NGÃI**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: /UBND-KTTH
V/v gia hạn thời gian giải quyết
nhiệm vụ được UBND tỉnh giao

Quảng Ngãi, ngày tháng 7 năm 2023

Kính gửi: Sở Kế hoạch và Đầu tư

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Công văn số 1447/SKHĐT-ĐTTĐGS ngày 27/7/2023 về việc gia hạn thời gian giải quyết vướng mắc dự án Hệ thống trữ nước sinh hoạt, kết hợp tưới tiết kiệm cho nông nghiệp đảo Lý Sơn, Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến như sau:

1. Thống nhất gia hạn thời gian giải quyết nhiệm vụ được giao cho Sở Kế hoạch và Đầu tư (tham mưu giải quyết vướng mắc dự án Hệ thống trữ nước sinh hoạt, kết hợp tưới tiết kiệm cho nông nghiệp đảo Lý Sơn) tại Thông báo số 242/TB-UBND ngày 22/5/2023 của UBND tỉnh **đến ngày 10/8/2023**.

2. Yêu cầu Sở Kế hoạch và Đầu tư tập trung triển khai thực hiện, đảm bảo hoàn thành nhiệm vụ nêu trên theo tiến độ đã được gia hạn./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- CT, PCT UBND tỉnh;
- VPUB: CVP, PCVP, CBTH;
- Lưu: VT, KTTHbao.

**TL. CHỦ TỊCH
CHÁNH VĂN PHÒNG**

Vũ Minh Tâm