

**ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG NGÃI**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: **321** /UBND-KTN

Quảng Ngãi, ngày **21** tháng 01 năm 2022

V/v gia hạn thời gian thực hiện các gói thầu thuộc dự án “Tăng cường quản lý đất đai và cơ sở dữ liệu đất đai”, thực hiện tại tỉnh Quảng Ngãi

Kính gửi: Sở Tài nguyên và Môi trường

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tại Tờ trình số 279/TTr-STNMT ngày 18/01/2022 về việc gia hạn thời gian thực hiện các gói thầu thuộc dự án “Tăng cường quản lý đất đai và cơ sở dữ liệu đất đai”, thực hiện tại tỉnh Quảng Ngãi, Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến như sau:

1. Thống nhất gia hạn thời gian thực hiện các gói thầu thuộc dự án “Tăng cường quản lý đất đai và cơ sở dữ liệu đất đai”, thực hiện tại tỉnh Quảng Ngãi từ ngày các hợp đồng hết thời gian thực hiện đến hết Quý II năm 2022 như đề xuất của Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tại Tờ trình nêu trên.

2. Yêu cầu Sở Tài nguyên và Môi trường khẩn trương tổ chức triển khai thực hiện đảm bảo hoàn thành và đưa vào vận hành cơ sở dữ liệu đất đai của các địa phương tham gia dự án theo đúng quy định./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Bộ Tài nguyên và Môi trường;
- Tổng cục Quản lý đất đai;
- CT, PCT UBND tỉnh;
- Các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính;
- VPUB: CVP, PCVP, CBTH;
- Lưu: VT, KTNak71.

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**



Trần Phước Hiền