

**ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG NGÃI**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: **2266**/UBND-KT

Quảng Ngãi, ngày **20** tháng 4 năm 2017

V/v điều chỉnh phương án
thiết kế móng công trình:
Trụ sở làm việc Công ty
TNHH MTV Xổ số kiến
thiết Quảng Ngãi

TRUNG TÂM CÔNG BÁO & TIN HỌC Q. NGÃI	
CV	Số:..... 3506
ĐẾN	Ngày 21/4/17
	Chuyên:.....

Kính gửi:

- Sở Xây dựng;
- Công ty TNHH Một thành viên
Xổ số kiến thiết Quảng Ngãi.

Xét đề nghị của Công ty TNHH Một thành viên Xổ số kiến thiết Quảng Ngãi tại Tờ trình số 44/TTr-XSKT ngày 17/3/2017, Công văn số 51/XSKT ngày 05/4/2017 và đề xuất của Giám đốc Sở Xây dựng tại Công văn số 1017/SXD-QLXD ngày 11/4/2017 về việc chủ trương điều chỉnh phương án thiết kế móng công trình: Trụ sở làm việc Công ty TNHH Một thành viên Xổ số kiến thiết Quảng Ngãi, Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến như sau:

1. Thống nhất điều chỉnh phương án thiết kế móng cọc công trình: Trụ sở làm việc Công ty TNHH Một thành viên Xổ số kiến thiết Quảng Ngãi theo đề nghị của Sở Xây dựng tại văn bản nêu trên.

2. Công ty TNHH Một thành viên Xổ số kiến thiết Quảng Ngãi có trách nhiệm tổ chức lập thiết kế bản vẽ thi công và dự toán phương án móng điều chỉnh, trình thẩm định, phê duyệt theo đúng quy định./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- CT, PCT UBND tỉnh;
- Sở Kế hoạch và Đầu tư;
- Sở Tài chính;
- VPUB: CVP, PCVP(KT), CBTH;
- Lưu: VT, KT nha258.



CHỦ TỊCH

Trần Ngọc Căng