

**ỦY BAN NHÂN DÂN  
TỈNH QUẢNG NGÃI**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: **2622** /UBND-CNXD  
V/v thực hiện Dự án đầu tư  
xây dựng công trình Đường  
Trì Bình - Cảng Dung Quất

Quảng Ngãi, ngày **10** tháng 6 năm 2020

Kính gửi:

- Ban Quản lý Khu kinh tế Dung Quất và các Khu công nghiệp Quảng Ngãi;
- Sở Giao thông vận tải.

Thực hiện chỉ đạo của Thường trực Tỉnh ủy tại Thông báo số 806-TB/TU ngày 04/5/2020; xét đề nghị của Trưởng Ban Quản lý Khu kinh tế Dung Quất và các Khu công nghiệp Quảng Ngãi tại Báo cáo số 55/BC-BQL ngày 01/6/2020 về việc tiến độ và tình hình thực hiện Dự án đầu tư xây dựng công trình Đường Trì Bình - Cảng Dung Quất (dự án), Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến như sau:

1. Ban Quản lý Khu kinh tế Dung Quất và các Khu công nghiệp Quảng Ngãi có trách nhiệm:

- Chủ trì, phối hợp với các sở, ngành có liên quan và UBND huyện Bình Sơn chủ động giải quyết các tồn tại, vướng mắc của dự án theo thẩm quyền; trường hợp vượt thẩm quyền, làm việc cụ thể với Sở chuyên ngành để tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo thực hiện.

- Có kế hoạch đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án theo chỉ đạo của Thường trực Tỉnh ủy tại Thông báo số 806-TB/TU ngày 04/5/2020 và UBND tỉnh tại Công văn số 2086/UBND-CNXD ngày 12/5/2020.

2. Giao Sở Giao thông vận tải thường xuyên theo dõi kế hoạch đẩy nhanh tiến độ, việc xử lý các vấn đề kỹ thuật trong quá trình thực hiện dự án của Ban Quản lý Khu kinh tế Dung Quất và các Khu công nghiệp Quảng Ngãi; kịp thời báo cáo, tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo./.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- TT Tỉnh ủy, TT HĐND tỉnh;
- CT, PCT UBND tỉnh;
- Các Sở: Tài nguyên và Môi trường, Xây dựng, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính,
- UBND huyện Bình Sơn;
- VPUB: CVP, PCVP, CB-TH;
- Lưu: VT, CN-XDak220

**CHỦ TỊCH**  
  
**Trần Ngọc Căng**

