

**ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG NGÃI**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: **744** /QĐ-UBND

Quảng Ngãi, ngày **20** tháng 5 năm 2015

QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu đợt 3

Dự án đầu tư xây dựng công trình Đường trục chính

Khu du lịch Sa Huỳnh (nổi dài)

TRUNG TÂM CÔNG BÁO & TIN HỌC Q. NGÃI	
CV	Số: <u>3471</u>
ĐẾN	Ngày: <u>21/5/15</u>
	Chuyên:

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NGÃI

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 26 tháng 11 năm 2013;

Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26 tháng 6 năm 2014 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Quyết định số 03/2013/QĐ-UBND ngày 09 tháng 01 năm 2013 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Quy định về một số nhiệm vụ quản lý đầu tư xây dựng cơ bản trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi;

Căn cứ Quyết định số 462/QĐ-UBND ngày 19 tháng 12 năm 2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi về việc giao kế hoạch vốn đầu tư phát triển năm 2015;

Căn cứ Quyết định số 15/QĐ-UBND ngày 14 tháng 01 năm 2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi về việc giao kế hoạch vốn đầu tư phát triển năm 2015 nguồn vốn ngân sách Trung ương hỗ trợ có mục tiêu;

Căn cứ các Quyết định số: 1604/QĐ-UBND ngày 31 tháng 10 năm 2011, 1721/QĐ-UBND ngày 08 tháng 11 năm 2012 và 497/QĐ-UBND ngày 05 tháng 4 năm 2014 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt và điều chỉnh một số nội dung Dự án đầu tư xây dựng công trình Đường trục chính Khu du lịch Sa Huỳnh (nổi dài);

Căn cứ các Quyết định số: 1317/QĐ-UBND ngày 06 tháng 9 năm 2012 và 2035/QĐ-UBND ngày 17 tháng 12 năm 2014 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi về việc phê duyệt Kế hoạch đấu thầu đợt 1 và đợt 2 Dự án Đường trục chính Khu du lịch Sa Huỳnh (nổi dài);

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch Tờ trình số 435/TTr-UBND ngày 16/4/2015 về việc xem xét, thẩm định và trình Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt Kế hoạch đấu thầu đợt 3 của Dự án Đường trục chính Khu du lịch Sa Huỳnh (nổi dài) và của Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Báo cáo thẩm định số 514/BCTĐ-SKHĐT ngày 14 tháng 5 năm 2015 về Kế

hoạch lựa chọn nhà thầu đợt 3 Dự án đầu tư xây dựng công trình Đường trục chính Khu du lịch Sa Huỳnh (nổi dài),

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu đợt 3 Dự án đầu tư xây dựng công trình Đường trục chính Khu du lịch Sa Huỳnh (nổi dài), với các nội dung chính sau:

Phần công việc thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu đợt 3 có giá trị là 31.708 triệu đồng, được chia thành 5 gói thầu (từ gói thầu số 10 đến gói thầu số 14) như sau:

T T	Tên gói thầu	Giá gói thầu (triệu đồng)	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện hợp đồng
1	Gói thầu số 10: Lập hồ sơ mời thầu, phân tích đánh giá hồ sơ dự thầu gói thầu xây lắp đợt 3	57	Vốn ngân sách	Chỉ định thầu	-	Quý II/2015	Trọn gói	Tối đa 40 ngày
2	Gói thầu số 11: Giám sát kỹ thuật thi công gói thầu xây lắp đợt 3	576	Trung ương hạ tầng du lịch 50% chi phí xây lắp và vốn ngân sách tỉnh phân còn lại	Đấu thầu rộng rãi trong nước	1 giai đoạn 2 túi hồ sơ	Quý II/2015	Trọn gói	Theo tiến độ thi công xây dựng gói thầu
3	Gói thầu số 12: Bảo hiểm gói thầu xây lắp đợt 3	71		Chỉ định thầu	-	Quý III/2015	Trọn gói	Từ ngày khởi công đến hết thời gian bảo hành công trình
4	Gói thầu số 13: Kiểm toán toàn bộ công trình	291		Chỉ định thầu	-	Quý II/2016	Trọn gói	Tối đa 40 ngày
5	Gói thầu số 14: Xây dựng các hạng mục công trình trên tuyến thuộc đoạn Km2-ĐC	30.713		Đấu thầu rộng rãi trong nước	1 giai đoạn 2 túi hồ sơ	Quý II/2015	Đơn giá điều chỉnh	Tối đa 12 tháng

Điều 2. Giao Chủ đầu tư - Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch căn cứ Quyết định này, thực hiện:

1. Triển khai các bước tiếp theo được quy định tại Luật Đấu thầu và Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26 tháng 6 năm 2014 của Chính phủ.

2. Tổ chức thực hiện theo kế hoạch vốn được giao, không để phát sinh nợ đọng xây dựng cơ bản.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 4. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Xây dựng, Giao thông vận tải, Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Giám đốc Kho bạc Nhà nước Quảng Ngãi; Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Đức Phổ và Thủ trưởng các sở, ban ngành liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 4;
- CT, PCT (VX) UBND tỉnh;
- VPUB: PCVP (VX), CBTH;
- Lưu: VT, VH.XH.qn472

KT. CHỦ TỊCH
ĐÓNG CHỮ TỊCH



Lê Quang Thích