

Số: 65 /TB-UBND

Quảng Ngãi, ngày 3 tháng 3 năm 2015

**THÔNG BÁO**

**Kết luận của đồng chí Lê Viết Chử, Chủ tịch UBND tỉnh  
tại cuộc họp giải quyết vướng mắc trong công tác giải phóng mặt bằng  
và thi công cải tạo đường dây 35KV Sơn Hà - Núi Bút,  
đoạn qua xã Nghĩa Kỳ, huyện Tư Nghĩa**

TRUNG TÂM CÔNG BÁO & TIN HỌC Q. NGÃI

<b>CV ĐẾN</b>	Số:.....1551.....
	Ngày: 13/3/15
	Chuyên:.....Ngày: 10/3/2015

Ngày 10/3/2015, đồng chí Lê Viết Chử, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì cuộc họp giải quyết vướng mắc trong công tác giải phóng mặt bằng và thi công cải tạo đường dây 35KV Sơn Hà - Núi Bút, đoạn qua xã Nghĩa Kỳ, huyện Tư Nghĩa. Tham dự cuộc họp có lãnh đạo các sở ngành: Công an tỉnh, Thanh tra tỉnh, Công Thương, Kế hoạch và Đầu tư, Tài nguyên và Môi trường, Văn phòng UBND tỉnh; lãnh đạo UBND và UBMTTQVN huyện Tư Nghĩa; lãnh đạo Đảng ủy và UBND xã Nghĩa Kỳ; lãnh đạo Công ty Điện lực Quảng Ngãi và Công ty Cổ phần Thủy điện Nước Trong.

Sau khi nghe lãnh đạo UBND huyện Tư Nghĩa và Công ty Điện lực Quảng Ngãi báo cáo những vướng mắc trong công tác giải phóng mặt bằng và thi công cải tạo đường dây 35KV Sơn Hà - Núi Bút, đoạn qua xã Nghĩa Kỳ; ý kiến tham gia của các thành viên dự họp, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh kết luận một số nội dung như sau:

1. Đường dây 35KV Sơn Hà - Núi Bút là công trình điện rất quan trọng, đảm bảo việc cung cấp điện cho các huyện Sơn Hà và Sơn Tây, đồng thời cung cấp điện cho lưới điện quốc gia khi thủy điện Nước Trong phát điện; nếu việc thi công cải tạo đường dây này chưa hoàn thành thì nguy cơ mất điện của 2 huyện Sơn Hà và Sơn Tây là rất lớn khi thủy điện Nước Trong bị sự cố; việc chậm trễ đưa công trình vào hoạt động cũng đã làm thất thoát nguồn điện quốc gia và ảnh hưởng đến kinh tế - xã hội của tỉnh.

2. UBND tỉnh ghi nhận trong thời gian qua, UBND huyện Tư Nghĩa, Huyện ủy, UBND xã Nghĩa Kỳ và Công ty Cổ phần Thủy điện Nước Trong cũng đã có nhiều cố gắng trong công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng và đã vận động thuyết phục được một số hộ dân bàn giao mặt bằng. Tuy nhiên, đến nay vẫn còn 7 hộ khiếu nại và cản trở thi công, gây bức xúc cho nhà đầu tư.

3. Một số yêu cầu cần thực hiện ngay:

a) Khẩn trương tiếp tục rà soát, xem xét những kiến nghị của các hộ dân theo 3 nội dung chính sau:

- Công ty Điện lực Quảng Ngãi báo cáo, làm rõ hồ sơ bồi thường liên quan đến việc thu hồi đất xây dựng đường dây năm 1996 và các quy định có liên quan đến việc quản lý hành lang an toàn lưới điện để Sở Tài nguyên và Môi trường có văn bản tham mưu cho UBND tỉnh trả lời chính thức cho các hộ dân khiếu nại việc có bồi thường hay không đối với đất trong hành lang lưới điện năm 1996. Thời gian hoàn thành trước ngày 15/3/2015.

- Giao Chủ tịch UBND huyện Tư Nghĩa chủ trì và phối hợp sở ngành liên quan, chỉ đạo UBND xã Nghĩa Kỳ làm việc cụ thể với 7 hộ dân khiếu nại để giải thích về chế độ chính sách bồi thường và có biên bản làm việc cụ thể. Nếu có hộ nào khiếu nại hợp lý thì giải quyết hoặc đề xuất UBND tỉnh biện pháp giải quyết.

- Giao Chủ tịch UBND huyện Tư Nghĩa căn cứ quy định của pháp luật, xem xét, trả lời khiếu nại của các hộ dân theo đúng quy định của pháp luật.


Tuy nhiên, việc tổ chức vận động nhân dân giao mặt bằng thi công vẫn phải tiếp tục tiến hành theo các văn bản của UBND tỉnh đã chỉ đạo, không chờ giải quyết xong việc khiếu nại. Trường hợp nhân dân thống nhất thì yêu cầu nhà đầu tư tổ chức thi công ngay.

b) Sau khi giải quyết xong các công việc nêu trên nhưng các hộ dân vẫn cản trở chưa thi công được thì Chủ tịch UBND huyện Tư Nghĩa lập kế hoạch và tổ chức bảo vệ thi công. Trên cơ sở kế hoạch bảo vệ thi công của huyện, giao Công an tỉnh chỉ đạo Công an huyện Tư Nghĩa có kế hoạch bảo vệ an ninh trật tự để việc bảo vệ thi công của huyện được thực hiện đảm bảo theo quy định. Thời gian hoàn thành việc bảo vệ thi công là trước ngày 25/3/2015.

Nay thông báo kết luận của đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh để các sở, ngành, địa phương và đơn vị có liên quan biết và triển khai thực hiện./.

**Nơi nhận:**

- TT Tỉnh uỷ, TT HĐND tỉnh (b/c);
- CT, PCT UBND tỉnh;
- Các Sở: Công Thương, Kế hoạch và Đầu tư, Tài nguyên và Môi trường, Công an tỉnh, Thanh tra tỉnh;
- H. ủy, UBND, UBMTTQVN huyện Tư Nghĩa;
- Đảng ủy, UBND xã Nghĩa Kỳ;
- Công ty Điện lực Quảng Ngãi;
- Công ty Cổ phần Thủy điện Nước Trong;
- VPUB: C, PCVP(CN), NC, TD, CBTH;
- Lưu: VT, CN.to36.



**Lê Văn Đệ**