

**ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG NGÃI**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: 4663 /UBND-CNXD
V/v cho phép kéo dài thời
gian thực hiện dự án Năng
lượng nông thôn II tỉnh
Quảng Ngãi

Quảng Ngãi, ngày 14 tháng 11 năm 2013

TRUNG TÂM CÔNG BÁO & TIN HỌC Q. NGÃI	
CV ĐẾN	Số:..... 2.0.118.....
	Ngày: 15/11/13.....
	Chuyên:..... Xét đề

Kính gửi: BQL dự án Năng lượng nông thôn II tỉnh Quảng Ngãi

Xét đề nghị của Ban Quản lý dự án Năng lượng nông thôn II tỉnh Quảng Ngãi tại Tờ trình số 72/TTr-BQL ngày 03/9/2013 về việc xin phép sử dụng kinh phí xử phạt vi phạm hợp đồng gói thầu 14-HAQN và dự phòng chi của dự án cho hoạt động của Ban Quản lý dự án; Tờ trình số 75/TTr-BQL ngày 15/10/2013 về việc điều chỉnh thời gian, bổ sung kinh phí thực hiện dự án Năng lượng nông thôn II tỉnh Quảng Ngãi; ý kiến đề xuất của Sở Tài chính tại Công văn số 2228/STC-ĐT ngày 22/10/2013, Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến như sau:

1. Cho phép kéo dài thời gian thực hiện dự án Năng lượng nông thôn II tỉnh Quảng Ngãi (phần hạ áp) đến 30/6/2014.

2. Đồng ý cho Ban Quản lý dự án Năng lượng nông thôn II tỉnh Quảng Ngãi được tiếp tục sử dụng dự phòng chi của dự án để phục vụ cho công tác quản lý dự án đến 30/6/2014.

- Kinh phí thực hiện: Khoảng 280 triệu đồng (Hai trăm tám mươi triệu đồng).

- Ban Quản lý dự án Năng lượng nông thôn II tỉnh Quảng Ngãi có trách nhiệm lập dự toán chi tiết, trình Sở Tài chính thẩm định và phê duyệt để làm cơ sở thực hiện và thanh, quyết toán kinh phí nêu trên.

3. Đối với nguồn thu từ xử phạt vi phạm hợp đồng, Ban Quản lý có trách nhiệm nộp vào ngân sách nhà nước theo quy định.

Yêu cầu Ban Quản lý dự án Năng lượng nông thôn II tỉnh Quảng Ngãi, các sở, ngành và đơn vị có liên quan triển khai thực hiện./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- CT, PCT(CN) UBND tỉnh;
- Các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Công Thương;
- Kho bạc Nhà nước Quảng Ngãi;
- VPUB: C, PCVP(CN), KTTH, CBTH;
- Lưu: VT, CN.to258.

