

Số: 97/QĐ-UBND

Quảng Ngãi, ngày 18 tháng 01 năm 2021.

QUYẾT ĐỊNH

**Về điều chỉnh thời gian thực hiện dự án Hồ chôn lấp rác hợp vệ sinh,
trồng cây xanh cách ly**

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NGÃI

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22/11/2019;

Căn cứ Luật Đầu tư công ngày 13/6/2019;

Căn cứ Nghị định số 40/2020/NĐ-CP ngày 6/4/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đầu tư công;

Căn cứ Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng thì công trình xây dựng

Căn cứ Quyết định số 03/2017/QĐ-UBND ngày 11/01/2017 của UBND tỉnh ban hành Quy định về một số nhiệm vụ quản lý đầu tư và xây dựng trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi và Quyết định số 32/2017/QĐ-UBND ngày 11/5/2017 của UBND tỉnh về việc sửa đổi, bổ sung khoản 2, Điều 16 Quy định về một số nhiệm vụ quản lý đầu tư và xây dựng trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi ban hành kèm theo Quyết định số 03/2017/QĐ-UBND ngày 11/01/2017 của UBND tỉnh;

Căn cứ các Quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh: Số 1182/QĐ-UBND ngày 10/8/2020 và số 1377/QĐ-UBND ngày 16/9/2020 về việc phê duyệt, điều chỉnh Dự án Hồ chôn lấp rác hợp vệ sinh, trồng cây xanh cách ly;

Theo đề nghị của Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình Dân dụng và Công nghiệp tỉnh tại Tờ trình số 1410/TTr-BQLDDCN ngày 29/12/2020 và ý kiến đề xuất của Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Công văn số 60 /SKHĐT-ĐTTĐGS ngày 08/01/2021.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt điều chỉnh thời gian thực hiện dự án Hồ chôn lấp rác hợp vệ sinh, trồng cây xanh cách ly như sau:

Nội dung điều chỉnh	Đã phê duyệt	Điều chỉnh tại Quyết định này
Thời gian thực hiện	2020	2020 - 2021

Điều 2. Chủ đầu tư chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện các bước tiếp theo của dự án đảm bảo theo đúng quy định.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Các nội dung khác của dự án được phê duyệt tại các Quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh: Số 1182/QĐ-UBND ngày 10/8/2020 và số 1377/QĐ-UBND ngày 16/9/2020 không điều chỉnh tại Quyết định này vẫn giữ nguyên hiệu lực thi hành.

Điều 4. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Xây dựng, Tài nguyên và Môi trường; Chánh Thanh tra tỉnh; Giám đốc Kho bạc Nhà nước Quảng Ngãi; Chủ tịch UBND các huyện: Tư Nghĩa, Nghĩa Hành; Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình Dân dụng và Công nghiệp tỉnh và Thủ trưởng các Sở, ngành liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 4;
- Thường trực Tỉnh ủy (báo cáo);
- Thường trực HĐND tỉnh;
- CT, PCT UBND tỉnh;
- VPUB: PCVP, KT, CNXD, TH, CB-TH;
- Lưu: VT, NN-TN(tnh18).

CHỦ TỊCH



Đặng Văn Minh