

Số: 172 /TT-UBND

Quảng Ngãi, ngày 29 tháng 12 năm 2020

TỜ TRÌNH

Về việc điều chỉnh thời gian thực hiện Dự án Cấp điện nông thôn tỉnh Quảng Ngãi, giai đoạn 2013-2020 và Tiểu dự án cấp điện nông thôn từ lưới điện quốc gia tỉnh Quảng Ngãi, giai đoạn 2018-2020 – EU tài trợ

Kính gửi:

- Bộ Kế hoạch và Đầu tư;
- Bộ Tài chính.

Căn cứ Quyết định số 2081/QĐ-TTg ngày 08/11/2013 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt chương trình cấp điện nông thôn, miền núi và hải đảo giai đoạn 2013-2020;

Căn cứ Quyết định số 1651/QĐ-TTg ngày 27/10/2017 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt chủ trương đầu tư Chương trình “Hỗ trợ chính sách phát triển năng lượng và tăng cường tiếp cận năng lượng bền vững tới khu vực nông thôn, miền núi và hải đảo” sử dụng vốn ODA không hoàn lại do EU tài trợ;

Căn cứ Quyết định số 1740/QĐ-TTg ngày 13/12/2018 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình mục tiêu cấp điện nông thôn, miền núi và hải đảo, giai đoạn 2016 - 2020;

Căn cứ Công văn số 11440/BCT-TCNL ngày 11/12/2013 của Bộ Công Thương về việc thỏa thuận dự án đầu tư “Cấp điện nông thôn tỉnh Quảng Ngãi, giai đoạn 2011-2020”;

Căn cứ Công văn số 3337/QĐ-BCT ngày 17/9/2018 của Bộ Công Thương về việc phê duyệt Văn kiện Chương trình “Hỗ trợ chính sách phát triển năng lượng và tăng cường tiếp cận năng lượng bền vững tới khu vực nông thôn, miền núi và hải đảo” sử dụng vốn ODA không hoàn lại do EU tài trợ;

Căn cứ Công văn số 10139/BCT-ĐL ngày 13/12/2018 của Bộ Công Thương về việc trình nội dung thống nhất tiêu chí giải ngân sử dụng vốn EU tài trợ;

Căn cứ Công văn số 2167/BCT-ĐL ngày 01/04/2019 của Bộ Công Thương về việc thống nhất danh mục hồ sơ và điều kiện giải ngân Tiểu dự án

“Cáp điện nông thôn từ lưới điện quốc gia tỉnh Quảng Ngãi, giai đoạn 2018-2020 – EU tài trợ và công tác thẩm định dự án sử dụng vốn ngân sách trung ương”;

Căn cứ Công văn số 2256/BKHĐT-KTCN ngày 24/3/2017 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc điều chỉnh Dự án thuộc Chương trình mục tiêu cáp điện nông thôn, miền núi và hải đảo;

Căn cứ Quyết định số 896/QĐ-UBND ngày 20/6/2014 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc phê duyệt Dự án đầu tư xây dựng công trình Cáp điện nông thôn tỉnh Quảng Ngãi, giai đoạn 2013-2020;

Căn cứ Quyết định số 981/QĐ-UBND ngày 11/7/2019 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc phê duyệt Tiểu Dự án: Cáp điện nông thôn từ lưới điện quốc gia tỉnh Quảng Ngãi, giai đoạn 2018-2020 – EU tài trợ thuộc Dự án : Cáp điện nông thôn tỉnh Quảng Ngãi, giai đoạn 2013-2020”;

UBND tỉnh Quảng Ngãi trình Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính xem xét, thống nhất việc điều chỉnh thời gian thực hiện Dự án Cáp điện nông thôn tỉnh Quảng Ngãi, giai đoạn 2013-2020 và Tiểu dự án cấp điện nông thôn từ lưới điện quốc gia tỉnh Quảng Ngãi, giai đoạn 2018-2020 – EU tài trợ, với nội dung cụ thể như sau:

I. Thông tin chung công trình:

1. Dự án: Cáp điện nông thôn tỉnh Quảng Ngãi, giai đoạn 2013-2020 (Dự án);

Tiểu Dự án: Cáp điện nông thôn từ lưới điện quốc gia tỉnh Quảng Ngãi, giai đoạn 2018-2020 – EU tài trợ thuộc Dự án: Cáp điện nông thôn tỉnh Quảng Ngãi, giai đoạn 2013-2020 (Tiểu dự án).

2. Nhóm dự án, loại, cấp, quy mô công trình:

a) Nhóm dự án:

Đối với Tiểu dự án: Nhóm B.

b) Loại Công trình: Công trình Năng lượng – Đường dây điện và trạm biến áp.

c) Cấp Công trình: Cấp IV.

3. Người quyết định đầu tư: Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi.

4. Chủ đầu tư: Sở Công Thương tỉnh Quảng Ngãi.

5. Địa điểm xây dựng điều chỉnh: Huyện Ba Tơ và huyện Sơn Hà, tỉnh Quảng Ngãi.

6. Đơn vị quản lý dự án: Ban Quản Lý các dự án cấp điện nông thôn tỉnh Quảng Ngãi.

7. Nguồn vốn đầu tư: Ngân sách trung ương 85% và ngân sách tỉnh: 15%

a) Thành phần 1: Dự án Cáp điện nông thôn tỉnh Quảng Ngãi giai đoạn 2013-2020.

- Tổng vốn đầu tư giai đoạn 2013-2020: 806.043 triệu đồng (Quyết định số 896/QĐ-UBND ngày 20/6/2014 của Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi). Trong đó:

- + Vốn Trung ương 85%: 685.137 triệu đồng.
- + Vốn địa phương 15%: 120.906 triệu đồng.

- Lũy kế vốn đã bố trí từ năm 2013 đến năm 2020: 85.162 triệu đồng, trong đó:

- + Vốn trung ương: 66.900 triệu đồng.
- + Vốn địa phương: 18.262 triệu đồng.

b) Thành phần 2: Tiểu dự án Cáp điện nông thôn từ lưới điện quốc gia tỉnh Quảng Ngãi, giai đoạn 2018-2020 - EU tài trợ.

- Tổng mức vốn đầu tư giai đoạn 2018-2020: 127.789 triệu đồng (tại Quyết định số 981/QĐ-UBND ngày 11/7/2019 của Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi). Trong đó:

- + Vốn EU tài trợ 85%: 108.621 triệu đồng.
- + Vốn địa phương 15%: 19.168 triệu đồng.
- Lũy kế vốn đã bố trí đến năm 2020: 101.000 triệu đồng, trong đó:
 - + Vốn địa phương: 1.000 triệu đồng.
 - + Vốn trung ương – EU tài trợ : 100.000 triệu đồng.

8. Thời gian thực hiện:

- Thời gian thực hiện Dự án: Năm 2013 – 2020.
- Thời gian thực hiện Tiểu dự án: Năm 2018 – 2020.

II. Nội dung trình điều chỉnh tiến độ dự án:

Theo Quyết định số 2081/QĐ-TTg ngày 08/11/2013 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Chương trình cấp điện nông thôn, miền núi và hải đảo giai đoạn 2013-2020, Dự án Chương trình “Hỗ trợ chính sách phát triển năng lượng và tăng cường tiếp cận năng lượng bền vững tới khu vực nông thôn, miền núi và hải đảo” sử dụng vốn ODA không hoàn lại do EU tài trợ được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt chủ trương đầu tư tại Quyết định số 1651/QĐ-TTg ngày 27/10/2017 và Bộ trưởng Bộ Công Thương phê duyệt Văn kiện tại Quyết định 3337/QĐ-BCT ngày 17/9/2018 thì thời gian thực hiện Chương trình năm 2018-2020. Theo đó, Dự án Cáp điện nông thôn tỉnh Quảng Ngãi, giai đoạn 2013-2020, được bố trí năm 2020 là 9.000 triệu đồng và Tiểu dự án Cáp điện nông thôn từ lưới điện quốc gia tỉnh Quảng Ngãi, giai đoạn 2018-2020 - EU tài trợ, được bố trí vốn năm 2020 là 68.000 triệu đồng.

Tuy nhiên, tiến độ triển khai Dự án và Tiểu dự án trong năm 2020 bị gián đoạn bởi dịch bệnh Covid 19, cơn Bão số 9 (Molave), cơn Bão số 13

(Vamco) và việc giao kế hoạch vốn gộp của 2 năm 2019, 2020 tại Quyết định số 1066/QĐ-BKHĐT ngày 16/7/2019 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

Mặc khác, Khoản 5 Điều 1 Nghị định số 120/2018/NĐ-CP ngày 13/9/2018 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định số 77/2015/NĐ-CP ngày 10/9/2015 của Chính phủ về kế hoạch đầu tư công trung hạn và hằng năm, Nghị định số 136/2015/NĐ-CP ngày 31/12/2015 của Chính phủ về hướng dẫn thi hành một số điều của Luật đầu tư công và Nghị định số 161/2016/NĐ-CP ngày 02/12/2016 của Chính phủ về cơ chế đặc thù trong quản lý đầu tư xây dựng đối với một số dự án thuộc các Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2016 - 2020 quy định:

“3. Đối với dự án sử dụng vốn ODA và vốn vay ưu đãi của các nhà tài trợ nước ngoài:

a) Phần vốn nước ngoài đã được bố trí trong kế hoạch đầu tư công hằng năm và đã được Chính phủ Việt Nam nhận nợ nhưng chưa giải ngân, thời gian thực hiện và giải ngân được kéo dài đến hết ngày 31 tháng 12 năm sau năm kế hoạch”.

Từ những cơ sở nêu trên, UBND tỉnh Quảng Ngãi kính đề nghị Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính xem xét, thống nhất kéo dài thời gian thực hiện Dự án Cáp điện nông thôn tỉnh Quảng Ngãi, giai đoạn 2013-2020 và Tiểu Dự án Cáp điện nông thôn từ lưới điện quốc gia tỉnh Quảng Ngãi, giai đoạn 2018-2020 – EU tài trợ chuyển tiếp sang năm 2021.

Kính đề nghị Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính quan tâm giải quyết./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Bộ Công Thương;
- CT, PCT UBND tỉnh;
- Các Sở: Kế Hoạch và Đầu tư, Công thương, Tài chính;
- VPUB: CVP, PCVP, NNTN, TH, KT, CBTH;
- Lưu: VT, CNXD.toan460

**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH**



Đặng Văn Minh