

Số: 977/QĐ-UBND

Quảng Ngãi, ngày 06 tháng 7 năm 2021

QUYẾT ĐỊNH

Về việc điều chỉnh thời gian thực hiện công trình:
Sửa chữa kênh chính Nam sông Vệ đoạn từ K3÷ K3+340

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NGÃI

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22/11/2019;

Căn cứ Luật Xây dựng ngày 18/6/2014; Luật sửa đổi, bổ sung Luật Xây dựng ngày 17/6/2020;

Căn cứ Nghị định số 06/2021/NĐ-CP ngày 26/01/2021 của Chính phủ quy định chi tiết một số nội dung về quản lý chất lượng, thi công xây dựng và bảo trì công trình xây dựng;

Căn cứ Nghị định số 10/2021/NĐ-CP ngày 09/02/2021 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng;

Căn cứ Nghị định số 15/2021/NĐ-CP ngày 03/3/2021 của Chính phủ về quy định chi tiết một số nội dung quản lý dự án đầu tư xây dựng;

Căn cứ Quyết định số 692/QĐ-UBND ngày 14/5/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc phân khai kinh phí hỗ trợ khắc phục các công trình bị hư hỏng, thiệt hại do cơn bão số 5,6 và mưa, lũ gây ra từ ngày 30-31/10/2019 và từ ngày 10-11/11/2019 trên địa bàn tỉnh;

Căn cứ Quyết định số 804/QĐ-UBND ngày 04/6/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc điều chỉnh, bổ sung Quyết định số 692/QĐ-UBND ngày 14/5/2020;

Căn cứ Quyết định số 1031/QĐ-UBND ngày 15/7/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc về đầu tư khắc phục khẩn cấp công trình Sửa chữa kênh chính Nam sông Vệ đoạn từ K3÷K3+340;

Theo đề nghị của Giám đốc Công ty TNHH MTV Khai thác công trình thủy lợi Quảng Ngãi (chủ đầu tư) tại Tờ trình số 1549/TTr-KTTL ngày 25/12/2020 và Công văn số 539/CV-KTTL ngày 11/6/2021; ý kiến của Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Công văn số 81/SKHĐT-ĐTTĐGS ngày 12/01/2021; của Giám đốc Sở Tài chính tại Công văn số 52/STC-TCĐT ngày 06/01/2021 và đề xuất của Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại Tờ trình số 1807/TTr-SNNPTNT ngày 23/6/2021.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Điều chỉnh thời gian thực hiện công trình: Sửa chữa kênh chính Nam sông Vệ đoạn từ K3÷K3+340 như sau:

Nội dung	Phê duyệt tại Quyết định số 1031/QĐ-UBND ngày 15/7/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh	Điều chỉnh tại Quyết định này
Thời gian thực hiện dự án	Năm 2020	Năm 2020-2021

Điều 2. Yêu cầu Chủ đầu tư thực hiện đầy đủ các quy định về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình; quản lý chặt chẽ kinh phí của dự án trong phạm vi tổng mức đầu tư đã được phê duyệt; khẩn trương xây dựng hoàn thành, đưa công trình vào khai thác sử dụng trong năm 2021, đảm bảo phát huy hiệu quả đầu tư.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Các nội dung khác tại Quyết định số 1031/QĐ-UBND ngày 15/7/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh không điều chỉnh tại Quyết định này vẫn giữ nguyên hiệu lực thi hành.

Điều 4. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Giám đốc Kho bạc Nhà nước Quảng Ngãi; Chủ tịch UBND huyện Nghĩa Hành; Giám đốc Công ty TNHH MTV Khai thác công trình thủy lợi Quảng Ngãi và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 4;
- Thường trực HĐND tỉnh;
- CT, PCT UBND tỉnh;
- VPUB: PCVP(NL), TH, CB-TH;
- Lưu: VT, NN-TN(tnh317).

CHỦ TỊCH**Đặng Văn Minh**