

Số: /QĐ-UBND

Quảng Ngãi, ngày 25 tháng 7 năm 2019

QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt điều chỉnh thiết kế bản vẽ thi công và dự toán công trình Hệ thống điện chiếu sáng đoạn Km1027 - Km1045+780 và cây xanh tại nút Dốc Sỏi, thuộc tuyến Quốc lộ 1

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NGÃI

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật Xây dựng ngày 28/6/2014;

Căn cứ Nghị định số 32/2015/NĐ-CP ngày 25/3/2015 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng;

Căn cứ Nghị định số 46/2015/NĐ-CP ngày 12/5/2015 của Chính phủ về quản lý chất lượng và bảo trì công trình xây dựng;

Căn cứ Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng; Nghị định số 42/2017/NĐ-CP ngày 05/4/2017 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư và xây dựng;

Căn cứ các Quyết định số 2150/QĐ-UBND ngày 31/10/2016 và số 2288/QĐ-UBND ngày 12/12/2018 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc phê duyệt, phê duyệt điều chỉnh dự án đầu tư xây dựng công trình Hệ thống điện chiếu sáng đoạn Km1027 - Km1045+780 và cây xanh tại nút Dốc Sỏi, thuộc tuyến Quốc lộ 1;

Căn cứ Quyết định số 1108/QĐ-UBND ngày 14/6/2017 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc phê duyệt thiết kế bản vẽ thi công và dự toán công trình Hệ thống điện chiếu sáng đoạn Km1027 - Km1045+780 và cây xanh tại nút Dốc Sỏi, thuộc tuyến Quốc lộ 1;

Xét đề nghị của Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông tỉnh tại Tờ trình số 68/TTr-BQL ngày 27/02/2019 và Công văn số 1120/BQL-KHĐT ngày 03/7/2019 về việc thẩm định, trình phê duyệt điều chỉnh thiết kế bản vẽ thi công và dự toán công trình Hệ thống điện chiếu sáng đoạn Km1027 - Km1045+780 và cây xanh tại nút Dốc Sỏi, thuộc tuyến Quốc lộ 1; đề xuất của Giám đốc Sở Xây dựng tại Công văn số 1626/SXD-ĐT&HT ngày 05/6/2019, Công văn số 2095/SXD-ĐT&HT ngày 12/7/2019,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt điều chỉnh thiết kế bản vẽ thi công và dự toán Hệ thống điện chiếu sáng đoạn Km1027 - Km1045+780 và cây xanh tại nút Dốc Sỏi, thuộc tuyến Quốc lộ 1, với các nội dung chính sau:

1. Thay thế Khoản 8, Điều 1 Quyết định số 1108/QĐ-UBND ngày 14/6/2017 của Chủ tịch UBND tỉnh:

“8. Quy mô chỉ tiêu kỹ thuật và giải pháp thiết kế chủ yếu của công trình:

a) Quy mô xây dựng:

- Đầu tư mới đường dây cấp điện hạ thế, đường dây và trụ chiếu sáng dọc hai bên đường đoạn Km1027 - Km1045+780.

- Nút giao thông Dốc Sỏi: Di dời cột đèn chiếu sáng 25m, xây dựng chiếu sáng trang trí và cây xanh, thảm cỏ.

b) Giải pháp thiết kế

- Hệ thống điện chiếu sáng: Thiết kế tuyến chiếu sáng đi trên dọc hai bên tuyến đường, cụ thể:

+ Nguồn điện được đấu nối từ các trạm biến áp hạ thế dọc theo tuyến Quốc lộ, cụ thể: TBA Bình Chánh 4, TBA Bình Nguyên 4, TBA Bình Nguyên 10, TBA KDC Vườn Quang, TBA Châu Ổ 1, TBA Bình Long 2, TBA Bình Long 5, TBA Xóm Vạn An, TBA KDC Đồng Dưới Lộ, TBA Bình Hiệp 1, TBA thôn Thế Lợi.

+ Tuyến chiếu sáng bố trí đi ngầm dọc hai bên đường: Trụ đèn sử dụng trụ thép mạ kẽm cao 11m cần đèn đơn (số lượng 931 bộ), trụ thép mạ kẽm cao 14m cần đèn đôi (số lượng 02 bộ); đèn chiếu sáng sử dụng đèn LED công suất 123W. Dây dẫn sử dụng cáp Cu/XLPE/DSTA/PVC (4x16)mm², chiều dài tuyến đường dây ngầm khoảng 34,5km.

+ Tuyến chiếu sáng đi nổi đoạn qua thị trấn Châu Ổ và một số vị trí tại khu vực Chợ Nước Mặn: Bố trí hệ thống đèn chiếu sáng trên các trụ sắt, trụ BTLT hiện có và trụ BTLT cao 12m, 10,5m (xây dựng mới); số lượng cần đèn đơn 161 bộ, đèn chiếu sáng sử dụng đèn LED công suất 123W. Dây dẫn sử dụng cáp vặn xoắn LV-ABC (4x25)mm², chiều dài tuyến đường dây đi nổi khoảng 3.800m.

+ Tại nút Dốc Sỏi: Di dời trụ và bóng chiếu sáng trên cột 25m hiện có về vị trí tim vòng xoay, bố trí 06 trụ chiếu sáng xung quanh đảo giao thông sử dụng đèn Led 9W và quả cầu Tulip, số lượng 24 đèn; dây dẫn bố trí đi ngầm, sử dụng lại đường dây hiện trạng.

- Cây xanh tại nút Dốc Sỏi: Thiết kế các loại cây tạo cảnh quan như cây Hồng Lộc, Vạn Tuế, Liễu (cắt tán); các loại cây tạo hình như Hắc Ó, Bán Ngũ Kinh Gai, Bán Ngũ Kinh Vàng, Phi Lao nhỏ; nền sử dụng cỏ Hoàng Lạc. Sơn lại các thành bê tông đảo cây xanh.”

2. Điều chỉnh Khoản 9, Điều 1 Quyết định số 1108/QĐ-UBND ngày 14/6/2017 của Chủ tịch UBND tỉnh:

Đơn vị tính: 1.000 đồng

TT	Khoản mục chi phí	Đã được phê duyệt	Điều chỉnh	Chênh lệch tăng(+), giảm(-)
1	Chi phí xây dựng	35.939.310	51.562.360	15.623.050
2	Chi phí quản lý dự án	731.202	993.279	262.077
3	Chi phí tư vấn đầu tư XD	1.953.206	2.526.411	573.205
4	Chi phí khác	1.790.012	2.499.431	709.419
5	Chi phí dự phòng	4.060.270	6.918.519	2.858.249
	Tổng cộng	44.474.000	64.500.000	20.026.000

Điều 2. Căn cứ Quyết định này, Chủ đầu tư có trách nhiệm:

1. Thực hiện đầy đủ các quy định về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình, quản lý chặt chẽ kinh phí của dự án trong phạm vi dự toán được duyệt, sớm đưa công trình vào khai thác, phát huy có hiệu quả.

2. Thực hiện các nội dung kiến nghị của Sở Xây dựng tại Công văn số 1626/SXD-ĐT&HT ngày 05/6/2019 và Công văn số 2095/SXD-ĐT&HT ngày 12/7/2019.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Các nội dung khác tại Quyết định số 1108/QĐ-UBND ngày 14/6/2017 của Chủ tịch UBND tỉnh không điều chỉnh tại Quyết định này vẫn giữ nguyên hiệu lực thi hành.

Điều 4. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Xây dựng, Giao thông vận tải, Công Thương; Giám đốc Kho bạc Nhà nước Quảng Ngãi; Chủ tịch UBND các huyện: Bình Sơn, Sơn Tịnh; Giám đốc Ban Quản lý đầu tư xây dựng các công trình giao thông tỉnh Quảng Ngãi và Thủ trưởng các Sở, ngành liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 4;
- CT, PCT UBND tỉnh;
- VPUB: TH, CBTH;
- Lưu: VT, CNXD.npb.408.

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**

Nguyễn Tăng Bính