

**ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG NGÃI**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: **925**/UBND-CNXD

Quảng Ngãi, ngày **21** tháng **02** năm 2018

V/v gia hạn thời gian hoàn thành đồ án Quy hoạch chi tiết tỉ lệ 1/500 dọc hai bờ sông Trà Bồng, huyện

Bình Sơn

TRUNG TÂM CÔNG BÁO & TIN HỌC Q. NGÃI

CV ĐẾN	Số:..... <i>1612</i>
	Ngày <i>22</i> tháng <i>10</i> năm <i>18</i>
	Chuyên:.....

Kính gửi: Sở Xây dựng

~~Qua xem~~ xét đề nghị của Sở Xây dựng tại Công văn số 306/SXD-QHKT ngày 31/01/2018 về việc gia hạn thời gian hoàn thành đồ án Quy hoạch chi tiết tỉ lệ 1/500 dọc hai bờ sông Trà Bồng, huyện Bình Sơn, Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến như sau:

Để đảm bảo tính chính xác về số liệu cập nhật và kết nối đồng bộ với đồ án Quy hoạch phòng chống lũ và chỉnh trị sông Trà Bồng đang triển khai, UBND tỉnh thống nhất gia hạn thời gian hoàn thành đồ án Quy hoạch chi tiết tỉ lệ 1/500 dọc hai bờ sông Trà Bồng, huyện Bình Sơn sang tháng 4/2018./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- TT UBND tỉnh;
- CT, PCT UBND tỉnh;
- Sở Nông nghiệp và PTNT;
- UBND huyện Bình Sơn;
- VPUB: CVP, PCVP, CB;
- Lưu: VT, CNXD.t.sáng.44



Trần Ngọc Căng