

QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt thiết kế bản vẽ thi công và dự toán bổ sung hạng mục: Hệ thống Phòng cháy chữa cháy thuộc Tiểu dự án Cảng neo trú tàu thuyền và cửa biển Mỹ Á (giai đoạn II), tỉnh Quảng Ngãi thuộc dự án Quản lý thiên tai (VN-Haz) WB5

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NGÃI

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật Xây dựng ngày 18/6/2014;

Căn cứ các Nghị định của Chính phủ: số 68/2019/NĐ-CP ngày 14/8/2019 về quản lý chi phí đầu tư xây dựng; số 46/2015/NĐ-CP ngày 12/5/2015 về quản lý chất lượng và bảo trì công trình xây dựng; số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015, số 42/2017/NĐ-CP ngày 05/4/2017 sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 của Chính phủ về Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình;

Căn cứ các Quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh: số 2200/QĐ-UBND ngày 31/12/2013, số 515/QĐ-UBND ngày 16/4/2015 về việc phê duyệt, phê duyệt điều chỉnh, bổ sung dự án đầu tư xây dựng công trình Tiểu dự án Cảng neo trú tàu thuyền và cửa biển Mỹ Á (giai đoạn II), tỉnh Quảng Ngãi thuộc dự án Quản lý thiên tai (VN-Haz) WB5; số 424/QĐ-UBND ngày 16/3/2018, số 1415/QĐ-UBND ngày 18/8/2015, số 2305/QĐ-UBND ngày 18/12/2015 về việc phê duyệt, phê duyệt điều chỉnh thiết kế bản vẽ thi công và tổng dự toán công trình Tiểu dự án Cảng neo trú tàu thuyền và cửa biển Mỹ Á (giai đoạn II), tỉnh Quảng Ngãi thuộc dự án Quản lý thiên tai (VN-Haz) WB5;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại Tờ trình số 3229/TTr-SNNPTNT ngày 27/11/2019 và đề xuất của Giám đốc Sở Giao thông vận tải tại Báo cáo kết quả thẩm định số 44/SGTVT-QLCL ngày 08/01/2020,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt thiết kế bản vẽ thi công và dự toán bổ sung hạng mục: Hệ thống Phòng cháy chữa cháy Tiểu dự án Cảng neo trú tàu thuyền và cửa biển Mỹ Á (giai đoạn II), tỉnh Quảng Ngãi thuộc dự án Quản lý thiên tai (VN-Haz) WB5, với các nội dung chính như sau:

1. Nội dung bổ sung: Bổ sung hạng mục hệ thống Phòng cháy chữa

cháy thuộc Tiểu dự án Cảng neo trú tàu thuyền và cửa biển Mỹ Á (giai đoạn II), tỉnh Quảng Ngãi thuộc dự án Quản lý thiên tai (VN-Haz) WB5.

2. Loại và cấp công trình hạng mục bổ sung: Công trình hạ tầng kỹ thuật cấp III.

3. Nhà thầu khảo sát, thiết kế xây dựng công trình, lập dự toán xây dựng điều chỉnh, bổ sung: Công ty TNHH Xây dựng Thương mại Dịch vụ Thiên Việt.

4. Đơn vị thẩm tra thiết kế, dự toán xây dựng bổ sung: Công ty TNHH Chu An.

5. Chủ nhiệm, các chủ trì khảo sát, thiết kế và dự toán xây dựng bổ sung:

- Chủ trì thiết kế: Lâm Việt Hiệu.

- Chủ trì dự toán: Đỗ Quang Hùng.

6. Quy mô, chỉ tiêu kỹ thuật và giải pháp thiết kế chủ yếu của hạng mục bổ sung:

- 01 trụ tiếp chữa cháy D65 và 17 trụ chữa cháy bên ngoài D65 bằng gang, có trang bị lăng vòi đồng bộ.

- Cụm bơm chữa cháy gồm 03 bơm chữa cháy có thông số kỹ thuật như sau:

+ 01 máy bơm điện chữa cháy chính có công suất P=37KW-50HP, lưu lượng 90m³/h, cột áp h=70m.c.n.

+ 01 máy bơm nhiên liệu chữa cháy dự phòng có công suất P=37KW-50HP, lưu lượng 90m³/h, cột áp h=70m.c.n.

+ 01 máy bơm điện bù áp có công suất P=3KW-4HP, lưu lượng 3,6m³/h, cột áp h=80m.c.n.

- Đường ống cấp nước chữa cháy gang thép tráng kẽm đường kính D114 được đi ngầm hoặc nổi tùy thuộc vào điều kiện địa hình thực tế.

7. Giá trị dự toán xây dựng hạng mục bổ sung:

Tổng cộng: 1.272.119.000 đồng

(Bằng chữ: Một tỷ, hai trăm bảy mươi hai triệu, một trăm mười chín nghìn đồng chẵn).

Trong đó:

+ Chi phí xây dựng	: 1.141.945.000 đồng
+ Chi phí QLDA	: 17.550.000 đồng
+ Chi phí Tư vấn ĐTXD	: 61.343.000 đồng
+ Chi phí khác	: 51.281.000 đồng

Điều 2. Căn cứ Quyết định này, giao Chủ đầu tư:

1. Căn cứ vào khối lượng và biện pháp thi công thực tế, các chế độ chính sách hiện hành làm cơ sở quản lý, nghiệm thu thanh toán theo đúng qui định của pháp luật về xây dựng; quản lý chặt chẽ kinh phí của dự án trong phạm vi dự toán công trình được duyệt.

2. Thực hiện đầy đủ các nội dung kiến nghị của Giám đốc Sở Giao thông vận tải nêu tại Báo cáo kết quả thẩm định số 44/SGTVT-QLCL ngày 08/01/2020.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Các nội dung khác tại Quyết định số 424/QĐ-UBND ngày 16/3/2018, số 1415/QĐ-UBND ngày 18/8/2015, số 2305/QĐ-UBND ngày 18/12/2015 của Chủ tịch UBND tỉnh không điều chỉnh tại Quyết định này vẫn giữ nguyên hiệu lực thi hành.

Điều 4. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Giao thông vận tải, Xây dựng, Tài nguyên và Môi trường, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Giám đốc Công an tỉnh; Giám đốc Kho bạc Nhà nước Quảng Ngãi; Chủ tịch UBND huyện Đức Phổ; Giám đốc Ban Quản lý dự án Quản lý thiên tai tỉnh Quảng Ngãi và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 4;
- TT Tỉnh uỷ (B/cáo);
- TT HĐND tỉnh;
- CT, PCT UBND tỉnh;
- VPUB: PCVP(NN), TH, CBTH;
- Lưu: VT, NNTN (Inphong36)

**KT.CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**



Nguyễn Tăng Bình