

**ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG NGÃI**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: **2412**/UBND-CN XD

Quảng Ngãi, ngày **13** tháng 6 năm 2014

V/v thỏa thuận điều chỉnh
tuyến cáp ngầm dưới biển dự
án Cấp điện từ hệ thống điện
quốc gia cho huyện đảo Lý
Sơn bằng cáp ngầm

TRUNG TÂM CÔNG BÁO & TIN HỌC Q. NGÃI	
CV ĐẾN	Số:..... 2557
	Ngày: 16/6/14
	Chuyên:..... Xét đề nghị

Kính gửi: Tổng công ty Điện lực miền Trung

Xét đề nghị của Tổng công ty Điện lực miền Trung (Chủ đầu tư) tại Công văn số 2485/EVN CPC-QLĐT ngày 23/5/2014 về việc thỏa thuận hướng tuyến điều chỉnh tuyến cáp ngầm dưới biển dự án Cấp điện từ hệ thống điện quốc gia cho huyện đảo Lý Sơn bằng cáp ngầm; ý kiến đề xuất của Sở Công Thương tại Công văn số 827/SCT-NL ngày 03/6/2014, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi có ý kiến như sau:

Thống nhất việc điều chỉnh đoạn tuyến cáp ngầm dưới biển dự án Cấp điện từ hệ thống điện quốc gia cho huyện đảo Lý Sơn bằng cáp ngầm từ vị trí P1 đến S2 như bản vẽ mặt bằng tuyến kèm theo Công văn số 2485/EVN CPC-QLĐT của Chủ đầu tư. Độ lệch tuyến lớn nhất khoảng 295m, chiều dài tuyến dự kiến tăng khoảng 40m. Các mốc khác không thay đổi so với phương án tuyến đã được phê duyệt.

Yêu cầu các sở, ngành chức năng, địa phương và đơn vị có liên quan triển khai thực hiện./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- PCT(CN) UBND tỉnh;
- Ban Quản lý Khu kinh tế Dung Quất;
- Sở Công Thương;
- BQL dự án Điện nông thôn miền Trung;
- VPUB: PCVP(CN), CBTH;
- Lưu: VT, CN.to141.



Đinh Thị Loan