

**ỦY BAN NHÂN DÂN  
TỈNH QUẢNG NGÃI**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: **899**/UBND-CN XD

Quảng Ngãi, ngày **09** tháng **02** năm 2018

V/v một số vấn đề liên quan  
đến dự án Khu đô thị công  
nghiệp Dung Quất

Kính gửi:

- Ban Quản lý Khu kinh tế Dung Quất và các Khu công nghiệp Quảng Ngãi;
- Sở Tài chính;
- UBND huyện Bình Sơn;
- Công ty cổ phần Hoàng Thịnh Đạt.

TRUNG TÂM CÔNG BÁO & TIN HỌC Q. NGÃI	
<b>CV ĐẾN</b>	Số:..... <b>1251</b> ..... Ngày: <b>09/02/18</b> ..... Chuyên:.....

Qua xem xét nội dung báo cáo tình hình thực hiện các dự án của Công ty cổ phần Hoàng Thịnh Đạt và kiến nghị của Công ty tại Công văn số 2901/2018/CV- HTĐ ngày 22/01/2018, Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến như sau:

1. Về công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng dự án Khu đô thị công nghiệp Dung Quất (dự án):

a) Đối với phần diện tích thuộc giai đoạn 1A: Ban Quản lý Khu kinh tế Dung Quất và các Khu công nghiệp Quảng Ngãi khẩn trương báo cáo kết quả xử lý các trường hợp tồn tại, vướng mắc và việc tổ chức bồi thường, giải phóng mặt bằng khu vực xử lý nước thải và tuyến đường số 1 vào khu xử lý nước thải, sớm bàn giao mặt bằng sạch cho Nhà đầu tư triển khai dự án theo chỉ đạo của của Chủ tịch UBND tỉnh tại Công văn số 7535/UBND-CN XD ngày 05/12/2017.

b) Đối với phần diện tích thuộc hành lang kỹ thuật và dải cây xanh cách ly giữa các tuyến đường trục KCN phía Tây với ranh giới mặt bằng dự án: Yêu cầu Ban Quản lý Khu kinh tế Dung Quất và các Khu công nghiệp Quảng Ngãi giải trình rõ lý do không hoàn thành công tác bồi thường, GPMB đúng thời hạn theo yêu cầu và chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh tại Thông báo số 212a/TB-UBND ngày 04/7/2017; khẩn trương tập trung xử lý dứt điểm các tồn tại, vướng mắc, đảm bảo thời hạn cuối cùng bàn giao mặt bằng để Công ty cổ phần Hoàng Thịnh Đạt trồng cây xanh, tạo cảnh quan cho Khu đô thị công nghiệp Dung Quất **trong tháng 2/2018**.

c) Đối với phần diện tích thuộc giai đoạn 1B: Yêu cầu UBND huyện Bình Sơn chỉ đạo UBND xã Bình Thạnh tập trung xác minh, xác nhận theo thẩm quyền về nguồn gốc đất của các hộ dân trong vùng quy hoạch dự án, đảm bảo tiến độ bồi thường, GPMB phục vụ việc triển khai dự án.

2. Về nguồn vốn để thực hiện công tác bồi thường, GPMB, tạo quỹ đất sạch phục vụ việc triển khai dự án: Yêu cầu Giám đốc Sở Tài chính khẩn

trương tham mưu, đề xuất và trình UBND tỉnh chỉ đạo xử lý khoản nợ tạm ứng ngân sách tỉnh đã ứng cho Ban Quản lý Khu kinh tế Dung Quất và các Khu công nghiệp Quảng Ngãi tại Quyết định số 1303/QĐ-UBND ngày 17/7/2016 của Chủ tịch UBND tỉnh và nguồn vốn để tiếp tục thực hiện công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng, tạo quỹ đất sạch Khu đô thị công nghiệp Dung Quất theo chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh tại Công văn số 139/UBND-CNXD ngày 09/01/2018.

3. Đối với công tác tái định cư cho các hộ dân thuộc giai đoạn 1B của dự án: Giao Trưởng Ban Quản lý Khu kinh tế Dung Quất và các Khu công nghiệp Quảng Ngãi khẩn trương xem xét kiến nghị của Công ty cổ phần Hoàng Thịnh Đạt tại văn bản nêu trên liên quan đến việc giao cho Nhà đầu tư triển khai xây dựng khu tái định cư, có ý kiến tham mưu, đề xuất và trình UBND tỉnh **chậm nhất ngày 26/02/2018**.

4. Để đảm bảo đủ điều kiện hoạt động kinh doanh của dự án Khu đô thị công nghiệp Dung Quất, yêu cầu Công ty cổ phần Hoàng Thịnh Đạt khẩn trương hoàn thành các thủ tục đầu tư liên quan đến dự án theo hướng dẫn, yêu cầu của Ban Quản lý Khu kinh tế Dung Quất và các Khu công nghiệp Quảng Ngãi tại Công văn số 192/BQL-QLĐT ngày 02/02/2018.

Yêu cầu Ban Quản lý Khu kinh tế Dung Quất và các Khu công nghiệp Quảng Ngãi, Sở Tài chính, UBND huyện Bình Sơn, Công ty cổ phần Hoàng Thịnh Đạt khẩn trương, nghiêm túc triển khai thực hiện./.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Thường trực Tỉnh ủy (B/cáo);
- Thường trực HĐND tỉnh;
- CT, PCT UBND tỉnh;
- Thường trực Huyện ủy, HĐND huyện Bình Sơn;
- Các Sở: Công Thương, Kế hoạch và Đầu tư, Xây dựng, Tài nguyên và Môi trường;
- VPUB: CVP, TH, CBTH;
- Lưu: VT, CN (Inphong74)

**CHỦ TỊCH**



**Trần Ngọc Căng**