

**ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG NGÃI**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: /UBND-CNXD

Quảng Ngãi, ngày 05 tháng 6 năm 2019

V/v phối hợp triển khai
công tác bồi thường, GPMB
để thực hiện dự án đường
dây 500kV Quảng Trạch –
Dốc Sỏi và dự án đường dây
500kV Dốc Sỏi – Pleiku 2

Kính gửi:

- Sở Tài nguyên và Môi trường;
- UBND các huyện: Bình Sơn, Sơn Tịnh,
Sơn Hà, Trà Bồng, Ba Tơ.

Theo đề nghị của Ban Quản lý dự án các công trình điện miền Trung tại Công văn số 3663/BC-CPMB ngày 30/5/2019 về tình hình thực hiện công tác bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng (GPMB) để xây dựng các đường dây 500kV Quảng Trạch – Dốc Sỏi và đường dây 500kV Dốc Sỏi – Pleiku 2 (*bản chụp gửi kèm theo*), Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh có ý kiến như sau:

1. Yêu cầu UBND các huyện: Bình Sơn, Sơn Tịnh, Sơn Hà, Trà Bồng, Ba Tơ khẩn trương triển khai thực hiện các nội dung chỉ đạo của UBND tỉnh tại Thông báo số 91/TB-UBND ngày 08/5/2019; tích cực phối hợp với BQL dự án các công trình điện miền Trung hoàn thiện các hồ sơ, thủ tục liên quan đến công tác bồi thường, GPMB dự án công trình đường dây 500kV từ Quảng Trạch – Dốc Sỏi và Dốc Sỏi – Pleiku 2; giải quyết dứt điểm tình trạng xây nhà, công trình trái phép tại các vị trí móng trụ điện và trong hành lang tuyến điện, tránh tình trạng trục lợi, gây khó khăn trong công tác bồi thường và quản lý đất đai tại địa phương. Trường hợp khó khăn, vướng mắc thì kịp thời báo cáo, đề xuất UBND tỉnh (*qua Sở Tài nguyên và Môi trường tham mưu*) chỉ đạo xử lý theo thẩm quyền.

2. Giao Sở Tài nguyên và Môi trường theo dõi, hướng dẫn UBND các huyện trong quá trình triển khai thực hiện công tác bồi thường, GPMB; kịp thời tham mưu UBND tỉnh xem xét, chỉ đạo giải quyết nội dung kiến nghị của UBND các huyện theo thẩm quyền; tạo điều kiện để Ban Quản lý dự án các công trình điện miền Trung sớm triển khai thi công dự án./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- TT HĐND tỉnh;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- Tập đoàn Điện lực Việt Nam;
- BQLDA các công trình điện miền Trung;
- Các Sở: Công Thương, NN-PTNT,
Xây dựng;
- VPUB: CVP, NNTN, TH, CBTH;
- Lưu: VT, CNXD (trung207)

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**

Nguyễn Tăng Bính