

QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt dự toán và kế hoạch lựa chọn nhà thầu
Gói thầu: Nâng cấp trang Công báo điện tử tỉnh Quảng Ngãi

CHÁNH VĂN PHÒNG UBND TỈNH QUẢNG NGÃI

Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 10/2015/TT-BKHĐT ngày 26/10/2015 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định chi tiết về kế hoạch lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 58/2016/TT-BTC ngày 29/3/2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định chi tiết việc sử dụng vốn nhà nước để mua sắm tài sản nhằm duy trì hoạt động thường xuyên của cơ quan nhà nước, đơn vị vũ trang nhân dân, đơn vị sự nghiệp công lập, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức chính trị xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp;

Căn cứ Nghị quyết số 07/2018/NQ-HĐND ngày 13/7/2018 của HĐND tỉnh Ban hành Quy định về phân cấp quản lý, sử dụng tài sản công thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Quảng Ngãi;

Căn cứ Quyết định số 26/2016/QĐ-UBND ngày 26/6/2016 của UBND tỉnh ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Văn phòng UBND tỉnh;

Căn cứ Quyết định số 155/QĐ-VP ngày 30/12/2019 của Chánh Văn phòng UBND tỉnh về việc giao dự toán ngân sách nhà nước năm 2020;

Theo đề xuất của Giám đốc Trung tâm Công báo và Tin học và Trưởng phòng Quản trị - Tài vụ.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt dự toán nâng cấp trang Công báo điện tử tỉnh Quảng Ngãi, cụ thể:

1. Phê duyệt dự toán thực hiện: Nâng cấp trang Công báo điện tử tỉnh Quảng Ngãi là 151.000.000 đồng (*Một trăm năm mươi một triệu đồng chẵn*).

- Dự toán nêu trên là toàn bộ chi phí cần thiết để tổ chức thực hiện việc nâng cấp bao gồm thuế giá trị gia tăng (VAT) và các chi phí khác.

- **Nguồn Kinh phí thực hiện:** Trong dự toán ngân sách năm 2020 được Chánh Văn phòng UBND tỉnh giao tại Quyết định số 155/QĐ-VP ngày 30/12/2019 về việc giao dự toán Ngân sách nhà nước năm 2020.

3. Thời gian thực hiện: Năm 2020.

4. Đơn vị Chủ đầu tư: Trung tâm Công báo và Tin học thuộc Văn phòng UBND tỉnh.

5. Hình thức quản lý: Trung tâm Công báo và Tin học thuộc Văn phòng UBND tỉnh trực tiếp quản lý.

Điều 2. Phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu nâng cấp trang Công báo điện tử tỉnh Quảng Ngãi: Gồm 2 phần.

1. Phần công việc không đấu thầu: Không

2. Phần công việc tổ chức lựa chọn nhà thầu: Toàn bộ phần nâng cấp trang Công báo điện tử tỉnh Quảng Ngãi được chia làm 01 gói thầu.

S T T	TÊN GÓI THẦU	CƠ QUAN MUA SẮM (BÊN MỜI THẦU)	GIÁ GÓI THẦU (Đồng)	NGUỒN VỐN	HÌNH THỨC LỰA CHỌN NHÀ THẦU	THỜI GIAN BẮT ĐẦU TỔ CHỨC LỰA CHỌN NHÀ THẦU	LOẠI HỢP ĐỒNG	THỜI GIAN THỰC HIỆN HỢP ĐỒNG
1	Nâng cấp trang Công báo điện tử tỉnh Quảng Ngãi	Trung tâm Công báo và Tin học	151.000.000	Ngân sách nhà nước theo Quyết định số 155/QĐ-VP ngày 30/12/2019 của Chánh Văn phòng UBND tỉnh	Chào hàng cạnh tranh rút gọn	Quý IV-2020	Trọn gói	Tối đa 60 ngày
Tổng cộng: 151.000.000 đồng (Một trăm năm mươi một triệu đồng chẵn).								

Điều 3. Quyết định này là căn cứ để tổ chức lựa chọn nhà thầu, đảm bảo việc nâng cấp trang Công báo điện tử tỉnh Quảng Ngãi đạt chất lượng, hiệu quả và nghiêm thu, thanh, quyết toán kinh phí theo quy định.

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 5. Trưởng phòng: Hành chính - Tổ chức, Quản trị - Tài vụ; Giám đốc Trung tâm Công báo và Tin học; các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 5;
- Sở Tài chính;
- KBNN Quảng Ngãi;
- VPUB: Lãnh đạo Văn phòng,
BCH Công đoàn, Ban TTND, CBTH (04 bản);
- Lưu: VT, QTTV.

**KT. CHÁNH VĂN PHÒNG
PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG**

Lê Quốc Đạt