

UBND TỈNH QUẢNG NGÃI  
VĂN PHÒNG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: /VP-KGVX

Quảng Ngãi, ngày tháng 9 năm 2021

V/v tham mưu văn bản chỉ đạo  
giải quyết vướng mắc các dự án  
đầu tư công

Kính gửi: Ban Quản lý Dự án ĐTXD các công trình dân  
dụng và công nghiệp tỉnh

Qua xem xét Báo cáo số 1164/BC-BQLDDCN ngày 15/9/2021 của Ban Quản lý Dự án ĐTXD các công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh về tiến độ thực hiện và giải ngân vốn đầu tư dự án theo các lĩnh vực Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Giáo dục và Đào tạo, Lao động-Thương binh và Xã hội, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Trần Hoàng Tuấn có ý kiến như sau:

Yêu cầu Ban Quản lý Dự án ĐTXD các công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh phối hợp với các sở, ngành liên quan tham mưu UBND tỉnh văn bản chỉ đạo các sở, ngành, địa phương có liên quan đối với từng dự án đang vướng mắc để đẩy nhanh tiến độ thực hiện và đảm bảo công tác giải ngân đạt yêu cầu theo chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh. Hoàn thành nhiệm vụ trước ngày 30/9/2021.

Văn phòng UBND tỉnh truyền đạt ý kiến của lãnh đạo UBND tỉnh để Ban Quản lý Dự án ĐTXD các công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh biết, thực hiện./.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- CT, PCT UBND tỉnh;
- Các Sở: Văn hóa-Thể thao và Du lịch,  
Lao động-Thương binh và Xã hội,  
Giáo dục và Đào tạo;
- VPUB: CVP, PCVP(VX), TH, CBTH;
- Lưu VT, KGVXthuy170

**KT. CHÁNH VĂN PHÒNG  
PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG**

**Trương Minh Sang**