

**ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG NGÃI**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: /UBND-NNTN

Quảng Ngãi, ngày 31 tháng 7 năm 2019

V/v gia hạn thời gian
hoàn thành nhiệm vụ trình phê
duyet “Chương trình Quản lý
tổng hợp tài nguyên vùng bờ
tỉnh Quảng Ngãi giai đoạn
2021-2025

Kính gửi: Sở Tài nguyên và Môi trường

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tại Công văn số 3137/STNMT-BĐHĐ ngày 11/7/2019 về việc gia hạn thời gian trình phê duyệt “Chương trình Quản lý tổng hợp tài nguyên vùng bờ tỉnh Quảng Ngãi giai đoạn 2021-2025”, Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến như sau:

Nội dung này, UBND tỉnh đã chỉ đạo, giao nhiệm vụ Sở Tài nguyên và Môi trường thực hiện hoàn thành, trình UBND tỉnh xem xét, quyết định **ngày 30/10/2018** tại Công văn số 5527/UBND-NNTN ngày 12/9/2018 và đã gia hạn thời gian hoàn thành nhiệm vụ đến **ngày 30/6/2019** tại Công văn số 6479/UBND-NNTN ngày 23/10/2018. Tuy nhiên, đến nay, Sở Tài nguyên và Môi trường lại tiếp tục trình UBND tỉnh gia hạn thời gian thực hiện.

Vì vậy, yêu cầu Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường nghiêm túc rút kinh nghiệm và tăng cường công tác chỉ đạo, triển khai thực hiện hoàn thành nhiệm vụ nêu trên trước **ngày 15/10/2019**, đảm bảo giải ngân hết nguồn kinh phí sự nghiệp đã được UBND tỉnh giao tại Quyết định số 1166/QĐ-UBND ngày 17/12/2018. Trường hợp, tiếp tục chậm trễ, không hoàn thành nhiệm vụ, không sử dụng hết nguồn kinh phí đã giao, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường phải chịu trách nhiệm trước UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- CT, PCT UBND tỉnh;
- Các Sở: Nội vụ, Tài chính;
- VPUB:CVP, PCVP(NN),CB-TH;
- Lưu: VT, NN-TN.

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**

Nguyễn Tăng Bính