

Số: **88** /QĐ-UBND

Quảng Ngãi, ngày **19** tháng 01 năm 2016

**QUYẾT ĐỊNH**

**Về việc phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu  
Dự án đầu tư xây dựng công trình Đường cứu hộ,  
cứu nạn Ba Tư - Ba Trang, huyện Ba Tư (giai đoạn I)**

UNG TÂM CÔNG BÁO & TIN HỌC Q. NGÃI

CV  
ĐẾN

Số:.....**626**.....  
Ngày **20** / **01** / **16**  
Chuyên:.....

**CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NGÃI**

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 26/11/2013;

Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Quyết định số 398/QĐ-UBND ngày 15/12/2015 của UBND tỉnh về việc giao kế hoạch vốn đầu tư phát triển năm 2016;

Căn cứ Quyết định số 1968h/QĐ-UBND ngày 31/10/2015 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc phê duyệt Dự án đầu tư xây dựng công trình Đường cứu hộ, cứu nạn Ba Tư - Ba Trang, huyện Ba Tư (giai đoạn I);

Xét Tờ trình số 265/TTr-UBND ngày 30/12/2015 của UBND huyện Ba Tư về việc xin phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu Dự án Đường cứu hộ, cứu nạn Ba Tư - Ba Trang, huyện Ba Tư (giai đoạn I);

Trên cơ sở kết quả thẩm định Kế hoạch lựa chọn nhà thầu Dự án đầu tư xây dựng công trình Đường cứu hộ, cứu nạn Ba Tư - Ba Trang, huyện Ba Tư (giai đoạn I) của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Báo cáo thẩm định số 60/BCTĐ-SKHĐT ngày 19/01/2016,

**QUYẾT ĐỊNH:**

**Điều 1.** Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu Dự án đầu tư xây dựng công trình Đường cứu hộ, cứu nạn Ba Tư - Ba Trang, huyện Ba Tư (giai đoạn I); với các nội dung chính sau:

1. Phần công việc đã thực hiện: có giá trị 720 triệu đồng, bao gồm các công việc sau:

- Khảo sát, lập dự án.
- Thẩm định dự án.

2. Phần công việc không áp dụng được một trong các hình thức lựa chọn nhà thầu: Có giá trị là 2.638 triệu đồng, gồm các công việc:

- Bồi thường, giải phóng mặt bằng.

- Quản lý dự án.
- Thẩm định hồ sơ mời thầu.
- Thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu.
- Thẩm định thiết kế bản vẽ thi và dự toán công trình
- Thẩm tra, phê duyệt quyết toán.
- Dự phòng.

3. Phần công việc thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu: có giá trị là 71.628 triệu đồng, chia thành 9 gói thầu như sau:

TT	Tên gói thầu	Giá gói thầu (tr.đ)	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện hợp đồng
1	Gói thầu số 1: Khảo sát, lập thiết kế bản vẽ thi và dự toán công trình	2.110	Ngân sách tỉnh	Đấu thầu rộng rãi trong nước	1 giai đoạn, 2 túi hồ sơ	Quý I/2016	Trọn gói	Tối đa 01 tháng
2	Gói thầu số 2: Lập hồ sơ mời thầu và phân tích đánh giá hồ sơ dự thầu	100		Chi định thầu	-	Quý I/2016	Trọn gói	Tối đa 30 ngày
3	Gói thầu số 3: Rà phá bom mìn	100		Chi định thầu	-	Quý I/2016	Trọn gói	Tối đa 01 tháng
4	Gói thầu số 4: Trích đo bản đồ địa chính	200		Chi định thầu	-	Quý I/2016	Trọn gói	Tối đa 01 tháng
5	Gói thầu số 5: Lập kế hoạch bảo vệ môi trường	300		Chi định thầu	-	Quý I/2016	Trọn gói	Tối đa 03 tháng
6	Gói thầu số 6: Giám sát thi công xây dựng công trình	1.118		Đấu thầu rộng rãi trong nước	1 giai đoạn, 2 túi hồ sơ	Quý II/2016	Trọn gói	Theo tiến độ thi công xây lắp
7	Gói thầu số 7: Bảo hiểm công trình	256		Chi định thầu	-	Quý II/2016	Trọn gói	Kể từ ngày khởi công đến hết thời gian bảo hành công trình
8	Gói thầu số 8: Xây dựng công trình	67.216		Đấu thầu rộng rãi trong nước	1 giai đoạn, 2 túi hồ sơ	Quý II/2016	Theo đơn giá điều chỉnh	Tối đa 30 tháng
9	Gói thầu số 9: Kiểm toán công trình	227		Chi định thầu	-	Quý IV/2018	Trọn gói	Tối đa 02 tháng

**Điều 2.** Căn cứ Quyết định này, Chủ đầu tư có trách nhiệm:


1. Tổ chức lựa chọn nhà thầu theo kế hoạch lựa chọn nhà thầu được duyệt đảm bảo tuân thủ các quy định hiện hành.
2. Thực hiện kiến nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Báo cáo thẩm định số 60/BCTĐ-SKHĐT ngày 19/01/2016.

**Điều 3.** Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

**Điều 4.** Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Giao thông vận tải; Giám đốc Kho bạc Nhà nước Quảng Ngãi; Chủ tịch UBND huyện Ba Tơ và Thủ trưởng các sở, ngành có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 4;
- TT Tỉnh ủy, TT HĐND tỉnh;
- CT, PCT UBND tỉnh;
- VPUB: PCVP(NN), KTTH, CBTH;
- Lưu: VT, CNXD.npb.43.



Lê Quang Thích