

**ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG NGÃI**

Số: **2649** /UBND-NC

V/v điều chỉnh thời gian thực hiện dự án đầu tư xây dựng công trình Nhà làm việc Ban CHQS và Tiểu đội DQTT xã Trà Nham và xã Sơn Màu

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Quảng Ngãi, ngày **08** tháng **5** năm **2017**

TRUNG TÂM CÔNG BÁO & TIN HỌC Q. NGÃI	
CV	Số: 10410
ĐẾN	Ngày: 08/5/17
	Chuyên:

Kính gửi:

- Sở Xây dựng;
- Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh.

Xét đề nghị của Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh tại các Tờ trình số 401/TTr-BCH ngày 07/3/2017, 402/TTr-BCH ngày 07/3/2017; ý kiến đề xuất của Giám đốc Sở Xây dựng tại Công văn số 965/SXD-QLXD ngày 07/4/2017 về việc điều chỉnh thời gian thực hiện dự án đầu tư xây dựng công trình Nhà làm việc Ban CHQS và Tiểu đội DQTT xã Trà Nham và xã Sơn Màu, Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến như sau:

1. Thống nhất điều chỉnh thời gian thực hiện dự án đầu tư xây dựng công trình Nhà làm việc Ban CHQS và Tiểu đội DQTT xã Trà Nham và xã Sơn Màu đã được duyệt là năm 2016 thành năm 2016 – 2017.

2. Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh có trách nhiệm triển khai thực hiện dự án đầu tư xây dựng công trình nêu trên theo đúng quy định./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- CT, PCT TT UBND tỉnh;
- Sở Kế hoạch và Đầu tư;
- VPUB: CVP, PCVP(NC), TH, CB;
- Lưu: VT, NC.huy282



CHỦ TỊCH

Trần Ngọc Căng