

**ỦY BAN NHÂN DÂN  
TỈNH QUẢNG NGÃI**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: **4869**/UBND-KTN

Quảng Ngãi, ngày **03** tháng 10 năm 2023

V/v gia hạn thời gian thực hiện  
nhiệm vụ Chủ tịch UBND tỉnh  
giao tại Thông báo số 202/TB-  
UBND ngày 21/4/2023

Kính gửi: Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các  
công trình Giao thông tỉnh

Xét đề nghị của Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình Giao thông tỉnh tại Công văn số 3722/BQL-KHĐT ngày 29/9/2023 về việc xin gia hạn thời gian thực hiện nhiệm vụ được giao tại Thông báo số 202/TB-UBND ngày 21/4/2023 của UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến như sau:

Thống nhất gia hạn thời gian thực hiện nhiệm vụ được Chủ tịch UBND tỉnh giao tại gạch đầu dòng thứ 3 mục a điểm 5 Thông báo số 202/TB-UBND ngày 21/4/2023 như đề nghị của Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình Giao thông tỉnh tại văn bản nêu trên, **đến ngày 30/10/2023**./.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- CT, PCT UBND tỉnh;
- VPUB: CVP, PCVP, KTTH, CBTH;
- Lưu: VT, KTN.lqy242



**Đặng Văn Minh**

