

**ỦY BAN NHÂN DÂN  
TỈNH QUẢNG NGÃI**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: **828** /UBND-KGVX

Quảng Ngãi, ngày **02** tháng 3 năm 2021

V/v điều chỉnh thời gian  
thực hiện dự án Trường  
Giáo dục trẻ khuyết tật tỉnh,  
hạng mục: Giải phóng mặt  
bằng, xây dựng nhà hiệu bộ,  
tường rào

Kính gửi:

- Sở Xây dựng;
- Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh.

Xét đề nghị của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh tại Công văn số 131/BQLDDCN ngày 04/02/2021 và ý kiến đề xuất của Sở Xây dựng tại Công văn số 269/SXD-QLXD ngày 05/02/2021 về việc điều chỉnh thời gian thực hiện dự án Trường Giáo dục trẻ khuyết tật tỉnh, hạng mục: Giải phóng mặt bằng, xây dựng nhà hiệu bộ, tường rào, Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến như sau:

1. Thống nhất việc điều chỉnh thời gian thực hiện dự án Trường Giáo dục trẻ khuyết tật tỉnh, hạng mục: Giải phóng mặt bằng, xây dựng nhà hiệu bộ, tường rào, như đề nghị của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh (chủ đầu tư) và Sở Xây dựng tại các văn bản nêu trên.

2. Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh có trách nhiệm thực hiện đầy đủ các kiến nghị của Sở Xây dựng tại Công văn số 269/SXD-QLXD ngày 05/02/2021./.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- CT, PCT UBND tỉnh;
- Sở Giáo dục và Đào tạo;
- Sở Kế hoạch và Đầu tư;
- VPUB: CVP, PCVP(KGVX), CBTH;
- Lưu: VT, KGVXhq48.

**CHỦ TỊCH**



**Đặng Văn Minh**

