

**ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG NGÃI**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: /UBND-NNTN

Quảng Ngãi, ngày 28 tháng 8 năm 2019

V/v điều chỉnh thiết kế cơ sở
dự án: Kè sạt lở sông Liên,
sông Tô thuộc xã Ba Chùa,
Ba Cung và thị trấn Ba Tơ,
huyện Ba Tơ, tỉnh Quảng Ngãi
(Giai đoạn I: Kè sạt lở sông
Liên đoạn qua thị trấn Ba Tơ)

Kính gửi:

- Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;
- UBND huyện Ba Tơ.

Xét đề nghị của UBND huyện Ba Tơ (chủ đầu tư) tại Tờ trình số 112/TTr-UBND ngày 02/8/2019 và đề xuất của Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại Công văn số 2205/SNNPTNT ngày 15/8/2019 về việc điều chỉnh thiết kế cơ sở dự án Kè sạt lở sông Liên, sông Tô thuộc xã Ba Chùa, Ba Cung và thị trấn Ba Tơ, huyện Ba Tơ, tỉnh Quảng Ngãi (Giai đoạn I: Kè sạt lở sông Liên đoạn qua thị trấn Ba Tơ), Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến như sau:

1. Về chủ trương, cho phép UBND huyện Ba Tơ điều chỉnh thiết kế cơ sở dự án: Kè sạt lở sông Liên, sông Tô thuộc xã Ba Chùa, Ba Cung và thị trấn Ba Tơ, huyện Ba Tơ, tỉnh Quảng Ngãi (Giai đoạn I: Kè sạt lở sông Liên đoạn qua thị trấn Ba Tơ), cụ thể như sau:

a) Điều chỉnh cục bộ tuyến công trình cho phù hợp với mố cầu sông Liên mới đã xây dựng hoàn thành.

b) Điều chỉnh cao trình đỉnh kè để phù hợp cho việc đấu nối với cầu sông Liên mới, cụ thể:

Lý trình	Cao trình đỉnh kè đã được phê duyệt tại Quyết định số 21/QĐ-UBND ngày 09/01/2012 của Chủ tịch UBND tỉnh	Cao trình đỉnh kè điều chỉnh
Tại Km0	+49,87 m	+49,50 m
Tại Km0+280	+48,85 m	+49,50 m
Tại Km0+730	+49,92 m	+48,85 m

Ghi chú: Áp dụng Hệ cao độ Quốc gia.

c) Điều chỉnh bề rộng đỉnh kè $B = 7,5$ m thành $B = (7,0 \text{ :-} 7,7)$ m; điều chỉnh bề rộng cơ kè từ 4,0 m thành $(3,0 \text{ :-} 5,0)$ m.

d) Điều chỉnh kết cấu mái kê phần dưới cơ bằng kết cấu đá hộc lát khan có chít mạch nằm trong khung dầm bê tông cốt thép thành tấm lát bê tông đúc sẵn, liên kết âm dương 4 cạnh nằm trong khung dầm bê tông cốt thép; bê tông cốt thép đổ tại chỗ.

đ) Điều chỉnh kết cấu chân kê bằng ống buy có đường kính trong $D=100$ cm, cao $H=200$ cm kết hợp cuội sỏi lòng suối tận dụng và rọ đá.

2. Việc điều chỉnh thiết kế cơ sở các hạng mục công trình tại điểm 1 phải được tính toán, thiết kế chi tiết, đảm bảo kinh tế - kỹ thuật và đảm bảo không vượt tổng mức đầu tư xây dựng đã được phê duyệt tại Quyết định số 21/QĐ-UBND ngày 09/01/2012 của Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi.

3. Cho phép lập, trình phê duyệt điều chỉnh thiết kế cơ sở đồng thời với lập, trình phê duyệt thiết kế bản vẽ thi công và dự toán xây dựng công trình (đợt 2) dự án: Kè sạt lở sông Liên, sông Tô thuộc xã Ba Chùa, Ba Cung và thị trấn Ba Tơ, huyện Ba Tơ, tỉnh Quảng Ngãi (*Giai đoạn I: Kè sạt lở sông Liên đoạn qua thị trấn Ba Tơ*) để đảm bảo tiến độ hoàn thành công trình./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Thường trực HĐND tỉnh;
- CT, PCT UBND tỉnh;
- Các Sở: Kế hoạch và Đầu tư,
Tài chính;
- VPUB: CVP, PCVP(NN), TH, CB-TH;
- Lưu: VT, NN-TN(tnh500).

CHỦ TỊCH

Trần Ngọc Căng