

UBND TỈNH QUẢNG NGÃI
VĂN PHÒNG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: /VP-CNXD
V/v gia hạn điều chỉnh thời
gian thực hiện dự án cầu
Thạch Bích, TP Quảng Ngãi

Quảng Ngãi, ngày 21 tháng 02 năm 2019

Kính gửi: UBND thành phố Quảng Ngãi

Văn phòng UBND tỉnh nhận được Báo cáo số 42/BC-UBND ngày 18/02/2019 của UBND thành phố Quảng Ngãi trình UBND tỉnh về việc giải trình xin gia hạn điều chỉnh thời gian thực hiện dự án cầu Thạch Bích, thành phố Quảng Ngãi; Văn phòng UBND tỉnh đề nghị UBND thành phố Quảng Ngãi thực hiện theo đúng chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh tại Công văn số 451/UBND-TH ngày 25/01/2019 và ý kiến của Văn phòng UBND tỉnh tại Công văn số 157/VP-CNXD ngày 13/02/2019./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- CT, các PCT UBND tỉnh (b/cáo);
- Sở Giao thông vận tải;
- VPUB: CVP, CBTH;
- Lưu VT, CNXD.npb.133.

CHÁNH VĂN PHÒNG

Nguyễn Minh Đạo