

Số: 114 /QĐ-UBND

Quảng Ngãi, ngày 13 tháng 01 năm 2018

QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu Dự án đầu tư xây dựng công trình Xây dựng mới Đồn Biên phòng Bình Hải

TRUNG TÂM CÔNG BÁO & TIN HỌC

CV
ĐẾN

Số: 573
Ngày: 15/01/18
Chuyên: Căn cứ

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NGÃI

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 26/11/2013;

Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Quyết định số 03/2017/QĐ-UBND ngày 11/01/2017 của UBND tỉnh ban hành Quy định về một số nhiệm vụ quản lý đầu tư và xây dựng trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi; Quyết định số 32/2017/QĐ-UBND ngày 11/5/2017 của UBND tỉnh về việc sửa đổi, bổ sung khoản 2, Điều 16 Quy định về một số nhiệm vụ quản lý đầu tư và xây dựng trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi ban hành kèm theo Quyết định số 03/2017/QĐ-UBND ngày 11/01/2017 của UBND tỉnh;

Căn cứ Quyết định số 920/QĐ-UBND ngày 14/12/2017 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc giao kế hoạch vốn đầu tư công năm 2018;

Căn cứ Quyết định số 2002/QĐ-UBND ngày 31/10/2017 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc phê duyệt Dự án đầu tư xây dựng công trình Xây dựng mới Đồn Biên phòng Bình Hải;

Xét Tờ trình số 38/TTr-BCH ngày 10/01/2018 của Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh về việc xin phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu Dự án Xây dựng mới Đồn Biên phòng Bình Hải;

Trên cơ sở kết quả thẩm định Kế hoạch lựa chọn nhà thầu Dự án đầu tư xây dựng công trình Xây dựng mới Đồn Biên phòng Bình Hải của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Báo cáo thẩm định số 11/BCTĐ-SKHĐT ngày 12/01/2018,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu Dự án đầu tư xây dựng công trình Xây dựng mới Đồn Biên phòng Bình Hải, với các nội dung sau:

1. Phần công việc đã thực hiện:

Phần công việc đã thực hiện có giá trị 320 triệu đồng, bao gồm các phần việc sau:

- Khảo sát, lập dự án.

- Lập kế hoạch bảo vệ môi trường.
- Thẩm định dự án.

2. Phần công việc không áp dụng được một trong các hình thức lựa chọn nhà thầu:

Có giá trị 2.403 triệu đồng, bao gồm các phần việc sau:

- Quản lý dự án.
- Thẩm định thiết kế BVTC và dự toán.
- Thẩm định hồ sơ mời thầu và kết quả lựa chọn nhà thầu.
- Thẩm tra, phê duyệt quyết toán.
- Dự phòng.

3. Phần công việc thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu:

Phần công việc thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu có giá trị 17.259 triệu đồng, được chia thành 8 gói thầu như sau:

TT	Tên gói thầu	Giá gói thầu (tr.đ)	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện hợp đồng
1	Gói thầu số 1: Thiết kế bản vẽ thi công và dự toán công trình	498	Vốn ngân sách tỉnh	Chỉ định thầu	-	Quý I/2018	Trọn gói	Tối đa 01 tháng
2	Gói thầu số 2: Thẩm tra thiết kế bản vẽ thi công và dự toán công trình	74		Chỉ định thầu	-	Quý I/2018	Trọn gói	Tối đa 10 ngày
3	Gói thầu số 3: Lập hồ sơ mời thầu và đánh giá hồ sơ dự thầu	62		Chỉ định thầu	-	Quý I/2018	Trọn gói	Tối đa 15 ngày
4	Gói thầu số 4: Giám sát thi công xây dựng công trình	489		Chỉ định thầu	-	Quý I/2018	Trọn gói	Theo tiến độ thi công công trình
5	Gói thầu số 5: Thẩm định giá	10		Chỉ định thầu	-	Quý I/2018	Trọn gói	Tối đa 10 ngày
6	Gói thầu số 6: Bảo hiểm công trình	33		Chỉ định thầu	-	Quý I/2018	Trọn gói	Từ ngày khởi công đến hết thời hạn bảo hành công trình

7	Gói thầu số 7: Thi công xây dựng công trình (trừ hệ thống thông tin liên lạc)	15.839		Đấu thầu rộng rãi trong nước	1 giai đoạn 1 túi hồ sơ	Quý I/2018	Trọn gói	Tối đa 18 tháng
8	Gói thầu số 8: Xây lắp hệ thống thông tin liên lạc	254		Chỉ định thầu	-	Quý II/2019	Trọn gói	Tối đa 06 tháng

Điều 2. Căn cứ Quyết định này, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh chịu trách nhiệm:

1. Tổ chức lựa chọn nhà thầu theo kế hoạch lựa chọn nhà thầu được duyệt đảm bảo tuân thủ các quy định hiện hành.
2. Thực hiện kiến nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Báo cáo thẩm định số 11/BCTĐ-SKHĐT ngày 12/01/2018.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 4. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Xây dựng; Giám đốc Kho bạc Nhà nước Quảng Ngãi; Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh và Thủ trưởng các sở, ngành có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 4;
- CT, PCT UBND tỉnh;
- VPUB:PCVP(NC),TH,CB;
- Lưu VT, NC.huy32



CHỦ TỊCH

Trần Ngọc Căng