

**ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG NGÃI**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: **5381**/UBND-NNTN

Quảng Ngãi, ngày **13** tháng **10** năm 2021

V/v gia hạn thời gian thực hiện công trình: Cắm mốc phân định ranh giới ngoài thực địa và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đối với diện tích đất rừng tự nhiên giao cho Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Ba Tô quản lý

Kính gửi:

- Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;
- Công ty TNHH một thành viên Lâm nghiệp Ba Tô.

Xét đề nghị của Công ty TNHH một thành viên Lâm nghiệp Ba Tô tại Tờ trình số 132/TTr-CT ngày 24/9/2021 và ý kiến của Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại Công văn số 2984/SNNPTNT-KHTC ngày 28/9/2021, Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến như sau:

1. Thống nhất gia hạn thời gian thực hiện công trình Cắm mốc phân định ranh giới ngoài thực địa và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đối với diện tích đất rừng tự nhiên giao cho Công ty TNHH một thành viên Lâm nghiệp Ba Tô quản lý đến ngày 31/12/2021.

2. Công ty TNHH một thành viên Lâm nghiệp Ba Tô chịu trách nhiệm chỉ đạo đơn đốc đơn vị tư vấn thi công, đơn vị tư vấn giám sát và phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức thực hiện công trình theo đúng mục tiêu, yêu cầu kỹ thuật đã được phê duyệt và kết thúc đúng thời gian được gia hạn nêu trên./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- CT, PCT(NN) UBND tỉnh;
- Các Sở: Tài chính, Tài nguyên và Môi trường;
- VPUB: CVP, CBTH;
- Lưu: VT, NNTN (Inphong567)

**KT.CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**



Trần Phước Hiền

