

**ỦY BAN NHÂN DÂN  
TỈNH QUẢNG NGÃI**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: 5331/UBND-CN XD

Quảng Ngãi, ngày 30 tháng 8 năm 2017

V/v quyết toán Tiểu dự án GPMB  
dự án đầu tư xây dựng công trình  
mở rộng QL1, đoạn Km1063+877  
- Km1092+577, tỉnh Quảng Ngãi  
theo hình thức hợp đồng BOT

TRUNG TÂM CÔNG BÁO & TIN HỌC Q. NGÃI	
CV	Số: 7884
ĐẾN	Ngày: 30/8/17
	Chuyên: .....

Kính gửi:

- Sở Tài chính;
- UBND các huyện: Tư Nghĩa, Mộ Đức, Đức Phổ;
- Công ty TNHH BOT Thiên Tân - Thành An.

Theo đề nghị của UBND huyện Đức Phổ tại Báo cáo số 288/BC-UBND ngày 21/8/2017 xin gia hạn thời gian thực hiện quyết toán Tiểu dự án GPMB dự án đầu tư xây dựng công trình mở rộng QL1, đoạn Km1063+877 - Km1092+577, tỉnh Quảng Ngãi theo hình thức hợp đồng BOT đến ngày 30/9/2017; tuy nhiên, việc thời hạn quyết toán này là yêu cầu của Bộ Giao thông vận tải nên UBND tỉnh không có thẩm quyền cho phép gia hạn.

Liên quan đến việc quyết toán Tiểu dự án GPMB dự án đầu tư xây dựng công trình mở rộng QL1, đoạn Km1063+877 - Km1092+577, tỉnh Quảng Ngãi theo hình thức hợp đồng BOT, UBND tỉnh đã có nhiều văn bản chỉ đạo (Công văn số 3222/UBND-CN XD ngày 31/5/2017, Công văn số 3712/UBND-CN XD 21/6/2017 và Công văn số 4621/UBND-CN XD ngày 31/7/2017); tuy nhiên, Sở Tài chính, UBND các huyện: Tư Nghĩa, Mộ Đức, Đức Phổ chưa triển khai thực hiện đúng yêu cầu và đúng thời gian quy định; trong đó, nguyên nhân chủ yếu là UBND các huyện chậm trễ trong việc báo cáo theo yêu cầu của Sở Tài chính, nhất là những nội dung yêu cầu liên quan đến việc xây dựng các khu tái định cư, việc chuyển trả kinh phí đầu tư các khu tái định cư, các tồn tại, vướng mắc để UBND tỉnh xem xét, giải quyết hoặc kiến nghị Bộ Giao thông vận tải xem xét.

Do đó, việc chậm trễ phê duyệt quyết toán của UBND huyện làm ảnh hưởng đến việc quyết toán dự án và ảnh hưởng đến việc giải quyết kinh phí bồi thường, GPMB và nhất là giải quyết kinh phí xây dựng các khu tái định cư thì UBND huyện đó tự chịu trách nhiệm.

Yêu cầu các cơ quan, đơn vị nêu trên khẩn trương triển khai thực hiện./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- TT Tỉnh ủy, TT HĐND tỉnh;
- CT, PCT UBND tỉnh;
- Sở Giao thông vận tải;
- Sở Tài nguyên và Môi trường;
- VPUB: CVP, CBTH;
- Lưu: VT, CNXD.npb.551.



Trần Ngọc Căng