

**ỦY BAN NHÂN DÂN  
TỈNH QUẢNG NGÃI**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: 801/UBND-CNXD  
V/v thực hiện công tác rà phá  
bom mìn, vật nổ tại các vị trí  
xây dựng cầu treo dân sinh  
trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi

Quảng Ngãi, ngày 26 tháng 02 năm 2015

TRUNG TÂM CÔNG BÁO & TIN HỌC Q. NGÃI	
CV ĐẾN	Số:.....12.25.....
	Ngày: 26/02/15.....
	Chuyên:.....

Kính gửi:

- Bộ Tư lệnh Quân khu V;
- Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Ngãi

Đề án xây dựng cầu treo dân sinh đảm bảo an toàn giao thông trên phạm vi 28 tỉnh miền núi phía Bắc, phía Trung và Tây Nguyên đã được Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải phê duyệt tại Quyết định số 1906/QĐ-BGTVT ngày 20/5/2014, theo đó, trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi có 06 cầu treo dân sinh được đầu tư, gồm: cầu Suối Nước Nẻ, cầu thôn Gội Re, cầu thôn Nước Lãng (huyện Ba Tơ), cầu Xà Nay, cầu Làng Bung (huyện Sơn Hà) và cầu Suối Xóm ông Bon đi Xóm ông Xoa (huyện Sơn Tây) và dự kiến Tổng cục Đường bộ Việt Nam (Chủ đầu tư Dự án) sẽ tổ chức đầu tư hoàn thành bàn giao đưa vào sử dụng trong tháng 5/2015.

Đến nay, Chủ đầu tư Dự án đã phối hợp với chính quyền địa phương bàn giao mặt bằng thi công cho 03 cầu, gồm: cầu Suối Nước Nẻ, cầu thôn Gội Re (huyện Ba Tơ), cầu Suối Xóm ông Bon đi Xóm ông Xoa (huyện Sơn Tây). Tuy nhiên, chỉ có cầu Suối Xóm ông Bon đi Xóm ông Xoa (huyện Sơn Tây) triển khai thi công vì đơn vị thi công là doanh nghiệp trực thuộc Bộ Quốc phòng nên đã thực hiện công tác rà phá bom, mìn, vật nổ; các cầu còn lại chưa triển khai thi công vì chưa thực hiện công tác rà phá bom, mìn, vật nổ.


Theo ý kiến của Tổng cục Đường bộ Việt Nam tại Công văn số 4157/TCĐBVN-CQLXDĐB ngày 19/8/2014 về việc hỗ trợ công tác rà phá bom, mìn, vật nổ tại các vị trí xây dựng cầu treo dân sinh bị ô nhiễm bom, mìn, vật nổ trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi, theo đó: *Do nguồn vốn của Trung ương rất hạn hẹp nên việc xây dựng các cầu treo dân sinh được thực hiện theo cơ chế vận động người dân hiến đất, địa phương bố trí kinh phí và tự thực hiện công tác GPMB, rà phá bom, mìn, vật nổ, ...* Qua làm việc với các địa phương thì Ban Chỉ huy Quân sự các huyện không thực hiện được công tác rà phá bom, mìn, vật nổ.

Công trình này thể hiện sự quan tâm của Đảng và Nhà nước đối với người dân vùng cao, đặc biệt là đồng bào dân ít người đi lại còn rất khó khăn nên UBND tỉnh đề nghị Bộ Tư lệnh Quân khu V và Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Ngãi hỗ trợ thực hiện công tác rà phá bom, mìn, vật nổ tại 05 điểm cầu

treo dân sinh gồm: cầu Suối Nước Nẻ, cầu thôn Gội Re, cầu thôn Nước Lãng (huyện Ba Tơ), cầu Xà Nay, cầu Làng Bung (huyện Sơn Hà) hoàn thành trong tháng 02 năm 2015./.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- CT, PCT UBND tỉnh;
- Tổng cục Đường bộ Việt Nam;
- Sở Giao thông vận tải;
- VPUB: CVP, PCVP(CN), CBTH;
- Lưu: VT, CNXD.npb.79.



**Lê Viết Chữ**