

**ỦY BAN NHÂN DÂN  
TỈNH QUẢNG NGÃI**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: ~~599~~ /UBND-NNTN  
V/v đề nghị gia hạn  
thời gian thực hiện  
nhiệm vụ

Quảng Ngãi, ngày 04 tháng 10 năm 2018

T CÔNG BÁO & TIN HỌC Q. NGÃI	
<b>ĐẾN</b>	Số: ..... 3202 .....
	Ngày: 5... 10... 2018 .....
	Chuyên: .....

Kính gửi: Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại Công văn số 2931/SNNPTNT ngày 28/9/2018 về việc đề nghị gia hạn thời gian thực hiện nội dung Công văn số 5464/UBND-NNTN ngày 10/9/2018 của UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến như sau:

Không thống nhất đề nghị gia hạn thời gian thực hiện nhiệm vụ theo chỉ đạo của UBND tỉnh tại Công văn số 5464/UBND-NNTN ngày 10/9/2018.

Yêu cầu Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn nghiêm túc và khẩn trương thực hiện hoàn thành các nhiệm vụ liên quan đến dự án Cảng cá và Trung tâm dịch vụ hậu cần nghề cá Sa Kỳ theo chỉ đạo của UBND tỉnh tại các Công văn: số 4211/UBND-NNTN ngày 17/7/2018; số 4596/UBND-NNTN ngày 02/8/2018; số 5464/UBND-NNTN ngày 10/9/2018./.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- CT, PCT UBND tỉnh;
- Các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Xây dựng, Nội vụ;
- Thanh tra tỉnh;
- UBND thành phố Quảng Ngãi;
- VPUB: CVP, PCVP, NC, CB-TH;
- Lưu: VT, NN-TN (Vũ 647).

**KT. CHỦ TỊCH  
PHÓ CHỦ TỊCH**



Nguyễn Tăng Bình